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WOORD VOORAF 
In ju l i 1995, nu bijna drie jaar geleden, verscheen de Quick Scan van het project 
Boekhouding 2000 "Leidend in de informatievoorziening" (Interne Nota 441). Inmiddels 
is de eerste fase van het project afgesloten. In die eerste fase zijn er een aantal onder-
delen ui tgewerkt, waarbi j de genomen beslissingen behoorli jke gevolgen hebben voor 
de in de Quick Scan neergelegde systeemvisie. Die beslissingen zijn met name ingegeven 
geweest door de door klanten (onderzoekers en vooral het Ministerie van LNV) gewenste 
periodieke innovatie ("10% vernieuwing per jaar"), het ISO-certificeringstraject als wel 
nieuwe inzichten op het terrein van database ontwerp. Deze aanpassingen maken het 
nodig de Quick Scan te herschrijven, zodat ook het vervolg van het project goed beheers-
baar bli j ft. Vandaar deze Mid Term Review. 
Ten opzichte van de Quick Scan zijn de volgende belangrijke wi jz igingen doorge-
voerd: 
hoofdstuk 1 - ongewijz igd; 
hoofdstuk 2 - paragraaf 2.3 tekst toegevoegd over wensen deelnemers (resultaten 
S11) en wensen accountantskantoren (resultaten S2); 
hoofdstuk 3 - aangepast (resultaten S4, S5); 
hoofdstuk 4 - sterk aangepast (resultaten S4, S5); 
hoofdstuk 5 - sterk aangepast met nieuwe informatiegebieden (resultaten S5); 
hoofdstuk 6 - sterk aangepast (resultaten S4, S5); 
hoofdstuk 7 - tekst bijgesteld; activiteitenplan bijgewerkt en herzien; deel van de 
oude tekst verplaatst naar een nieuwe bijlage 7 en tekst van para-
graaf 7.6 verschoven naar bijlage 6; deelprojecten Tweede Stap 
voorzover mogeli jk nader uitgewerkt-
hoofdstuk 8 - aangepast, met name aan feit dat we per 1 -1 -1999 in wi l len voeren 
(QS: 1998). 
Onoverkomeli jk heeft het rapport nu een beetje een hybride karakter gekregen, 
met enerzijds overwegingen om het hele project (en de Quick Scan) uit te voeren, en an-
derzijds de laatste inzichten. Het voordeel daarvan is wel dat alles in "1 band" (ook voor 
externe begeleiders en consultants) beschikbaar bli j f t . De tekst is afgesloten in februari 
1998. 
1. HET PROJECT 
1.1 Aanleiding voor het project 
Bij de start van het project Boekhouding 2000 wenste de directeur van LEI-DLO dui-
delijkheid over de omvang, kosten en benodigde doorlooptijd en menskracht van de ver-
nieuwing van het Boekhoudsysteem. Aanleiding voor deze wens is het feit dat de 
bestaande systematiek nog maar moeilijk aanpasbaar is, terwijl onderzoekers en klanten 
wel veel eisen en wensen voor verbetering hebben (zie Interne Nota 410). 
Enkele gebruikende afdelingen beschouwen de verbetering vooral als een technolo-
gische vernieuwing in plaats van als een aanpassing van de bestaande werkwijze. Hierd-
oor lijkt men de benodigde menskracht te onderschatten en lijkt men weinig stil te staan 
bij de mogelijkheden en wensen voor verbetering. Daarnaast lopen mede daardoor de 
meningen uiteen over de financiële en technologische consequenties van de gewenste 
veranderingen. 
1.2 Doel van het Quick Scan onderzoek 
De Quick Scan moet inzicht geven in de daadwerkelijk gewenste verandering van 
de werkwijze van de boekhouding(en) en de consequenties daarvan op structuur, inhoud 
en functionaliteit van het boekhoudsysteem. Daarbij dient het projectteam rekening te 
houden met de effecten op de boekhouding van de beoogde verzelfstandiging, van de 
nadrukkelijker oriëntatie op (potentiële) cliënten en van het toenemend aantal concurre-
rende informatieleveranciers. 
Bij het beschrijven van de gewenste maatregelen en vervolgactiviteiten diende het 
projectteam rekening te houden met: 
de voor succesvol vervolg benodigde inhoudelijke LEI-betrokkenheid; 
de mate waarin die inzet ook daadwerkelijk geleverd kan worden; 
de consequenties van die schatting voor de te hanteren aanpak, voor de prijs en 
voor de doorlooptijd van het ontwikkeltraject. 
1.3 De opdracht voor de Quick Scan 
De opdracht aan de projectgroep is het opstellen van een Quick-Scanrapport waarin 
aandacht wordt besteed aan: 
de huidige situatie van de informatievoorziening, de organisatie van de informatie-
voorziening en het informatiesysteem dat gebruikt wordt voor het LEI-boekhoudnet; 
de doelstellingen, kritische succesfactoren en strategische prioriteiten die van belang 
zijn voor het LEI-boekhoudnet; 
de eisen en wensen van het management en de belangrijkste gebruikersgroepen; 
randvoorwaarden en knelpunten voor de realisatie van de gewenste verbeteringen; 
volgorde van prioriteit in de gewenste veranderingen; 
de mogelijkheden van nieuwe methoden en technologie; 
de prioriteit, omvang, samenhang, kosten en baten van mogelijke deelprojecten. 
Verder dient daarbij aandacht besteed te worden aan de consequenties van verzelf-
standiging, de aard en omvang van de concurrentie op middellange termijn en de nood-
zaak van marktconform werken. 
Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden dient het projectteam de resultaten uit 
Interne Nota 410 als uitgangspunt te nemen. Van de bestaande systemen en gegevensbe-
standen behoren de boekhoudsystemen van de afdelingen Landbouw, Tuinbouw, Bos-
bouw, Visserij alsmede de relevante deeladministraties en BDLtot het onderzoeksgebied. 
Niet tot het onderzoeksgebied behoren onder meer de wijze waarop onderzoek wordt 
uitgevoerd en de werkwijze van Cl VA. 
1.4 Relatie Quick Scan en Interne Nota 410 
In voorgaande fase van het project Boekhouding 2000 (Interne Nota 410) is een mo-
del gemaakt dat zo goed mogelijk een beeld geeft van de huidige systemen. Daarbij zijn 
de proces- en datamodellen geüniformeerd, zodat enigszins van een ideaalbeeld sprake 
is. In de Quick Scan wordt zo goed mogelijk op basis van bestaande kennis een plan van 
aanpak ontworpen om te komen tot een beeld van de gewenste toekomstige situatie en 
de wijze om op basis van dat beeld weersystemen te maken. Figuur 1.1 geeft de samen-
hang tussen deze modellen en systemen weer. 
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Figuur 7.1 Stappen om te komen van het huidig systeem naar een nieuw systeem 
2. NOODZAAK TOT VERNIEUWING VAN 
HETLEI-BOEKHOUDNET 
2.1 Doel en inhoud van de boekhouding 
Volgens de Landbouwtel l ing (Meitell ing) zijn er in Nederland circa 125.000 agrari-
sche bedrijven. Van deze bedrijven wer f t LEI-DLO een gedeelte middels een steekproef 
die representatief moet zijn voor de Nederlandse agrarische productie. Het LEI-boekhoud-
net is een belangrijke bron van gegevens voor de Europese Unie, de Nederlandse over-
heid, het georganiseerd bedrijfsleven en onderzoekers, agrarische adviseurs, voorlichtings-
en accountantsbureaus en studenten. LEI-DLO heeft to t doel agrarische gegevens voor 
deze gebruikers vast te leggen, te verwerken en te verstrekken. De paragrafen hierna 
specificeren per gebruikersgroep de doelstellingen van LEI-DLO. 
Informatie voorde Europese Unie 
Het LEI-boekhoudnet maakt onderdeel uit van het EU-boekhoudnet landbouwbe-
drijven (RICA). Sinds eind jaren zestig heeft LEI-DLO de verplichting boekhoudingen van 
agrarische bedrijven in de land- en tu inbouw bij te houden. De EU gebruikt de informatie 
die de boekhoudnetten van verschillende landen aanleveren om inkomensontwikkelingen 
in de landbouwsector waar te nemen en landbouwbeleid te voeren. Voor deze twee doe-
leinden vraagt de EU informatie over de agrarische activiteiten, het economisch verkeer 
en de financiële grootheden van landbouwondernemingen. Hierbij stelt de EU algemene 
eisen aan de betrouwbaarheid van de informatie, en eist dat LEI-DLO minimaal 1.500 en 
maximaal 1.800 bedrijven in zijn boekhoudnet opneemt. De bedrijven die LEI-DLO op-
neemt hebben een minimumomvang en zijn representatief voor het waarnemingsgebied. 
Informatie voor de Nederlandse overheid en bedrijfsleven 
Ten behoeve van het nationaal beleid informeert LEI-DLO de overheid over tu in -
bouw, landbouw, visserij en bosbouw. In deze sectoren wi l de overheid inzicht in het ni-
veau en de ontwikkel ing van de rentabil iteit, de inkomensvorming, het financieringsge-
drag en de vermogenspositie en relevante technische gegevens in de belangrijkste takken 
van tuin-, land-, en bosbouw alsmede de visserij. LEI-DLO voorziet in deze informatiebe-
hoefte middels Periodieke Rapportages over groepen bedrijven. 
Deze rapportages beschrijven bedrijfseconomische, financiële en (milieu) technische 
kengetallen meer in detail dan voor het EU-boekhoudnet. LEI-DLO besteedt hierbij met 
name aandacht aan rentabil i teit, productiviteit, inkomensvorming en -spreiding, markt-
ontwikkel ingen en financieringsaspecten. Hierbij vindt specificatie plaats per bedrijfstype, 
zoals gespecialiseerde melkveebedrijven, grotere akkerbouwbedrijven en gemengde land-
bouwbedri jven. Naast de Periodieke Rapportages met definit ieve cijfers presenteert LEI-
DLO ramingen van actuele ontwikkel ingen voor verschillende bedri jfstakken. 
Jaarlijks presenteert LEI-DLO een sectorrekening voor de gehele land- en tu inbouw, 
waarin zij de totale sector zowel vanuit de invalshoek van deelsectoren, zoals akkerbouw, 
rundveehouderij en intensieve veehouderij beschrijft. Om aan deze verplichtingen te kun-
nen voldoen is een goede verdeling van de steekproefbedrijven over de gehele populatie 
van groot belang. 
Informatie voor onderzoek 
Het LEI-boekhoudnet dient als basis voor bedrijfseconomisch, micro-economisch en 
sector-economisch onderzoek. Veel typen onderzoek nemen meerdere boekjaren tegelijk 
in beschouwing, zodat het noodzakelijk is dat LEI-DLO-gegevens over bedrijven meerdere 
jaren vasthoudt. Evenals voor documentatiedoeleinden is het voor onderzoeksdoeleinden 
noodzakelijk te beschikken over steekproeven van voldoende omvang, waarbi j het geen 
doelstelling is van LEI-DLO om door middel van het EU-boekhoudnet voldoende bedrijven 
in allerlei groepen te genereren. Daartoe worden desgewenst studie-bedrijven bi jgehou-
den. 
Het komt voor dat onderzoekers meer informatie nodig hebben, dan het boekhoud-
net kan leveren. In deze gevallen probeert LEI-DLO met behulp van andere databronnen 
de gevraagde informatie toch te leveren. 
Beschikbare gegevens 
Het boekhoudnet registreert naast de bedrijfseconomische jaarrekening en een aan-
tal daaruit afgeleide macro-economische kengetallen ook andere informatie. LEI-DLO legt 
bijvoorbeeld van de kosten en opbrengsten niet alleen het bedrag, maar ook de hoeveel-
heid vast zodat prijsberekeningen mogelijk zijn. Dit betekent dat van productiemiddelen 
de verbruikte hoeveelheden (zoals kubieke meters gas en kilogrammen voer) bekend zijn. 
Ditzelfde geldt voor opbrengst-beïnvloedende factoren als eiwit- en vetgehalte van afge-
leverde melk. Naast prijzen en volumes legt LEI-DLO ook technische gegevens vast zoals 
de omvang van de veestapel, de arbeidsinzet, de samenstelling van gebouwen en het 
machinepark. Een bijzonder groep van technische gegevens zijn de milieugegevens. Over 
verschillende milieuthema's zoals energie, nutriënten, bestrijdingsmiddelen en verdroging 
verstrekken de deelnemende bedri jveninformatie die LEI-DLO in het boekhoudnet vast-
legt. Naast gegevens op bedrijfsniveau worden er ook gegevens per kostenplaats (gewas, 
bedrijfstak, schip, kas, koppel) vastgelegd. 
2.2 Ontwikkel ingen bij LEI-DLO 
Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) is onderdeel van de Dienst Landbouw-
kundig Onderzoek (DLO). Een belangrijke taak van LEI-DLO is het verschaffen van be-
trouwbare en representatieve informatie over de bedrijfsmatige positie van het agrarisch 
bedrijfsleven en de beroepsvisserij. 
Zij levert deze informatie aan tal van geïnteresseerden, waaronder beleidsfunctiona-
rissen van het Ministerie van LNV en het Landbouwschap, aan de EU, aan enkele Pro-
duktschappen, aan een grootbank en natuurl i jk aan de individuele bedrijfsvoerders, die 
deelnemen aan LEI-onderzoek. 
2.2.1 Financieel-economische ontwikkel ingen 
LEI-DLO verricht haar taak al een groot aantal jaren. Het Ministerie vergoedt voor 
een deel de apparaatskosten. De kosten van het LEI-boekhoudnet worden gedekt door 
vergoedingen voor Wettel i jke en Dienstverlenende Taken (WDT) van het Ministerie van 
LNV. De kosten van het onderzoek worden voor het overgrote deel gedekt door inkom-
sten, die zij werf t door het uitvoeren van onderzoek aan derden. Deze inkomsten bedra-
gen circa 9 mil joen gulden (waarvan 2,4 miljoen vanuit het Ministerie van LNV) op een 
begrot ing van 25 mil joen. De vergoedingen voor het boekhoudnet in het kader van de 
WDT bedragen 11,2 mil joen in 1995. 
In het algemeen is de tendens dat de markt voor landbouwkundig onderzoek 
krimpt. Zo heeft het Rijk minder geld beschikbaar. Overigens word t daarbij wel getracht 
het economisch onderzoek te versterken. Ook neemt de concurrentie toe, onder andere 
van andere instituten (inclusief proefstations en IKC) en universiteiten die zich meer op 
de markt richten dan voorheen. Ten slotte, cliënten worden in zijn algemeenheid veelei-
sender (tijdigheid!), terwij l zij voor dit betere product minder wi l len betalen. Omdat LEI-
DLO steeds minder monopolist is, zullen deze ontwikkel ingen moeten leiden to t onder 
meer een goedkopere manier van gegevensverzameling, -verwerking en -opslag. 
LEI-DLO ondervindt in toenemende mate concurrentie van onderzoeksinstituten van 
universiteiten, van accountants- en administratiekantoren, van het CBS en van particuliere 
onderzoeksbureaus. Het polit iek belang van de agrarische sector neemt af. Niet alleen 
door een andere politieke constellatie, maar ook door het afnemend aandeel van de ag-
rarische sector in het BNP. 
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Deze ontwikkel ingen leggen een druk op de prijs, die LEI-DLO voor haar producten 
kan vragen. Tevens moet de tijdigheid/actualiteit, inzichtelijkheid/leesbaarheid van de in-
formatie worden verbeterd en moet de informatie sneller op specifieke behoeftes en is-
sues toe te snijden zijn. 
2.2.2 Juridische ontwikkel ingen 
LEI-DLO wi l een instituut binnen het verzelfstandigde DLO zijn. Dit betekent dat LEI-
DLO meer wi l gaan sturen op meetbare prestaties, op geplande en benodigde capaciteit 
en op geplande en gerealiseerde kosten. 
Als gevolg van de verzelfstandiging zal ook LEI-DLO naar verwachting autonomer 
moeten kunnen functioneren. De slagkracht zal daarbij moeten worden verhoogd. Moge-
li jkheden voor beperking van de overhead en van overtoll ige controles, mogel i jkheden 
voor efficiënter functioneren van afdelingen en mogelijkheden voor een betere inhoude-
lijke afstemming van werkzaamheden zullen bij elke passende gelegenheid aandacht 
dienen te kri jgen. De vernieuwing van het Boekhoudnet is zo'n aanpassing. 
2.2.3 Marktontwikkel ingen 
De markt van het Landbouw-Economisch Instituut begint langzamerhand een ander 
aanzien te kri jgen: kernministerie van LNV als belangrijke afnemer is kritisch op het ni-
veau van de kosten van documentatie en onderzoek; de meeste klanten (zoals Rabobank, 
Landbouwschap en Produktschappen) wil len geen op kostprijs gebaseerde tarieven beta-
len, maar verwachten dat LEI-DLO de boekhoudnetgegevens als grondstof gratis mee-
brengt bij het uitvoeren van onderzoeksprojecten. 
Bovenstaande ontwikkel ingen leiden er toe dat LEI-DLO beter dan in het verleden 
aan veranderende gebruikerswensen tegemoet moet komen en desondanks de kostprijs 
laag moet houden. 
2.2.4 Interne ontwikkel ingen 
Door het beschikbaar komen van voor alle onderzoekers in principe toegankel i jke 
databanken, is het gebruik van de boekhoudnetgegevens de afgelopen jaren toegeno-
men. Onderzoek met boekhoudnetgegegevens ondervindt ook minder concurrentie dan 
ander onderzoek. Dit heeft ook een categorie gebruikers doen ontstaan die van huis uit 
minder vertrouwd zijn met de bedrijfseconomische en boekhoudkundige methodologie. 
Bovendien is hun plaats in de organisatie vaak minder dicht bij de gegevens-verzamelende 
secties dan de tradit ionele gebruikers. Vaak gaat het om een beperkt aantal gegevens, 
waarvoor een afsluiting van de boekhouding op jaarbasis niet noodzakelijk is. 
Onderzoekers hebben steeds vaker behoefte aan gegevens van landbouw- en tu in-
bouwbedri jven gezamenlijk, mede doordat sommige vragen niet meer per bedrijfstype 
maar bi jvoorbeeld per sector, per mil ieuthema of per provincie worden gesteld. 
Onderzoekers worden op ander vlak (bijvoorbeeld statistische software) geconfron-
teerd met veel gebruikersvriendelijke systemen dan de door het boekhoudnet beschik-
baar gestelde software. Dit leidt t o t wensen vanuit de onderzoekers over de door het 
boekhoudnet ter beschikking gestelde databanken en software. 
Nieuwere software voor accountantskantoren en invoering van elektronische data-
communicatie leiden to t wensen van de in de regio werkzame Technisch Administratieve 
Medewerkers (TAM's) om dergelijke software ook binnen het LEI-boekhoudnet in te voe-
ren, teneinde de gebruikersvriendelijkheid, innovativiteit en productiviteit te verhogen. 
2.3 Gebruikers over het boekhoudnet 
Het LEI-boekhoudnet heeft zowel externe als interne klanten. Voorbeelden van klan-
ten uit de eerste groep zijn het Ministerie van LNV, de Europese Commissie, banken, ande-
re opdrachtgevers en de Landbouw Universiteit Wageningen. De tweede klantgroep be-
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Staat uit medewerkers van LEI-DLO die het boekhoudnet gebruiken bij uitvoeren van on-
derzoeken. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de wensen van klanten. Daartoe 
is een enquête uitgevoerd, waarvan de resultaten ook apart in een notit ie zijn vastgelegd. 
Bijlage 1 bevat een, mede op basis van deze paragraaf samengestelde, analyse van be-
langhebbenden bij het boekhoudnet en de aard van hun belang (zogenaamd stake-
holders-analyse). Naast de klanten zijn ook de deelnemende boeren en tuinders een be-
langrijke categorie gebruikers. 
Gebruiksgemak 
Ruim de helft van de gebruikers maakt wekelijks gebruik van het boekhoudnet. Het 
merendeel van de externe klanten maakt alleen gebruik van de publicaties. Slechts een 
gedeelte maakt ook direct gebruik van de gegevens in het boekhoudnet. Externe klanten 
maken relatief meer gebruik van andere informatiebronnen dan interne klanten. Het is 
opvallend dat voor de meeste klanten de gegevens in het boekhoudnet onmisbaar zijn. 
Het gebruiksgemak van het boekhoudnet is laag; slechts een klein gedeelte van de 
gebruikers is tevreden. Bovendien is de handleiding van het boekhoudnet niet goed om-
dat deze een slecht overzicht geeft van de beschikbare gegevens. Met name de medewer-
kers in de buitendienst, die geen begeleiding hebben, oordelen negatief over de ge-
bruiksvriendeli jkheid. Het fei t dat een de deel van gebruikers benodigde gegevens niet 
zelf uit de databank haalt, maar dit aan andere medewerkers overlaat, pleit ook niet vóór 
het gebruiksgemak. Het slechte gebruiksgemak uit zich in onvoldoende gebruik van gege-
vens en onbekendheid van de inhoud van de databank. 
Gebruikers van LEI-DLO-publicaties kunnen over het algemeen goed met publicaties 
overweg. De publicaties zijn echter niet goed toegankeli jk voor nieuwe gebruikers en 
worden zelfs ongeschikt geacht voor het grote publiek. De groep gebruikers bestaat voor-
namelijk uit onderzoekers; beleidsmedewerkers vinden de publicaties minder geschikt. 
Het feit dat er geen gemeenschappelijke publicatie van landbouw en tu inbouw is, ervaart 
men als een gemis. 
Waardering van de inhoud 
In het algemeen zijn de gebruikers niet of met moeite in staat gegevens van bedrij-
ven uit het LEI-boekhoudnet met hetzelfde bedrijfstype te vergelijken met een andere 
bron. De gegevens van de verschillende afdelingen van LEI-DLO zijn ook niet optimaal 
vergelijkbaar. Met name het verschil in het afsluiten van het boekjaar zien gebruikers als 
een probleem. 
Het merendeel van de externe gebruikers is tevreden over de verdeling van de steek-
proef over bedrijfstypen en het aantal waarnemingen er bedrijfstype. Van de interne ge-
bruikers vindt echter het merendeel dat LEI-DLO de verdeling zou moeten verbeteren 
door bijvoorbeeld het opnemen van studiebedrijven over actuele onderwerpen, gemeng-
de bedrijven en kleine bedrijven. Interne klanten hebben tevens behoefte aan meer waar-
nemingen per bedrijfstype. Gegeven de capaciteit is een heldere besluitvorming over de 
te maken keuzes dus gewenst. 
Het merendeel van de gebruikers is niet tevreden over de actualiteit van de gege-
vens en vindt dat de actualiteit moet verbeteren. Gebruikers wil len zich een beeld kunnen 
vormen van de situatie van ondernemingen in het volgende jaar; een soort barometer 
voor de agrarische sector. 
Contacten met boekhoudmedewerkers 
Over het algemeen hebben gebruikers zelden of nooit contact met medewerkers van 
de boekhoudsecties. Als contact toch nodig is, oordelen externe klanten positiever over 
de serviceverlening dan de interne medewerkers. 
Verschillende afdelingen stellen de gegevens samen die in het boekhoudnet aanwe-
zig zijn. Een betere afstemming tussen de verschillende afdel ingen is een wens van een 
deel van de klanten. 
LEI-DLO zou kosten in rekening kunnen brengen voor het gebruik van het boek-
houdnet. Externe klanten hebben hier bezwaar tegen en zouden in de toekomst andere 
gegevensbronnen wil len raadplegen die goedkoper of gratis zijn. Het is echter de vraag 
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of de gegevens die LEI-DLO kan leveren ook bij andere "dataleveranciers" kunnen wor-
den verkregen. 
Werkwijze van LEI-medewerkers 
De inventarisatie van veranderingswensen die is beschreven in het rapport Het LEI-
boekhoudsysteem en gewenste veranderingen (Interne Nota 410) d.d. mei 1993 geeft 
wensen van de projectieden en TAM's weer over verandering van werkwijze en werkple-
kondersteuning. Het rapport beschrijft vier categorieën van behoeften waarmee in toe-
komst rekening moet worden gehouden: verbetering van werkplekautomatisering TAM, 
verbetering van de communicatie tussen regio-kantoor en hoofdkantoor, decentralisatie 
en verbetering van werkplekautomatisering medewerker hoofdkantoor. De boekhoudsec-
ties en onderzoekers onderstrepen hiernaast het belang van een zo groot mogelijke uni-
formiteit in coderingen en instructies bij de boekhoudingen van deelnemers uit land-
bouw, tuinbouw en bosbouw. Een belangrijk aandachtspunt is de verzameling van gege-
vens middels EDI. 
Wensen van deelnemers 
De bedrijfseconomische verslaggeving wordt door boeren en tuinders nog altijd 
goed gewaardeerd: 90% van de ondernemers zou een goede collega desgevraagd advise-
ren om ook mee te doen aan het Bedrijven- Informatienet van LEI-DLO. Ruim 70% van de 
geënquêteerde deelnemers van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO maakt daadwer-
kelijk gebruik van de informatie in hun bedrijfsvoering. Vooral kosteninformatie en be-
drijfsvergelijking worden als relevant ervaren. In inkomen en vermogen is men minder 
geïnteresseerd. Deze resultaten komen naar voren uit een enquête over de bedrijfsecono-
mische verslaggeving die LEI-DLO met het oog op vernieuwing van het Bedrijven-lnforma-
tienet van LEI-DLO onder zijn deelnemers heeft gehouden. 
Ongeveer 1 op de tien respondenten neemt geen kennis van de door LEI-DLO ver-
strekte rapportage, veelal omdat men andere informatiebronnen heeft. Vooral in de in-
tensieve veehouderij (technisch economische administraties, eigen PC's) en in de glastuin-
bouw is dit het geval. Het overgrote deel van de ondernemers die kennis neemt van de 
rapportage, maakt er ook daadwerkelijk gebruik van; ook zij die dat niet doen waarderen 
het rapport in meerderheid toch hoog. Van de gebruikers geeft 81 % een rapportcijfer 7 
of hoger. 
Hoewel slechts een beperkt deel van de respondenten de rapportage te moeilijk 
vindt, is er toch een kwart dat moeite heeft met de grote hoeveelheid en de aard van de 
gegevens. Wensen op dit vlak blijken wel erg uiteen te lopen. De gepresenteerde bedrijfs-
resultaten geven volgens 83% van de ondernemers een goed beeld van de werkelijkheid. 
De rest vindt het beeld te rooskleurig (inkomen buiten bedrijf) of te negatief (berekende 
kosten). 
LEI-DLO is voornemens om binnen enkele jaren voor het gehele Bedrijven-lnfor- ma-
tienet van LEI-DLO om te schakelen naar een uniform kalenderjaar, in plaats van het ge-
broken mei-mei boekjaar voor landbouwbedrijven en het kalenderjaar voor de tuinbouw. 
Vandaar dat op dit punt de mening van de deelnemers is gepolst. In de intensieve vee-
houderij wordt deze overgang als wenselijk beoordeeld. Ook bij de graasdierbedrijven 
vindt een ruime meerderheid dit gewenst, doch een kwart heeft duidelijke bezwaren. In 
de akkerbouw heeft zelfs 43% bezwaren. Deze lijken vooral ingegeven doordat men 
bang is dat de cijfers (zoals saldiberekeningen) per teelt per groeiseizoen verdwijnen. Via 
geavanceerde software zal dit probleem overigens ondervangen worden. 
Twee derde tot driekwart van de ondernemers vindt dat de LEI-DLO-rapportage in 
zijn huidige vorm meerwaarde heeft boven de rapportages uit de fiscale boekhouding of 
het eigen management systeem. Bij de hokdierbedrijven is dit overigens minder het geval 
en in de tuinbouw geldt het vooral voor het bedrijfsvergelijkend overzicht. 
Gevraagd naar mogelijke vernieuwingen geven veel ondernemers hun voorkeur aan drie 
nieuwe producten: een vergelijking met de beste 20% van de bedrijven, vergelijking in 
de tijd (trend-analyse) en adviesrapporten. Op dat laatste punt heeft LEI-DLO positieve 
ervaringen met expertsystemen zoals Milieu-detector. Opvallend is dat een internationale 
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bedrijfsvergelijking minder to t de verbeelding spreekt. Dat geldt ook voor mil ieugege-
vens, perceelsgegevens en kwartaalgegevens (bijvoorbeeld op kasstroombasis). 
Gevraagd naar een aanvaardbare oplevertermijn geeft bijna 70% van de responden-
ten aan dat men oplevering later dan 4 maanden na af loop van het boekjaar niet aan-
vaardbaar acht. 
Hoewel veel ondernemers de bestaande lay-out van de LEI-verslaggeving prett ig 
vinden, heeft een f l inke minderheid toch suggesties voor verbeteringen. Die liggen vooral 
op het vlak van f iguren en grafieken. Elektronische communicatie speelt nog weinig. Wel 
wi l 17% het rapport (ook) wel in elektronische vorm ontvangen. Slechts 4 % is gechar-
meerd van elektronisch aanleveren van data uit de eigen PC. 
Wensen van accountantskantoren 
Uit een aantal gesprekken met accountantskantoren dat men op zich tevreden is 
met de werkwi jze van LEI-DLO en open staat voor een hogere frequentie van de gege-
vensverzameling. Wel valt op dat men over het algemeen weinig bekend is met LEI-DLO 
en daar ook weinig van hoort. Bij sommigen liggen ook ideeën over gegevensuitwisseling, 
zowel van ruwe data als van uitgewerkte bedrijven, bijvoorbeeld voor pool ing van gege-
vens voor bedrijfsvergelijking of gebruik van de door LEI-DLO verwerkte gegevens voor 
de fiscale boekhouding. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat vooral het relatie-
management richting de accountantskantoren verbetering behoeft. 
2.4 Kansen en bedreigingen 
Het opnemen van technische gegevens is een belangrijke kans voor LEI-DLO. Onder 
technische gegevens verstaat LEI-DLO bijvoorbeeld gegevens over gewasbescherming, 
plattelandsontwikkeling, neveninkomsten, arbeid, milieukosten, gemeentelijke heff ingen, 
gezondheid en welzijn en sociale zekerheid. Verder is meer gegevensverzameling op het 
terrein van natuurbeheer en recreatie voorzien. In de toekomst zal LEI-DLO ook meer 
kwalitatieve gegevens kunnen opnemen zodat zij beter in kan spelen op de verwachtin-
gen van ondernemers en beter inzicht krijgt in de manier van bedrijfsvoering. Een koppe-
ling van extern al beschikbare bedrijfsgegevens (met instanties als NRS, Veil ingen, DUR, 
PD) zou een verbetering zijn. Afstemming van gegevensverzameling met bijvoorbeeld IKC 
(bijvoorbeeld prijzen vaste activa, saldi) en CBS (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen 
en energie) zou voor alle betrokken parti jen ook een verbetering kunnen zijn. 
Externe klanten vragen om een verbetering van de publicaties. LEI-DLO kan met 
verbetering van de publicaties de afzet vergroten en de klanttevredenheid verhogen. 
Klanten hebben bovendien behoefte aan vergelijkingsgegevens uit het Europese boek-
houdsysteem in een publicatie van LEI-DLO. 
Teruglopende deelname van boeren en tuinders (onder andere onder invloed van 
verdergaande bedrijfsautomatisering) is een bedreiging voor het Bedrijven-lnformatienet 
van LEI-DLO. Daarop moet worden geanticipeerd door de deelnemers informatie te leve-
ren die beter voorziet in hun behoefte. 
Verder is het opvallend dat externe klanten concurrentie als belangrijkste bedreiging 
zien. Zij verkeren dus in de veronderstelling dat zij de informatie elders ook kunnen ver-
krijgen. Door LEI-DLO zal de informatievoorziening aan klanten moeten worden verbe-
terd en zal daarover meer met de gebruikers moeten worden gecommuniceerd. 
2.5 Noodzaak to t aanpassing van het boekhoudnet 
De ondersteuning van de LEI-boekhouding met een geautomatiseerd systeem is de 
afgelopen decennia gebleken geen geringe opgave te zijn. Gezien de lange historie 
(ponsconcepten voor het mainframe zijn nog herkenbaar terug te vinden in de huidige 
administratieve organisatie) heeft het systeem zich de afgelopen jaren zeer onderhouds-
gevoelig getoond. Vandaar dat in de zomer van 1991 is geconstateerd dat het verstandig 
zou zijn om na te denken over een nieuwe opzet. In een intern onderzoek van LEI-DLO 
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(Interne Nota 410: Het LEI-boekhoudsysteem en gewenste veranderingen) is geconclu-
deerd dat een (gemeenschappelijke) vernieuwing van de huidige werkwijzen en software 
noodzakeli jk is. 
De Quick Scan bevestigt opnieuw dat het evident is dat de software van het boek-
houdnet aan een grondige revisie toe is: het systeem voldoet niet meer aan de thans te 
stellen eisen. Bij zo'n grondige revisie is het (zeker voor de financier) van belang om na 
te gaan of het boekhoudnet ook de komende jaren zijn huidige plaats verdient ten op-
zichte van alternatieve gegevensbronnen. 
Het antwoord hierop is volmondig positief. In het bijzonder voor alle gegevens die 
middels het boekhoudnet worden verzameld voor het Nederlandse beleid, onderzoek en 
voorlichting (met name milieu-en technische gegevens, saldi per gewas, continuïteitsken-
getallen), noodzaken to t de huidige situatie van het verzamelen van het basismateriaal 
binnen één onderzoeksinstituut. In de EU zijn er maar drie landen (de grote landen Duits-
land, Frankrijk en Spanje) die de verplichte gegevens voor het EU-boekhoudnet van com-
merciële accountantskantoren aankopen. Onderzoek en voorlichting voorzien zichzelf in 
die landen op een alternatieve en meer incidentele wijze van gegevens. Alle andere lidsta-
ten hebben deze taak opgedragen aan een onderzoeksinstituut (of vergeli jkbare instel-
ling) of doen di t binnen het Ministerie van Landbouw. 
Het aankopen van data van accountantskantoren gaat gepaard met een fors verlies 
aan flexibil i teit (bijvoorbeeld gegevens over gewasbeschermingsmiddelen worden door 
die kantoren nog steeds niet verzameld), representativiteit, betrouwbaarheid (verschillen 
in begrippenapparaat en boekjaren tussen regio's) en t i jd ige beschikbaarheid (fiscale in-
komensberekening behoeven pas later beschikbaar te zijn en wegens gebrek aan data 
zijn prognoses en ramingen dan niet meer te maken). In de Nederlandse situatie is een 
steekproef die tegen een concurrerende prijs met ongeveer dezelfde nauwkeurigheid en 
f lexibi l i te i t hetzelfde product voor beleid en onderzoek levert als het LEI-boekhoudnet 
niet realiseerbaar. 
Uit de in voorgaande paragrafen gerapporteerde analyse van ontwikkel ingen bin-
nen en buiten LEI-DLO kan worden geconcludeerd dat een belangrijk winstpunt van nieu-
we software is dat de flexibil i teit groter wordt. Daardoor kan niet alleen beter ingespeeld 
worden op vragen vanuit beleid en onderzoek, maar ook kan dan mogeli jk worden ge-
profiteerd van toepassing van EDI en wellicht een minder frequente verzameling van som-
mige soorten gegevens. De winst daarvan moet vooral in een beter aansluiten op wensen 
van klanten worden gevonden, want in termen van kosten is hiervan een vrij gering effect 
te verwachten. Niet alleen hebben de voorgaande bezuinigingsoperaties (en het fe i t dat 
de normale productiviteitsverbetering verdwijnt in de regelmatig terugkerende bezuini-
gingsrondes zoals GEO en TUBA respectievelijk in het verzamelen van nieuwe gegevens 
over bijvoorbeeld inkomenstoeslagen) hier reeds hun werk gedaan, maar bovendien bli jkt 
steeds weer bij inventarisaties dat gebruikers eerder aanvullende wensen hebben dan 
inperkingen op de gegevensset wi l len aanvaarden. Uit de bij 2 gebruikers uitgevoerde 
enquête bl i jkt opnieuw dat er behoefte is aan meer en niet aan minder publicaties met 
meer actualiteit en voor groepen bedrijven waarvoor nu cijfers ontbreken. 
Daarbij komt dat een boekhoudnet gekenmerkt word t door een bijzonder econo-
misch fenomeen: veel vaste kosten en zeer lage marginale kosten per te verzamelen gege-
ven; als een gegeven beschikbaar is door middel van een factuur of een vraag bij het jaar-
lijkse bedrijfsbezoek (waarvan de frequentie niet verder teruggedrongen kan worden, 
gezien ook de eisen van actualiteit en flexibiliteit) dan zijn de additionele verzamelkosten 
op een bedrijf dat toch al in administratie is zeer gering. 
Inperking van het aantal gegevens levert in termen van kostenreductie dan ook zeer 
weinig op en bezuinigingsoperaties komen snel neer op het verlagen van het aantal be-
drijven in de steekproef. Overigens leidt ook dat niet t o t besparingen op software. 
Vooruit lopend op eventueel nadere afstemming tussen bijvoorbeeld oogstramingen. 
Meitel l ingen, prijzenstatistiek en dergelijke (waarvan de uitvoering nu deels bij CBS, Pro-
duktschappen en IKC plaatsvindt) mag dan ook aangenomen worden dat overwegingen 
van kosten enerzijds en de behoeftes van gebruikers anderzijds (aan bijvoorbeeld trends, 
meer diepgang, koppeling van gegevens, onderzoeken van causale relaties) to t het inzicht 
zal leiden dat eerder concentratie dan deconcentratie van gegevensverzameling moet 
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plaatsvinden. Een boekhoudnet met flexibele werkwijzen en software is dan een voor de 
hand liggende keuze en de te ontwerpen software houdt daar rekening mee. Door het 
uit het vervolgtraject ter beschikking komend materiaal (onder andere data-definities) 
beschikbaar te stellen aan derden, kan het project ook een bijdrage leveren aan de verde-
re standaardisatie en efficiency-verbetering en daarmee een vermindering van administra-
tieve lasten in agrarisch Nederland. 
Concluderend kan worden gesteld dat ook voor de komende jaren het Bedrijven-
Informatienet van LEI-DLO een essentiële rol zal moeten en kunnen spelen in het (aan 
relatief belang winnend) beleidsondersteunend en economisch onderzoek. De uitdagin-
gen waarvoor beleid en onderzoek staan noodzaken tot een nog meer op de klant toege-
sneden instrument. 
Daar in de overheidssfeer de investeringen in activa (uiteenlopend van gebouwen 
en laboratoria tot instrumenten en computers respectievelijk immateriële activa als soft-
ware) niet door middel van de normale jaarlijkse begrotingen worden gefinancierd maar 
door middel van specifieke afspraken in de kapitaalrekening, ligt het voor de hand om 
ook de hier voorgestelde investering in het boekhoudnet op deze wijze te financieren. 
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3. BEDRIJVEN-INFORMATIENETVAN LEI-DLO: 
SCHETS VAN DE NIEUWE WERKWIJZE 
3.1 Doel 
Dit hoofdstuk van het eindrapport geeft een schets van de werkwijze die in het 
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO na invoering van de resultaten van LEI-Boekhouding 
2000 (dus bijvoorbeeld met ingang van boekjaar 1999) gangbaar zal zijn. De schets is be-
doeld om het beschouwingsgebied en de bijbehorende besturingsfilosofie wat meer tot 
leven te brengen. 
In de paragraaf "besturingsfilosofie" worden een aantal algemene punten behan-
deld. Vervolgens komen de onderkende activiteiten één voor één aan de orde. Daarbij 
wordt aangevangen met de activiteit "Vastleggen gegevens" omdat dit het meest centra-
le operationele proces is, dat door de andere wordt bestuurd en ondersteund. In hoofd-
stuk 5 zijn de activiteiten uit het beschouwingsgebied opgedeeld in zeven functies. Dit 
procesmodel met functies is schematisch weergegeven in bijlage 3 figuur B.3.1. Bijlage 4 
bevat de procesbeschrijvingen. 
Bij de beschrijving van de werkwijze wordt gebruikgemaakt van de in ontwikkeling 
zijnde software van het vernieuwde BIN. Figuur 3.1 geeft een overzicht van deze software. 
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OVERZICHT DEELSYSTEMEN in het nieuwe BIN 
OVERZICHT DEELSYSTEMEN in het nieuwe BIN 
Naam 
Software 
GIRAF 
ELAND 
VIS 
VINK 
Betekenis 
om gegevens vast te leggen 
Geautomatiseerd Informatiesysteem 
voor de Registratie van Agrarische 
Feiten 
ELectronische Afhandeling van 
Nieuwe Databerichten 
Vergarings-Inrichting-Systeem 
Verificatie van de Informatie 
middels Kontrolepunten 
Software om uit feiten informatie te produceren 
[namen nog niet bekend] 
Software 
ARTIS 
BEER 
PAUW 
WESP 
ENGINE 
MIER 
ARA 
om centraal gegevens- en procesbeheer 
Agricultural-economics Research 
Tool for Information-induced 
Software 
Beheer van Eenheden En 
Representaties 
Procedures Aanmaken ter Uit-
voering van het Werk 
WErkStroom Programmatuur 
"de oppasser" 
Giraf-Monitor 
Management Informatie En 
Rapportage 
Aanvragen en Registreren van 
Authorisaties 
Doel van de software 
Programma dat schermen op de PC van 
de TAM zet waarin gegevens kunnen 
worden vastgelegd. 
Programma dat EDI en ERI-berichten 
verwerkt 
Programma waarin berichtensoorten en 
machtigingen worden geadministreerd 
Programma om middels cijferanalyse en 
vragenbrieven de gegevens te controle-
ren en aan te vullen 
Software om verslag deelnemer en stan-
daard tabellen voor onderzoek te maken. 
uit te voeren 
Programma voor gegevens-beheer in de 
databank: de gegevensbeheerder kan 
hierin de informatie- modellen en 
referentietabellen beheren; de onder-
zoeker kan gegevens opvragen en 
herdefiniëren 
Programma voor gegevensbeheer om 
meet-eenheden en conversies te beheren 
Programma voor procesbeheer om 
procedures (instructies) te maken, met 
bijbehorende schermen voor GIRAF 
Programma om de werklast (de zaken die 
gedaan moeten worden) toe te wijzen 
aan bepaalde TAM's 
Programma dat bewaakt of -gezien de 
tijd of de ingevoerde gegevens- nieuwe 
gegevens moeten worden vastgelegd 
Programma dat schermen voor de TAM 
opbouwt en daarbij bewaakt of gege-
vens voldoen aan de gestelde integri-
teitseisen 
Programma dat aan het management 
rapporteert hoe het staat met gegevens 
en procedurebeheer 
Programma dat middels passwords 
bewaakt dat niet iedereen alles met de 
systemen kan doen 
Figuur 3.7 Overzicht deelsystemen in het nieuwe BIN 
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3.2 Besturingsfilosofie 
Centraal in de besturingsfilosofie staat dat er in een verzelfstandigde organisatie 
bedrijfsmatig gewerkt wordt . Dat komt enerzijds to t uit ing in klantgerichtheid (doorverta-
len klantenwensen naar producten en operationele processen), externe gerichtheid (niet 
alleen LEI-DLO-onderzoek als klant, maar ook periodieke rapportages, tabellensets, info-
bulletins), en anderzijds in periodieke evaluaties, prestatie-indicatoren (waaronder ti jdve-
rantwoording en kostendekkend werken), projectmatig werken en duideli jke afspraken 
over producten en beschikbare middelen ("management contract met balanced score 
card"). 
Het bedri j fsmatig werken impliceert dat de organisatie zo mogelijk minder log en 
bureaucratisch moet worden, en zeker niet meer. In organisaties van professionals (zoals 
LEI-DLO) kan de motivatie het best worden bevorderd door een structuur met zoveel mo-
geli jk taakverri jking en autonomie en een cultuur waarin aan medewerkers veel zorg 
wordt besteed ("putt ing people f irst"). De benodigde flexibil iteit en innovaties vragen om 
een platte organisatie, aangevuld met interdisciplinaire projecten en een ondernemende, 
risiconemende cultuur 1). 
De hierna te bespreken integratie van software en coderingschema's voor de afde-
lingen Land- en Tuinbouw en mogelijk Bosbouw (ingegeven door efficiency en de door 
de markt gewenste verdere harmonisatie) heeft het risico in zich dat een deel van de hui-
dige innovatie (aangestuurd per afdeling) word t verloren. Om verlies aan slagkracht en 
innovatie te voorkomen, behouden de betrokken boekhoudsecties vooralsnog hun huidi-
ge plaats in de organisatiestructuur, hun aansturing vanuit de afdeling (bijvoorbeeld om 
in projectvorm extra gegevens van (extra) groepen bedrijven te verzamelen) en de daarbij 
behorende resultaatverantwoordeli jkheid per sectie binnen het afdelingsverband. 
De rol van de prestatie-indicatoren is niet dat er zeer f requent werkoverleg over 
allerlei staatjes met cijfers plaatsvindt. Er wordt alleen aandacht aan besteed als er afwi j -
kingen te melden zijn ten opzichte van de eerder afgesproken planningen. Dit analoog 
aan de huidige wijze bij Landbouw (en mogelijk ook elders): in het begin van het jaar 
wordt een afspraak gemaakt over de uit te werken bedrijven voor de voorlopige ui tkom-
sten, en vervolgens is dat punt van overleg wanneer de planning niet wordt gehaald. Lijkt 
dat wel het geval dan wordt slechts melding gemaakt (bijvoorbeeld in het afdelingssectie-
hoofdenoverleg) dat "alles op schema zi t" . 
Deze bedrijfsmatige aanpak werkt ook door in de operationele besturing: procedu-
reel werken expliciete aandacht voor kosten-batenafwegingen, kwaliteitscontrole, dele-
geren van besluiten, minder ad hoc en meer doorzichtige besluitvorming, systematische 
werkwi jzen, "harde" planningen en een "afspraak is afspraak"- cultuur. 
Daar waar mogelijk vindt decentralisatie van activiteiten (ook naarTAM's) plaats.Ter 
verbetering van de productkwal i tei t en met het oog op de kosten/baten-afweging wor-
den vaktechniek (procesbeheer) en software-applicaties geharmoniseerd (efficiency en 
eenduidigheid naar klanten), hetgeen niet inhoudt dat van alle bedrijven dezelfde gege-
vens worden vastgelegd. Voorzover zinvol worden commerciële (waaronder financiering), 
bedrijfsmatige (waaronder capaciteitsbeheer, efficiency-bewaking) en wetenschappelijke 
(vaktechniek) taken onderscheiden en toegewezen aan de boekhoudsecties respectievelijk 
het programmamanagement. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande organisatiestruc-
tuur. 
Daar waar in deze notit ie sprake is van een " project" wo rd t aangesloten bij de be-
staande LEI-terminologie: een project is een activiteit met een projectcode, een product, 
resultaatverantwoordelijkheid en een projectleider. Dat is dus een andere dan in sommige 
l i teratuur gebruikeli jk is, waar een project gekoppeld is aan projectorganisatie waarbi j 
eenmalig een activiteit word t uitgevoerd met inzet uit verschillende organisatie-onder-
delen, buiten de normale hiërarchieke lijn om. Daar waar deze gecompliceerde projecten 
in de nieuwe werkwijze aan de orde komen zal daarop uitdrukkeli jk ("multi-afdelingspro-
ject") worden gewezen. 
Zie bijvoorbeeld P. Sadler: Managing talent - making the best of the best, Ashridge, 1993. 
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3.3 Vastleggen gegevens 
Omschrijving activiteit: het interpretatievri j en boekjaar-onafhankeli jk vastleggen 
van feiten die volgens gemaakte afspraken geleverd worden door deelnemers of andere, 
door deelnemers gemachtigde, berichtgevers. 
Het vastleggen van feiten per bedrijf is - in t i jd en geld gemeten - de omvangrijkste 
functie in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Centraal bij de uitvoering staan een 
zeer hoge mate van efficiency en een optimale ondersteuning van het locaal functioneren 
van de TAM. Daartoe verdwijnt het data-verkeer van bedrijfsgegevens tussen hoofdkan-
toor en de regionale vestigingen (door 1 netwerk te creëren) en daarmee van zijn vertra-
gend karakter ontdaan (door elektronisch te communiceren). Controle van kwaliteitsas-
pecten zoals juistheid, waarschijnli jkheid en volledigheid moeten uit efficiency-overwe-
gingen in een zo vroeg mogeli jk stadium plaatsvinden. 
De TAM's worden on-line verbonden met de centrale databank voor gegevensin-
voer. Daartoe gekwalif iceerde TAM's kunnen na het afsluiten van een periode (bijvoor-
beeld boekjaar) zelf een controleprogramma draaien (en controlepunten eventueel op-
heffen) en het individuele bedrijfsverslag samenstellen. 
De gegevens en activiteiten die to t het informatie-gebied vastleggen gegevens be-
horen, zijn geanalyseerd in het rapport Informatieanalyse Gegevensvastlegging (Interne 
Nota 472) en worden beheerd door het gegevensbeheer. 
Deelactiviteit: organiseren gegevensvergaring 
Het organiseren van de gegevensvergaring omvat alle activiteiten gericht op het 
organiseren en vormgeven van de manieren waarop de voor het BIN noodzakelijke agrari-
sche fei ten verzameld kunnen worden. Bij het organiseren van de gegevensvergaring 
wordt er per deelnemend bedrijf een inventarisatie gemaakt van de manieren waarop de 
feiten verzameld kunnen worden. Na deze inventarisatie wordt voor het betreffende be-
drijf een keus gemaakt uit deze manieren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het verga-
ringsinrichtingssysteem VIS, waarin de afspraken met gemachtigden en deelnemers wor-
den vastgelegd. In grote lijnen verandert er dus weinig ten opzichte van wat er nu ge-
beurt. 
Deelactiviteit: vergaren gegevens 
De vergaring van gegevens omvat alle activiteiten die gericht zijn op het daadwerke-
lijk verzamelen van historisch feitenmateriaal met betrekking to t de Nederlandse agrari-
sche sector, met als doel deze volledig te vergaren en om te zetten in uniforme hoekstuk-
ken. Voor het verkri jgen van informatie van data-leveranciers word t een contract ge-
maakt met condities waaronder de gegevensleverancier de gegevens ter beschikking stelt. 
Het omzetten in uniforme hoekstukken van gegevensberichten die elektronisch worden 
aangeleverd, wordt ondersteund door het systeem ELAND. Bij het (elektronisch) verwer-
ven van data vindt acceptatie van de gegevens plaats (gebleken geschiktheid) en word t 
bijgehouden welke gegevensdragers weer moeten worden geretourneerd. Bijgehouden 
wordt of gegevensleveranciers hun afspraken nakomen en wat daarbij de ervaringen zijn. 
Deelactiviteit: vastleggen en journaliseren gegevens 
Het vastleggen en journaliseren van gegevens omvat alle activiteiten gericht op het 
vastleggen van de vergaarde bedrijfsfeiten en hun bedrijfseconomische interpretatie in 
de BIN-database, conform de gegevensstructuur van deze database. Deze structuur 
dwingt af dat de vastlegging uniform en op de voor LEI-DLO relevante wijze gebeurt. De 
vastlegging word t ondersteund door het GIRAF-systeem. 
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In grote lijnen ziet het verwerkingsproces er als volgt uit 1): gegevens uit ELAND 
staan ter beschikking, waarna deze gegevens al zoveel mogeli jk automatisch worden 
voorgecodeerd (in de verdere toekomst is toepassing van een kennisintensief systeem 
hierbij denkbaar). Middels VIS is bekend of voor het betrokken bedrijf gebruik word t ge-
maakt van (elektronische) periode-overzichten (bijvoorbeeld veiling-afrekening, NRS-vee-
lijst, melkoverzicht, MIAR-overzicht, jaarafrekening pootaardappelen). De betalingen wor-
den los van de factuurgegevens verwerkt. Betalingen/ontvangsten worden op een soort 
tussenrekening (courant verhouding) gezet die via koppeling van betalingen en facturen 
of aan het eind van de periode op basis van het periode overzicht wo rd t leeggeboekt. 
Op basis van het vertaalde ERI/EDI-bestand en aan de hand van de facturen en ande-
re berichten ontstaat het verloop van de courantverhouding. Via alloceren is het mogelijk 
om inputs en outputs te alloceren aan duurzame goederen, productie-eenheden, arbeids-
verhoudingen en huishoudingen. Dit kan men direct bij die boeking vastleggen, maar ook 
om dat op een later moment (eventueel collectief over een aantal aankopen), c.q. aan het 
eind van een periode. Daarbij wo rd t er niet gewerkt met normatieve verdeelsleutels: al-
leen werkeli jke, objectieve fei ten worden vastgelegd. 
Betalingen worden vastgelegd in betalingstransacties. Bij aan- en verkopen word t 
via een menu de transactie soort (bijvoorbeeld productverhandeling) gekozen waarbij de 
aan- of verkoop behoort. Verdere specificatie vindt plaats doordat de TAM een keuze 
moet maken uit een aantal (via een afrolmenu aangeboden) opties die via referentieta-
bellen centraal zijn ingebracht. 
Bij boeking op een voorkomen uit een referentietabel waarvan aanvullende details 
moeten worden vastgelegd (bijvoorbeeld capaciteiten, meerdere volumes, kwaliteitsgege-
vens en dergelijke) wordt automatisch een scherm dialoog geopend dat om de informatie 
vraagt (vergelijk huidige vastlegging bestrijdingsmiddelen). 
Netto betaalde arbeidskosten worden verwerkt als transactie "arbeidsbeloning". 
Afdrachten op basis van inhoudingen van het brutoloon zijn beschikkingen (voortvloeiend 
uit regelingen) die worden gealloceerd aan arbeidsverhoudingen. Een apart loonscherm 
word t dus overbodig. 
Naast het bankboek, zijn er aparte berichtsoorten voor onder andere kas (in de verd-
ere toekomst kunnen kasstaten en andere geschreven informatie mogeli jk via scanning 
als een soort ERI-bestand in het systeem worden ingelezen), privé-gebruik, intern verkeer 
van tussen-producten, voorraden en dergelijke. 
Gegevens kunnen per periode (afhankelijk van bedrijfstype: maand, kwartaal of 
eventueel halfjaar) worden vastgelegd en via een liquiditeitsverslag en eventueel een 
winst- en verliesrekening aan de deelnemer worden gerapporteerd binnen een redelijke 
termijn. De vastgelegde feiten komen direct beschikbaar voor het onderzoek. Er zijn mo-
gelijkheden om in commentaarvelden alfanumerieke informatie toe te voegen en aan het 
onderzoek door te gegeven (toelichtingen als "oogst mislukt door wateroverlast, abortus 
b lauw") , in het bijzonder als controlepunten worden opgeheven. 
Het is mogelijk om in meerdere perioden/boekjaren te werken: bij iedere transactie 
wordt een begin- en einddatum opgegeven, waaruit kan worden afgeleid op welke perio-
de de transactie betrekking heeft. Voor de semi-permanente gegevens (bijvoorbeeld op-
pervlakte cul tuurgrond, leefti jd ondernemer, ondernemingsvorm) geldt dat deze onaf-
hankelijk van het boekjaar maar 1 keer worden vastgelegd, voorzien van een datum. Vast 
te leggen fei ten waarbi j waarderingsnormen (privé-gebruik, voorraden, intern verkeer 
enzovoort) worden toegepast, vragen alleen om invoer van de betrokken hoeveelheden. 
Waarderingsnormen zijn een vorm van informatie productie. Boekingen voor Afschrijving, 
Herwaardering, Berekende rente en Berekende arbeid worden eveneens bij informatie-
productie automatisch toegevoegd. 
1) Deze beschrijving is geïnspireerd door de huidige werkwijze bij LB en TB, de discussies in 
BKH 2000 (IN 410), het onderzoek voorde Mineralenboekhouding (Breembroek, Van Burg-
steden, Koole, e.a.), het daaraan aangepaste GRAS en de discussie in de informatieanalyse 
van gegevensvastlegging. De beschouwing loopt vooruit op het vormgeven van de werk-
stroom in het ontwerpen en realiseren van GIRAF. 
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De technische gegevens worden vastgelegd via de transacties en de geïnventariseer-
de capaciteiten. Van een onderscheid tussen "technische sub-administraties" en een f inan-
ciële administratie is geen sprake. 
Deelactiviteit: verifiëren gegevens 
Controles vinden zo vroeg mogeli jk plaats. Dat kan betekenen dat al bij de invoer 
van boekingen op waarschijnli jkheid word t gecontroleerd. Hoe eerder controles plaats 
vinden, hoe efficiënter dit is, en hoe hoger de frequentie van oplevering van de gegevens 
kan liggen. Vervolgens vinden bij de afsluiting van een periode tal van geautomatiseerde 
controles plaats; daarvoor is het systeem VINK beschikbaar. Cijferanalyses en controles 
over bedrijven heen vinden plaats door andere medewerkers dan de TAM's (bijvoorbeeld 
hoofdkantoor) nadat van de betrokken periode een fl ink aantal bedrijven zijn uitgewerkt. 
Bij elektronische communicatie kan di t snel gaan en kan het onderscheid tussen het ver-
strekken van een "voorlopig verslag" en een "definit ief verslag" (dat de controle over be-
drijven heen heeft doorlopen) voor het gros van de bedrijven vervallen. In de verdere 
toekomst kan deze controleslag met moderne programmatuur (waarschijnlijkheids-toet-
sen, expert-regels) worden ondersteund. 
Processen: gegevens- en procesbeheer, werkplanning 
Het administratieproces wordt ondersteund door het beschikbaar zijn van vaktechni-
sche instructies die zo goed mogeli jk met de software zijn geïntegreerd: bij een scherm 
moet dus de betekenis van een veld kunnen worden opgevraagd. De gegevensdefinities 
en de vaktechnische werkinstructies worden opgenomen in de centrale databank. 
Wat betreft de software worden de in IN 410 opgesomde wensen (uniforme scher-
men, Nederlandse taal, betere responstijden, kladblok per grootboekcode) gehonoreerd. 
Communicatie met het hoofdkantoor vindt elektronisch plaats. Gegevens van het hoofd-
kantoor (incl. normen) worden automatisch ingevoerd. 
Het beheren van de informatie (gegevensdragers, stand van de ui twerking) word t 
geautomatiseerd ondersteund. Het is mogelijk om "dossiers" bij bi jvoorbeeld ziekte of 
uit loop van werkzaamheden aan collega's over te dragen. Reacties van de deelnemers op 
de verslaggeving worden vastgelegd. 
Er word t t i jd geschreven, ook per bedrijf en eventueel op bijzondere activiteiten 
(enquêtes, energie-monitor ing en dergelijke) per bedrijf. Voor studiebedrijven (bijvoor-
beeld de Marke) en betaalde opdrachten die een accountantsverklaring eisen is dat nood-
zakelijk. Ook voor de interne onderbouwing van offertes/onderhandelingen over de om-
vang van het WDT-contract kan dit zinvol zijn. 
Ook de status per bedrijf wordt zo veel mogelijk automatisch vastgelegd. Deze t i jd -
schrijving is input voor het vaststellen van prestatie-indicatoren, zowel per TAM (aantal 
uitgewerkte bedrijven) als voor de secties Informatienet. Afspraken tussen sectiehoofd en 
TAM's over aantal uit te werken bedrijven worden ondersteund met een indeling van de 
bedrijven naar de normatief benodigde t i jd gezien de aard van de bedrijven ("eenheids-
bedri jven"). 
3.4 Rapporteren 1) 
Omschrijving activiteit: Produceren van de uit het Bedri jven-lnformatienet van LEI-
DLO te verstrekken rapportages. 
De in deze paragraaf geschetste werkwijze zal in sterke mate worden aangepast op basis 
van de inzichten die in 1998 bij de nog uit te voeren projecten worden ontwikkeld. 
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Deelactiviteit: beschikbaar stellen gegevens 
Door de boekhoudsecties wordt de status van de gegevens richting de onderzoekers 
aangegeven. Daarbij kan het gaan om voorlopige of tussentijdse gegevens van een bedrijf 
en om een beperkt aantal bedrijven. Ook worden gegevens uit andere EU-landen verwor-
ven en toegankeli jk gemaakt. Er wordt vastgelegd (voor privacy-beveiliging en ook voor 
het strategisch management) wie waarom van welke data gebruik maakt. 
In tegenstell ing to t de huidige situatie, waarin er op het hoofdkantoor veel extra 
activiteiten nodig zijn om de gegevens van de TAM's om te vormen to t een onderzoeks-
databank, is het aantal activiteiten in dit proces beperkt. De huidige activiteiten bestaan 
uit een aantal berekeningen die worden gedecentraliseerd of die voortvloeien uit het feit 
dat er gewerkt word t met diverse codestelsels en diverse databanken (voor-databank, 
BDL). 
In de nieuwe databank ARTIS wordt er in principe vanuit gegaan dat alle afgeleide 
kengetal len per bedri jf op bedrijfsniveau worden berekend, of - zoals nu deels ook al 
gebeurt - in de databank via rekenregels uit de primaire data worden afgeleid. Er behoe-
ven in dit proces dus geen nieuwe fysieke gegevens te worden vastgelegd, met uitzonde-
ring van diverse normen en, op basis van de bedrijfskeuze en weging, het stratum van het 
bedrijf voor weging en aggregatie. 
Deelactiviteiten: opstellen individueel verslag; 
opstellen bedrijfsvergelijkende overzichten; 
verstrekken verslagen aan deelnemers; 
maken PR. 
De klantgerichtheid van de rapportage aan de deelnemers word t verbeterd. Alle 
kengetallen die per bedrijf berekend worden voor het onderzoek, zijn in principe ook op 
TAM-niveau per bedrijf beschikbaar. Dat geeft mogelijkheden voor controle en voorkomt 
dat er later op het hoofdkantoor alsnog extra berekeningen moeten worden uitgevoerd. 
Het maakt het ook makkelijker om kengetallen toe te voegen aan de verslaggeving. Wen-
sen van de deelnemer (aangetekend versturen, aantal exemplaren, wel/geen milieu-ver-
slaggeving) worden vastgelegd bij het deelnemerbeheer (VIS). De presentatie word t (op 
nog nader te bepalen wijze) aantrekkelijker gemaakt en in ieder geval met een l iquidi-
teitsverslag per kwartaal/halfjaar versneld. 
Voor het maken van de Periodieke Rapportage (Internet, Agri-Monitor) word t zoveel 
mogelijk van software gebruikgemaakt, die ook aan LEI-onderzoekers beschikbaar wordt 
gesteld. 
Deelactiviteiten: opstellen bedrijfstypering; 
opstellen normen. 
Het opstellen van normen leent zich goed voor een (multi-afdelings) projectmatige 
aanpak, wat ook grotendeels al het geval is. Onderscheid word t gemaakt tussen de nor-
men voor bed rijfsgrootte en bedrijfstype (sbe, bss en nge) en de normen voor waardering 
en kostentoerekening. 
Ten aanzien van het verstrekken van rekeningschema's en waarderingsnormen aan 
derden is nader overleg gewenst met de VLB als beheerder en exploitant van het GRAS. 
3.5 Bedienen klanten 1) 
Omschrijving activiteit: onderhouden van de contacten met klanten en verkopen van 
producten van het boekhoudnet. 
1) De in deze paragraaf geschetste werkwijze zal in sterke mate worden aangepast op basis 
van de inzichten die in 1998 bij de nog ui t te voeren projecten worden ontwikkeld. 
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Deelactiviteiten: uitleveren gegevens, modellen en normen; 
factureren; 
afhandelen fouten en klachten; 
beheren klantgegevens. 
Naast vooraf gedefinieerde PR word t er ad hoc informatie aan interne en externe 
klanten verstrekt. Deze informatie betreft zowel (geaggregeerde) uitkomsten als informa-
tie over proces- en datamodel (inclusief rekeningschema en dergelijke) en (voor LEI-onder-
zoekers) software om data op te kunnen vragen in de centrale databank. De handleiding 
van die databank is onderdeel van het gegevensbeheer, en het gegevensbeheer onder-
steund de onderzoekers in het gebruik van de databank. 
Meer dan nu worden gegevens in tabellen gepresenteerd en manipuleerbaar ge-
maakt. Tabellen sluiten aan bij tabellen voor de Internetsite (voorheen: de PR) en bijbeho-
rende specificatietabellen zoals gewasbeschermingsmiddelen, voerkosten, mineralen et 
cetera Snellere en actuelere informatie-voorziening is daarbij een punt van aandacht (bij-
voorbeeld via Agr i-Monitor, een voor relaties u i t t e brengen - betaalde - nieuwsbrief). 
Voor onderzoekers zijn de instructies/het gegevensmodel gemakkeli jk toegankel i jk 
in de databank zelf. Ook wordt een E-mail discussielijst (intranet) onderhouden, die ook 
in de buitendienst toegankelijk is. Dat maakt het mogeli jk om communicatie op gang te 
brengen tussen onderzoekers en TAM's, waardoor enerzijds wederzijds hulp geboden kan 
worden bij interpretat ieproblemen, en anderzijds sneller dan nu actuele informatie in-
gewonnen kan worden over bijvoorbeeld de actuele situatie in de landbouw. 
Het klantenbeheer wordt ondersteund door het op LEI-DLO ingevoerde pakket IxDi-
rect. 
3.6 Strategisch management 
Omschrijving activiteit: Beheren van doelstellingen en definiëren van producten van 
het Bedri jven-lnformatienet van LEI-DLO en daaraan te stellen kwal i tei ten. 
In het nieuwe Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO word t het strategisch manage-
ment en het vaktechnisch management versterkt. Dit om de klantgerichtheid en het lang-
ere termijn proces van commercieel marktonderzoek (morgen gaan verzamelen is over 2 
jaar leveren) en investeren in software en mensen te versterken. Het is uitdrukkel i jk niet 
de bedoeling de bestaande innovatiekracht (aangestuurd op basis van de resultaatverant-
woordel i jkheid van de secties op korte en lange termijn binnen hun afdeling) te verliezen 
of voor de voeten te lopen. Het gaat hier vooral om een explicietere rol voor de huidige 
activiteiten rond de strategienota van LEI-DLO en die van RABECO en de daarmee samen-
hangende Strategische Expertise Ontwikkel ing. 
Deelactiviteiten: analyseren ontwikkelingen; 
inventariseren productwensen; 
specificeren nieuwe producten; 
opstellen bedrijfskeuzeplan. 
Eén keer per jaar worden (analoog aan wat bij onderzoek gebruikeli jk is) de voor 
het Bedri jven-lnformatienet van LEI-DLO relevante ontwikkel ingen in kaart gebracht. 
Daarnaast worden met interne en externe cliënten/opdrachtgevers de wensen/opdrachten 
doorgesproken. Het betreft hier met name de WDT-wensen en vermeende wensen in de 
markt waar voor eigen rekening op ingespeeld wordt . Direct van opdrachtgevers verkre-
gen opdrachten om gegevens te registreren worden via de afdelingen afgehandeld en 
kunnen direct leiden to t het specificeren van de details rond de onderzoeksbehoefte. 
Evaluaties van afgesloten onderzoeksprojecten en enquêtes zijn daarbij informat iebron-
nen. Ook de wensen van deelnemers (op basis van indrukken van TAM's) worden in deze 
activiteit meegenomen. Dit leidt to t een advies van het (multi-afdelings)programmateam 
aan de directie met specificaties voor nieuwe producten (en belangrijke modificaties van 
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bestaande producten). Deze specificaties bevatten ook eisen met betrekking to t oplever-
datum en kwaliteitseisen. 
Het relat iemanagement met LNV (als grootste financier en de opdrachtgever van 
WDT) heeft niet alleen de aandacht van het programmamanagement maar ook van de 
directie. Het strategisch management wordt ondersteund door een adviesraad van f inan-
ciers (onder andere LNV, LTO, EU, RABO) en andere cliënten die bijvoorbeeld één keer per 
jaar vergadert; de samenstelling van deze raad kan per keer wisselen (afhankelijk van het 
onderwerp), en de vergaderingen hebben een explorerend karakter. Terzijde word t er 
aan herinnerd dat ook de visitatiecommissie to t de instelling van een dergelijke raad heeft 
geadviseerd en dat er opmerkingen in die richting bij de programmaevaluatie zijn ge-
maakt. Deze adviesraad vormt ook het volgens de EG-verordeningen verplichte streekco 
mité dat het bedrijfskeuzeplan goedkeurt. 
Deelactiviteiten: evalueren consequenties; 
bepalen tarieven voor producten; 
beslissen over productnormen, kwaliteitseisen en wijzen van aan-
passen; 
onderhouden deelnemersverslag; 
specificeren onderzoeksbehoeften. 
Door de informatienetsecties word t nagegaan welke consequenties de voorstellen 
voor nieuwe producten hebben voor de productieprocessen en welke kosten er aan ver-
bonden zouden zijn. Op basis van de gewenste productspecificaties en de consequenties 
brengt het programmateam een advies (bijvoorbeeld in de vorm van een bijgesteld pro-
jectplan) uit over in het komend jaar uit te voeren veranderingen in het productenpakket, 
waarover de directie besluit. Daarbij worden tarieven voor de producten vastgesteld, en 
eventueel de "normatieve werklast" waarop de verdeling van de werkzaamheden over 
de TAM's bij de werkplanning word t gestuurd. 
Het specificeren van de opzet van de PR/Internet-site gebeurt in de toekomst even-
eens voor land- en tu inbouw geïntegreerd (multi-afdelingsproject/programmamanage-
ment). Hetzelfde geldt voor het specificeren van de details onderzoeksbehoefte (BDL-vari-
abelen, inclusief EG-formulier). Mede naar aanleiding van reacties van klanten, word t nog 
eens bezien of er wi jzigingen in de methode van publicatie (sneller, actueler) gewenst 
zijn. Al deze processen kunnen onder verantwoordeli jkheid van het programmamanage-
ment worden uitgevoerd, met eventueel enige decentralisatie naar de afdelingen visserij 
en SO (bosbouw). 
Op projectbasis en naar aanleiding van (exit-)interviews met deelnemers en registra-
tie van hun wensen commentaar vindt er op projectbasis bijstelling plaats van de product-
normen ( inhoud, levertijd, kwaliteit) voor het deelnemersverslag. 
Bij het strategisch management wordt tevens de ISO-certificering van het BIN be-
waakt. 
3.7 Bedrijfskeuze en werving 1) 
Deelactiviteiten: verwerven meitellingsgegevens; 
bedrijfskeuze; 
werven deelnemers; 
opstellen verslag bedrijfskeuze. 
Het opstellen van het bedrijfskeuzeplan is een bestaand proces, dat voor visserij en 
eventueel bosbouw op afdelingsniveau kan worden uitgevoerd. Voor land- en tu inbouw 
gebeurt dat (nu al) geïntegreerd en in een multi-afdelingsproject. 
1) De in deze paragraaf geschetste werkwijze zal in sterke mate worden aangepast op basis 
van de inzichten die in 1998 bij de nog uit te voeren projecten worden ontwikkeld. 
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Er is geen sprake van DE steekproef: elke onderzoeksvraag vraagt om zijn specifieke 
populatie. Door standaard programmatuur voor post-stratificatie beschikbaar te stellen, 
zullen onderzoekers in de gelegenheid worden gesteld een zo nauwkeur ig mogeli jke 
schatting van hun doelvariabelen te bewerkstell igen. 
Bij de bedrijfskeuze worden de door de directie overgenomen aanbevelingen uit het 
rapport " netjes over de drempel " geïmplementeerd. De werving wordt ondersteund door 
een geautomatiseerde vastlegging van de uitkomsten (registratie redenen non-respons). 
Het opstellen van het verslag van de bedrijfskeuze vindt in hetzelfde (mult i-afde-
lings) project plaats als het opstellen van het keuzeplan (cf. de huidige situatie). 
3.8 Vaktechnisch management : planning, beheer en database 
Omschrijving activiteit: In detail vastleggen welke informatie verzameld en verstrekt 
word t en op welke wijze de kwali tei t van de informatie word t gewaarborgd. 
Deelactiviteiten: beheren standaarden; 
beheren meitellingscontext; 
beheren onderzoekscontext; 
beheren vastleggingscontext; 
organiseren BIN; 
planning en voortgang BIN. 
Het gegevensbeheer vindt centraal plaats via het onderhouden van het proces- en 
datamodel van het BIN. Daartoe is een metamodel van dit informatiegebied opgesteld, 
waarbi j bijzondere aandacht is gegeven aan het feit dat de databank zelfbeschrijvend 
moet zijn (metadata) en dat schermen voor gegevensvastlegging gegenereerd kunnen 
worden uit de specificatie van de vastte leggen data. Een ander belangrijk ui tgangspunt 
is de context afhankeli jkheid van definities. Dit model onderkent een aantal systemen die 
de werkzaamheden van gegevensbeheer, procesbeheer en werkplanning kunnen onder-
steunen. Centraal staat de databank ARTIS waarin de gegevensstructuur van de vast te 
leggen gegevens word t beschreven, en de gegevens zelf worden opgenomen. Het sys-
teem BEER ondersteunt het beheer van verschillende eenheden(stelsels). Op basis van de 
gegevensstructuur legt procesbeheer vast in welke procedure(s) bepaalde gegevens wor-
den vastgelegd. Hierbij is het systeem PAUW ondersteunend. Via een ENGINE (die uiteen-
valt in een Oppasser die vooral de actualiteit in de gaten houdt en de Giraf-monitor die 
schermen genereert) bepaalt de computer welke procedures in de werklast opgenomen 
moeten worden. Het systeem WESP ondersteunt de planner in het uitdelen van taken aan 
TAM's. 
Alle definities en rekenregels die in het onderzoek worden gebruikt en van alge-
meen LEI-DLO belang zijn horen in de centrale onderzoeksdatabank thuis en vallen ook 
onder di t gegevensbeheer. Al deze know-how word t opgeslagen in de databank. Het 
model- en gegevensbeheer word t ondergebracht bij de afdeling CIVA. 
Er komt één set referentietabellen (voorzien van omschrijvingen en dergelijke) die 
wordt gehanteerd voor onderzoek, boekhouding LB, boekhouding TB en boekhouding 
Bosbouw. Dit om de samenhang tussen onderzoek en informatienet te versterken en de 
huidige belasting van de staf van de secties informatienet (werken met meerdere code-
stelstels) te verminderen. Voorzover mogelijk en efficiënt word t hierbij uitgegaan van 
externe standaards. Daarbij geldt voor alle bedrijven hetzelfde (kalender)boekjaar en 
worden de gegevens zowel inclusief als exclusief BTW vastgelegd. 
Het procesbeheer vindt evenals het gegevensbeheer centraal plaats. Na af loop van 
het project wordt besloten over de definitieve organisatorische plaats van dit beheer, dat 
echter in ieder geval centraal zal geschieden. Voor visserij kan desgewenst gekozen wor-
den voor decentraal gegevens- en procesbeheer, met uitzondering van het modelbeheer. 
De gegevensbeheerders en het procesbeheer zijn verantwoordeli jk voor de eenheid 
in terminologie op LEI-DLO, en de inpassing van de terminologie in het applicatiebeheer. 
Daarbij d ient bedacht te worden dat er in de nieuwe situatie een steeds sterkere ver-
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strengeling plaats zal vinden tussen gebruiksaanwijzingen van software, de aanwijzingen 
hoe bepaalde met software ondersteunde activiteiten moeten worden uitgevoerd, de in 
de boekhouding (informatieproductie) te gebruiken waarderingsnormen en rekenregels 
en helpfuncties. 
3.9 Applicat iebeheer 
Omschrijving activiteit: Onderhouden van software en instructies en zorgen dat me-
dewerkers er mee kunnen werken. 
Deelactiviteiten: inventariseren wensen systeemgebruikers; 
bepalen systeemeisen; 
aanpassen software en instructies; 
testen software en instructies. 
Het applicatiebeheer is in de eerste plaats een zorg van de gebruikende secties. Zij 
zijn daarvoor in gemeenschappelijk overleg verantwoordeli jk. CIVA heeft als ondersteu-
nende afdel ing de rol van adviseur (met name ten aanzien van het bepalen van de sys-
teemeisen) en voert bepaalde activiteiten in deelprojecten uit (met name aanpassen soft-
ware en bi jbehorende gebruiksaanwijzingen). 
De wensen voor aanpassingen in de software worden regelmatig (bijvoorbeeld één 
keer per jaar) geïnventariseerd door de sectiehoofden en het procesbeheer. Dit leidt zo-
nodig to t aanpassingen door het procesbeheer. Het hoofd CIVA heeft daarbij een advise-
rende rol en brengt zijn materiekennis in. 
Deelactiviteiten: invoeren aanpassingen; 
ondersteunen TAM's. 
Het bemannen van een help-desk voor de TAM's is een taak van zowel CIVA (123 
voor problemen met hardware, standaard kantoor applicatiesoftware en het netwerk) het 
procesbeheer. 
3.10 Capaciteitsbeheer 
Omschrijving activiteit: Bewaken van de voortgang bij de activiteiten in het kader 
van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO en het dagelijks beheer van personeel, 
f inanciën en middelen. 
Deelactiviteiten: opstellen werkplan; 
bijhouden agenda's; 
verantwoorden tijdbesteding; 
bewaken voortgang; 
beheren personeel; 
beheren geldmiddelen; 
beheren materieel. 
Het operationeel management vindt decentraal plaats en word t net als nu uitge-
voerd door de hoofden van de informatienetsecties in overleg met hun district/regiochefs. 
Vanzelfsprekend bewaken ook alle medewerkers zelf hun voortgang. Planningen worden 
daarbij inzichtelijk gemaakt en op basis van verder te ontwikkelen prestatie-indicatoren 
(stand van uitwerking, kosten per boekhouding, tevredenheid deelnemers, moment van 
oplevering) worden er management gesprekken gevoerd tussen sectiehoofden en afde-
l ingshoofden respectievelijk programmamanagers. 
Sectiehoofden zetten de productnormen om in procesnormen en zijn (als projectlei-
der) verantwoordel i jk voor de totstandkoming van het product. Ze zijn dus ook aan-
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spreekbaar op de resultaten uit deelprojecten die ze uitbesteden aan ondersteunende 
afdelingen (OMC, CIVA). In overleg met afdelingshoofden/directie is daarbij vri jheid van 
leverancierskeuze denkbaar (logischerwijze niet per door te voeren aanpassing van soft-
ware, maar per deelsysteem). De in projectvorm aan te pakken activiteiten (bedrijfskeuze, 
procesbeheer, maken PR/Internet-site, softwarebeheer, opstellen normen enzovoort) krij-
gen bij voorkeur een projectleider uit de betrokken operationele secties (SIL, SIT, PPRF). 
Bij het P-, F-, en M-beheer hebben de betrokken centrale secties P&O en FMBZ een 
ondersteunende rol. Bij het financieel beheer word t gewerkt met tarieven per dienst en 
word t de uiteindeli jke facturering door FMBZ uitgevoerd. Het applicatiebeheer berust 
eveneens bij de sectiehoofden. 
Voor het P-, F- en M-beheer worden (afgezien van WESP voor de planning) geen 
specifieke ondersteunende systemen ontwikkeld. De standaard LEI-DLO-systemen worden 
geacht daarin voldoende te voorzien. 
3.11 Slotopmerkingen 
Het voorgaande li jkt misschien futuristisch en nieuw, maar dat valt wel mee. Het 
huidige boekhoudpakket heeft al veel trekjes van wat hierboven staat beschreven, wel -
licht met uitzondering van het fei t dat het huidige rekeningstelsel (dat wi l zeggen dat 
voor de TAM's) ook word t gebruikt om technische informatie vast te leggen en dat er 
centraal met wat anders wordt gewerkt. Verder gaat de nadruk op t i jdigheid (liquiditeits-
verslag) een grotere rol spelen, waardoor de TAM zijn deelnemers beter van dienst kan 
zijn en de rapportage over met name milieu- en inkomensontwikkel ingen actueler kan 
worden. 
Op het organisatorische vlak zijn de veranderingen ook te overzien. Veel van de als 
projectmatig uit te voeren projecten zijn er al. De tabel in bijlage 2 geeft een overzicht 
van de in de nieuwe situatie voorziene projecten binnen het programma voor de WDT 
(dus exclusief studiebedrijven). 
We kunnen de nieuwe werkwijze ter illustratie met een oud probleem als voorbeeld 
bezien: de introductie van het verzamelen van bestrijdingsmiddelendata. In het verleden 
is op een laat moment (niet op basis van eigen ideeën maar onder druk van buiten, nadat 
CBS al een enquête was gegund) besloten deze gegevens te gaan verzamelen. Vervolgens 
is bij de afdeling LB-specifieke software ontwikkeld waarna di t ook door de afdel ing TB 
is ingevoerd en daar weer is gewijzigd onder andere om ook nutr iënten te verzamelen. 
De software is lang in beheer gebleven bij de onderzoekers/ontwikkelaars. Over de opslag 
in BDL is weinig nagedacht (indelingen cf. Nefyto, toegankel i jkheid van geaggregeerde 
data als herbiciden) en de procedures voor het beheren van indelingen van stoffen zijn 
nog steeds een punt van onduidel i jkheid. 
Ook in de nieuwe werkwi jze kan het zijn dat de klantenwens direct door één van 
de afdelingen in overleg met gegevens- en procesbeheer in een betaalde opdracht kan 
worden gegoten en dat op basis daarvan de gemeenschappelijke proces- en datamodellen 
en de software worden aangepast. Daar waar de concurrentiepositie niet zodanig is dat 
klanten als vanzelfsprekend een betaalde opdracht bij ons neerleggen, word t getracht 
in een veel eerder stadium (functie strategisch management) in te spelen op mogeli jke 
klantenwensen. Vervolgens (na besluitvorming door de directie) word t een (mult i-afde-
lings)project opgezet met de cie. Vaktechniek, procesbeheer, onderzoekers en gegevens-
beheer. Dezelfde weg wordt bewandeld bij grote aanpassingen in het kader van een be-
taalde opdracht. Steeds wordt daarbij gewerkt volgens de ISO-procedures zoals die in de 
administratieve organisatie zijn vastgelegd. 
3.12 Conclusies 
De belangrijkste veranderingen in de dagelijkse werkzaamheden zijn hieronder per 
groep van betrokkenen nog kort weergegeven: 
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TAM's: - Meer zelfstandigheid en minder afhankeli jkheid van hoofdkantoor voor 
maken verslag, controle en dergelijke. 
Betere mogeli jkheden voor dienstverlening aan deelnemers. 
Eenvoudiger elektronische communicatie met hoofdkantoor. 
Gewijzigd vastleggingspakket, meer scherm georiënteerd. 
Gewijzigde coderingen en dergelijke. 
Kans op verlies van gevoel van autonomie door frequentere werkplanning 
en opname in LEI-DLO-netwerk. 
Sectie-
hoofden 
Progr.mgt. 
Meer coördinatie tussen LB en TB en (in mindere mate) met Bosbouw en 
Visserij. 
Geautomatiseerde ondersteuning werkplanning (eventueel verbijzonder-
baar naar aparte staffunctionaris) en deelnemerbeheer. 
Meer ruimte voor commerciële activiteiten en capaciteitsmanagement. 
Bij besluiten over gegevensbeheer heeft gegevensbeheerder een aparte 
verantwoordeli jkheid om modellen en referentietabellen te bewaken op 
consistentie (LIA-procedure), en dit gebeurt voor LEI-DLO-centraal. 
Bij besluiten over aanpassingen van software heeft procesbeheer een apar-
te verantwoordeli jkheid voor het doorlopen van een ISO-procedure (OAO, 
RAO, ontwerpen, testen, productiefase) en di t gebeurt voor LEI-DLO-cen-
traal. 
Sectiehoofden zijn ook aanspreekbaar op bij CIVA of elders uitgezette 
werkzaamheden. 
TAM's met meer mogeli jkheden om zelf hun zaken te regelen, dienen 
well icht anders te worden aangestuurd (minder "oogcontrole") . 
Nadruk (in een kleiner aantal vergaderingen) l igt bij een meer commerci-
ële rol op strategisch vlak. 
Delegeert vakinhoudeli jke discussies naar procesbeheer (vaktechniek). 
Stuurmiddel is geld. 
CIVA Adviseert vakmatig aan sectiehoofden over software. 
Neemt van tak-afdelingen projecten aan en concurreert daarbij indirect 
met de markt; door flexibele opzet ARTIS/GIRAF zijn er niet veel onder-
houdsactiviteiten voor BIN meer. 
Voert technisch applicatiebeheer, aangestuurd door de sectiehoofden als 
functioneel applicatiebeheerder. 
Verwerft kennis op terrein van in Boekhouding 2000 ontwikkelde software 
en software-ontwikkelingstechnieken. 
Gaat zich meer richten op wetenschappelijke informatieanalyse voor on-
derzoekers. 
Werkt conform LIA-standaards en O/O-aanpak. 
Gegevens-
beheer Staat onafhankeli jk ten opzichte van de huidige secties informatienet, 
PPRF en onderzoek. 
Beheert modellen, eenheden en referentietabellen. 
Proces-
beheer Werkwijze conform ISO-procedures is onafhankelijk van de huidige secties 
informatienet, PPRF en onderzoek. 
Beheert procedures voor gegevensvastlegging en informatieproductie. 
Directie/ 
HV Krijgt enkele malen per jaar strategische keuzen rond informatienet voor-
gelegd. 
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Krijgt in bijzondere gevallen plannings- en methodische problemen voor-
gelegd. 
Draagt zorg voor afstemming onderzoek en informatienet via de aange-
reikte strategische activiteiten. 
Accordeert belangrijke besluiten met betrekking to t gegevens- en proces-
beheer. 
Kan deel van relatiemanagement overdragen aan de adviesraad van f inan-
ciers en programmamanagement. 
Let op in risico memorandum gemelde punten. 
Deel-
nemers Krijgen betere informatie (en dus minder uitval). 
Klanten - Onderzoekers krijgen betere toegang to t gegevens en documentatie van 
gegevens. 
Onderzoekers krijgen met een gewijzigd en verder verbeterd BDL te ma-
ken in de vorm van ARTIS. 
Onderzoekers kri jgen meer zicht/invloed op aanpassingen. 
Externe klanten krijgen eerder cijfers (voorlopige cijfers, halfjaarperioden), 
in aansprekender vorm en kunnen makkelijker extra gegevens laten verza-
melen. 
Relatiebeheer wordt versterkt, zodat band met afnemers word t versterkt 
en externe financiers meer inzicht in boekhoudnet en meer invloed kri j-
gen, bijvoorbeeld via Adviesraad van financiers. 
Randvoorwaarden om dit te kunnen doen slagen zijn: 
Het delegeren van bevoegdheden aan lagere niveaus respectievelijk gege-
vensbeheer of procesbeheer, welke delegatie niet eenvoudig doorbroken 
kan worden door bijvoorbeeld onderonsjes (procedureel werken). 
Besturen op hoofdl i jnen en nakomen van afspraken. 
Geüniformeerd gegevensbeheer over afdelingen heen. 
Centraal procesbeheer over afdelingen heen. 
Planmatige koppel ing aan onderzoeksbehoeften. 
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4. GEGEVENSMODEL 
4.1 Gegevensmodel 
Het gegevensmodel van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO geeft een beschrij-
ving van de objecten, waarover we gegevens wi l len vastleggen. Deze worden door de 
processen in het procesmodel gecreëerd of gebruikt. 
Het objecttype is een soort object waarvan het belangrijk is "iets" te weten. Een 
objecttype word t beschreven door een min of meer formele definit ie die vervolgens met 
een toelichting nader omschreven wordt . In de informatieanalyse worden de objecttypen 
gedetailleerd to t entiteittypen en compleet gemaakt met een lijst van attr ibuten en rela-
ties. At t r ibuten zijn karakteristieken die een beschrijving geven van de entiteit typen. Rela-
ties zijn in feite de namen van andere entiteittypen die als een soort attr ibuut van de enti-
te i t typen kan worden beschouwd. 
De objecten zijn in het globale objectmodel uit de Quick Scan volledig dekkend 1). 
In de inmiddels uitgevoerde projecten is een aantal objecten middels een informatieanaly-
se verder uitgedetailleerd in subjecten 2). In bijlage 4 staan de subjectmodellen van Gege-
vensvastlegging en Planning, beheer en database. 
4.2 Onderl iggende deelsystemen 3) 
In het gegevensmodel van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO zijn tweedelen 
te onderkennen, ieder op een verschillend abstractieniveau. 
A. Een gegevensmodel met enti tei t typen voor planning, beheer en database. 
In di t model worden de gegevens beschreven, die samenhangen met het ontwerp 
van systemen en de kwaliteitszorg (definiëring van de te verwerven feiten en het organi-
seren van de verwerving), de werkplanning en voortgangsbewaking. Daarmee wordt ook 
vormgegeven aan het beheer van de data dictionary en de database. Aan dit beheer wor-
den zeer specifieke eisen gesteld, niet alleen vanwege de ISO-certificering van LEI-DLO, 
maar bovenal vanwege de hoge mate van flexibil iteit die ten aanzien van de gegevensver-
zameling word t ondersteund. Deze f lexibi l i teit uit zich niet alleen in het bedrijfs- en da-
tumafhankel i jk maken van veel van de te verzamelen gegevens, maar ook doordat het 
datamodel abstract is gemaakt (door een aantal kenmerken van objecten niet als at tr i -
buut op te nemen, maar als entiteittype) op een aantal plaatsen waar f requent aanpas-
singen worden verwacht. Gezien de efficiency en te bereiken levensduur dient deze flexi-
bi l i teit wel beheerd te worden. 
Voor een beschrijving van de uitgangspunten van di t model word t kortheidshalve 
verwezen naar het eindrapport van de betrokken informatieanalyse. 
Uit het in de Quick Scan ontwikkelde objectmodel zijn een aantal onderdelen nog 
niet nader uitgewerkt. Dit betreft met name de problematiek rond de referentietabellen. 
1) Voor het globale objectmodel van het totale BIN zie Interne Nota 441 "Leidend in de infor-
matievoorziening; Rapportage Quick Scan LEI-boekhouding 2000" pagina 73, 74 en 75. 
2) Gebruik is gemaakt van de notitie van Jos op de Weegh: Interactiematrix aanpassingen ten 
behoef e van de Mid Term Review, 12 november 1997. 
3) Deze paragraaf is sterk herschreven, aan de hand van de resultaten van het project S5 (in-
formatieanalyse planning en voortgang). 
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Het subsysteem dat betrekking heeft op het financiële, personele en materiële be-
heer zal niet verder worden uitgewerkt. Er zal gekozen worden voor standaardoplossing-
en; de interfaces hiervoor zijn wel gedefinieerd. 
B. Een gegevensmodel met boekhoudspecifieke gegevenssoorten. 
In di t datamodel v indt een beschrijving plaats van de gegevens die samenhangen 
met de functies "gegevensvastlegging" en " informatieproductie". Inmiddels is van de ge-
gevensvastlegging een informatieanalyse uitgevoerd, waarin de hierboven genoemde 
f lexibi l i tei t is gemodelleerd. 
Dit gegevensmodel is concreter (minder abstract) dan het onder A genoemde model, 
en kan daarin worden afgebeeld. Het model gaat in principe uit van de bedrijfsfeiten 
zoals die op de administratief-economische eenheid (AEE) worden waargenomen. De fei-
ten zijn stabieler dan de interpretaties die daar boekhoudkundig van worden gemaakt. 
Alle interpretaties (bijvoorbeeld "toerekenen") en afgeleide gegevens zijn met opzet niet 
opgenomen in dit model. Voor een toelichting op dit model wordt verder verwezen naar 
het eindrapport van di t deelproject (Interne Nota 472). 
Voor het informatiegebied " informat ieproduct ie" word t momenteel eenzelfde in-
formatieanalyse uitgevoerd. Dit gegevensmodel dient binnen de context van het onder 
A genoemde concept de entiteittypen te modelleren die het afleiden van gegevens voor 
verslaggeving en BIN-producten (waaronder ook alle normen en rekenregels voor kenge-
tallen) mogeli jk maken. 
4.3 Harmonisatie 
Bij het opstellen van het objectmodel is uitgegaan van de volgende uniformeringen: 
Het Bedrijven-lnformatienet van LE1-DLO gaat met een nieuw rekeningschema aan 
de slag. Er wordt zoveel als mogelijk en dienstig gebruikgemaakt van het Geünifor-
meerde Rekeningschema Agrarische Sector. 
De boekjaren zullen allemaal op 1 januari beginnen en eindigen op 31 december, 
waarbij rapportage van technisch-economische kengetallen over variabele perioden 
(oogstjaar voor akkerbouw, quotajaar voor melkveehouderij) mogeli jk is. 
Voor de regelingen, producten, duurzame goederen enzovoort, zullen uniforme 
(code-)lijsten worden opgesteld. 
De gegevens zullen zowel inclusief als exclusief BTW worden vastgelegd, zodat rap-
portage van beide gegevens mogelijk is 1). 
1) Conclusie uit deelproject S1: Boekjaar en BTW harmoniseren. 
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5. SYSTEEMARCHITECTUUR 
5.1 Onderkende informatiegebieden en noodzakeli jke vern ieuwingen 1) 
De in de Quick Scan onderscheiden informatiegebieden zi jn: productspecificatie, 
ontwerp van processen, systemen & kwaliteitszorg, werkplanning & voortgang, bestuurlij-
ke informatievoorziening, Landbouwtell ing & steekproef, gegevensvastlegging, informa-
t ieproductie, klantencontact en applicatiebeheer. 
De inmiddels uitgevoerde informatieanalyses hebben geleerd dat deze indeling aan 
herziening toe is. Bij het deelproject S5 (Informatieanalyse planning & voortgang) is ge-
bleken dat in ieder geval de gebieden Ontwerp van processen, systemen & kwaliteitszorg 
en Werkplanning & voortgang samengenomen dienen te worden. Dit kan onder de naam 
"Planning, beheer en database". 
De facto zijn in die informatieanalyse ook de objecten uit het infomatiegebied be-
stuurl i jke informatievoorziening (medewerker LEI-DLO, onderzoeksproject, inventaris) 
meegenomen, en gezien de conclusie uit de Quick Scan dat voor dit informatiegebied 
geen specifieke systemen zouden worden ontwikkeld (doch volstaan werd met koppeling-
en naar bestaande systemen als het MPA/LEIPA voor tijdschrijving en Percée van P&O), is 
er vanuit automatiseringsoogpunt geen specifieke aandacht meer nodig voor dit informa-
tiegebied. Overigens is de inhoud van het resterende gebied duideli jker wanneer word t 
aangesloten bij de namen van de onderliggende processen en bij de taakstell ing van be-
trokken secties die gegevens verzamelen (commerciële activiteiten en beheer van capaci-
teit). "Capaciteitsmanagement" brengt di t duideli jker t o t u i t ing. 
Overigens zijn ook een aantal onderdelen van het informatiegebied "Applicatiebe-
heer" al aan de orde geweest in het deelproject S5 Planning & voortgang. Bij het uitvoe-
ren van het daar voorgestelde ontwikkelplan, waarbi j software kan worden aangepast 
zonder tussenkomst van systeemontwerpers, bl i j f t er weinig specifiek applicatiebeheer 
over. 
Het informatiemodel gegevensvastlegging heeft ook duideli jk gemaakt dat er be-
hoefte is aan een centrale vastlegging van adresgegevens, niet alleen van klanten van het 
BIN, maar ook van deelnemers en de relaties van deelnemers. Dit onderdeel zou kunnen 
worden ondergebracht bij het bestaande informatiegebied "Klanten-contact", dat dan 
omgedoopt kan worden in "Relatiebeheer". 
Voor het informatiegebied "Landbouwtell ing en steekproef" is de naamgeving niet 
ideaal. Allereerst is bij de to t nu toe ui tgewerkte informatiemodellen geconstateerd dat 
"DE" steekproef niet bestaat: ieder onderzoek kent zijn eigen populatie en het koppelen 
aan steekproefbedrijven aan die populatie via een vorm van poststratificatie ligt dan ook 
meer voor de hand. Wel is er een essentiële populatie waarvan in het strategisch manage-
ment de karkakteristieken (het bedrijfskeuzeplan) worden vastgesteld en die word t geko-
zen middels de Landbouwtell ing. Ten tweede word t het betrokken informatiegebied in 
het project vaak aangeduid met de naam van het betrokken deelproject: "Bedrijfskeuze 
en werv ing" . Deze naam word t dan ook gehanteerd voor het informatiegebied. 
Concluderend leidt dat t o t de volgende informatiegebieden: 
productspecificatie; 
planning, beheer en database; 
capaciteitsmanagement (buiten de scope); 
bedrijfskeuze en werving; 
relatiebeheer; 
gegevensvastlegging; 
paragraaf bevat voorstellen voor nieuwe indeling informatiegebieden, n.a.v. S5 
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informatieproductie; 
applicatiebeheer. 
De informatiegebieden en noodzakelijke vernieuwingen worden in de restvan deze 
paragraaf beschreven. 
1. Productspecificatie 
Het informatiegebied "productspecificatie" omvat de processen uit functie "strate-
gisch management" en de daarop aansluitende processen die gericht zijn op gedetailleer-
de specificatie van de output van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. De Balanced 
Score-Card en de producten-agenda zijn inmiddels met LNV gedefinieerd en geïmplemen-
teerd. De interfaces naar andere informatiegebieden zijn tekstueel van aard (manage-
mentcontract, boekhoudingsoort, bedrijfskeuzeplan). Van automatisering zijn geen grote 
verbeteringen te verwachten. Noodzakelijk is versterking van het strategisch management 
van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO en in aansluiting daarop een projectmatige 
specificatie-in-detail van nieuwe producten of aanpassing van producten, ter realisatie van 
het ideaalbeeld dat in hoofdstuk 3 geschetst is voor de processen in di t informatiegebied. 
Een en ander dient te worden vastgelegd in ISO-procedures. 
2. Planning, beheer en database 
Het informatiegebied "planning, beheer en database" beslaat de processen die het 
ontwerpen en aanpassen van het productie apparaat van het Bedrijven-lnformatienet van 
LEI-DLO to t doel hebben. Doordat het gegevensmodel voor de vast te leggen gegevens 
flexibel is gemaakt door een zeker abstractieniveau en er een informatiemodel voor het 
beheer van de bi jbehorende data dictionary is opgesteld, kan de concrete invull ing van 
de flexibil iteit (de aanpassingen van maand to t maand in het BIN) worden uitgevoerd in 
geformaliseerde processen. De flexibil iteit wordt dus gerealiseerd in het productieproces 
zelf, en niet in het ondersteunend proces van het applicatiebeheer. Anders gezegd: het 
snel kunnen aanpassen van de gegevensverzameling is een kernproces dat onderdeel is 
geworden van de waardeketen. Kwaliteitsbewaking, onder andere to t ui t ing komend in 
ISO-certificering van de administratieve organisatie van dit proces, is hier een belangrijk 
onderwerp, omdat zo de integriteit en daarmee levensduur van de systemen en de gege-
vensverzameling word t bewerkstell igd. Aanpassingen aan de informatiemodel len zelf 
zullen door LIA-procedures worden bewaakt. 
Op deze wijzen worden procedurele verbeteringen aangebracht, die noodzakeli jk 
zijn om het ideaalbeeld uit hoofdstuk 3 te realiseren. Het gaat daarbij om modelbeheer 
(informatiemodellen, coderingen, rekenregels) en om procesbeheer (vormgeving van de 
vastleggings- en opvraagprocedures). De modellen, coderingen, normen en toelichtingen 
hebben hoofdzakeli jk betrekking op de informatiegebieden Gegevensvastlegging en 
Informatieproductie. Het gegevens- en modelbeheer kan in de toekomst ook worden 
uitgebreid naar een vergelijkbare functie ten behoeve van onderzoeksmodellen. 
Wat betreft de planning sluit het informatiegebied aan op het strategische manage-
ment (productspeficatie), waarin het managementcontract word t opgesteld. Het omvat 
de planning van werkzaamheden c.q. projecten, de toewi jz ing van bedrijven aan TAM's 
en wijzigingen daarin, tijdregistratie en voortgangsrapportage van de werkzaamheden, 
ook op het gebied van applicatiebeheer. 
Oplossingen voor informatievoorziening hebben vooral betrekking op het beheer 
van de data dictionary met daarin geïntegreerd de scherm-afhandeling voor gegevens-
vastlegging op basis van de te verzamelen gegevens en sturing van de taakafhandel ing. 
Voor een verdere toelichting word t verwezen naar het rapport van de uitgevoerde infor-
matieanalyse. 
Het te ontwikkelen systeem (ARTIS, PAUW, BEER, WESP en de ENGINE) moet aanslui-
ten aan op de bestuurlijke systemen van het instituut voor personeel, financiën, projectad-
minstratie en materieelbeheer en op de netwerk-PC-omgeving waarmee de Technisch 
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Administratief Medewerkers de beschikking krijgen over Microsoft Office (inclusief fax, 
agenda en dergelijke). 
3. Capaciteitsmanagement 
De bestuurli jke informatievoorziening word t verzorgd door de systemen die ook 
voor de rest van het insti tuut worden toegepast voor P-, F- en M-beheer. Voor het 
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO hoeven geen specifieke voorzieningen getrof fen te 
worden. 
4. Bedrijfskeuze en werving 
Het informatiegebied "bedrijfskeuze en werving" bestrijkt de systemen voor vastleg-
ging en ontsluit ing van de Landbouwtellingbestanden en het samenstellen van een steek-
proef uit de geregistreerde agrarische bedrijven. Voor de Landbouwtell ing word t gebruik-
gemaakt van de bestaande informatiestroom, die in ARTIS wordt vastgelegd. Het deelsys-
teem voor de bedrijfskeuze is in het kader van de harmonisatie van de steekproef aan een 
grondige revisie toe. Het is een systeem waarin complexe wiskundig-statistische technie-
ken worden toegepast. De interfaces vanuit di t gebied naar andere informatiegebieden 
bestaan uit de NAW-gegevens van de deelnemers (naar informatiegebied 6 Gegevensvast-
legging) en de basis voor aggregatie van de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet van 
LEI-DLO to t het niveau van de populatie van de Landbouwtell ing (naar gebied 7 Informa-
tieproductie). 
5. Relatiebeheer 
In het informatiegebied "relatiebeheer" gaat het enerzijds om de functie "bedienen 
klanten" uit de Quick Scan, en anderzijds om een aantal enti teit typen en processen rond 
het beheer van NAW-gegevens van deelnemers en relaties van deelnemers. Met name dat 
laatste is boven water gekomen bij het opstellen van het informatiemodel voor de gege-
vensvastlegging (Interne Nota 472). 
Richting klanten wordt er gebruikgemaakt van de databank (ARTIS en de ENGINE) 
voor het beantwoorden van ad hocvragen. De processen moeten worden ondersteund 
door een klantenregistratiesysteem. Het in het instituut ingevoerde IxDirect kan daarvoor 
worden gebruikt. Dat geldt ook voor gegevensverstrekking op basis van abonnementen 
zoals op het blad Agri-Monitor. Voor verstrekte informatie worden facturen opgesteld en 
verzonden, waarbij word t aangesloten bij het instituutssysteem voor de financiële admini-
stratie. Voor de registratie en bewaking van de afhandeling van opdrachten en van fou-
ten en klachten word t zo mogelijk eveneens gebruikgemaakt van IxDirect. Voor de vast-
legging van gegevens over relaties van deelnemers kan eveneens van een standaardpak-
ket, IxDirect of Connect, gebruik worden gemaakt. 
6. Gegevensvastlegging 
Het informatiegebied "gegevensvastlegging" word t gekenmerkt door verwerking 
van grote hoeveelheden gegevens, die wordt uitgevoerd op de regionale kantoren. Ing-
ang voor het vastleggen van de gegevens is de financiële administratie, waarbi j door sal-
docontroles volledigheid wordt gewaarborgd. Grotendeels, maar niet uitsluitend, gekop-
peld aan de financiële gegevens worden grote hoeveelheden technische gegevens van 
uiteenlopende aard vastgelegd. Door uit te gaan van de bedrijfsfeiten in het gegevens-
model in plaats van boekingen van betalingen en ontvangsten, kan een grotere stabiliteit 
van de verzameling worden verkregen, die bovendien ook objectiever en wetenschappe-
lijker is, doordat ze minder interpretaties bevat. Hergebruik van data is daarmee beter 
mogelijk. 
De verwerking is in het huidige systeem al vergaand geautomatiseerd. De vergaande 
automatisering met verouderde technieken heeft t o t verstarring van de systemen geleid. 
In het nieuwe systeem moet de prioriteit liggen bij het vergroten van de huidige efficiency 
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en bij vergroting van de flexibiliteit. Het moet uitgesloten worden geacht dat het moge-
lijk zou zijn met de bestaande software te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3 gesteld 
zijn. 
Nu al word t gebruikgemaakt van het aftappen van EDI-berichten. De verdere moge-
lijkheden van "af tappen" van EDI en bedrijfsmanagementsystemen en elektronisch inle-
zen van met de hand geschreven documenten moeten worden onderzocht, opdat de 
"normale" efficiencyverbetering van enkele procenten per jaar in dit informatiegebied 
kan worden voortgezet. 
Gezien het aandeel in de totale kosten van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO 
zal de functionaliteit die voor Landbouw en Tuinbouw nodig is van doorslaggevend be-
lang zijn voor beslissingen over dit informatiegebied. Voor Bosbouw/natuurbeheer moet 
worden aangesloten bij de gekozen oplossingen. Onduidelijk is nog of de daarvoor beno-
digde wi jz igingen in de opzet van het bosbouw-informatienet van LEI-DLO gewenst en 
haalbaar zijn. Voor Visserij is inmiddels wel duideli jk dat de ontwikkelde systematiek en 
werkwijze bruikbaar zijn, zij het dat dit nog een zware verandering van de administratie-
ve organisatie in zal houden. 
In d i t informatiegebied l igt het zwaartepunt van de productiekosten van het 
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Tevens ligt hier dan ook het zwaartepunt van plan-
ning en voortgangsrapportage binnen het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Dat bete-
kent dat er een zwaar interface is met de in informatiegebied 2 te ontwikkelen admini-
stratieve organisatie en database. Het informatiegebied heeft verder een zwaar interface 
met informatiegebied 7 (Informatieproductie). 
7. Informatieproductie 
Het deelsysteem " informat ieproduct ie" word t geen systeem dat de verslaggeving 
aan de deelnemers, de productie van de periodieke rapportages en de beschikbaarheid 
van de gegevens in een goed toegankelijke databank met geïntegreerde rekenregels voor 
het onderzoek en de productie van de periodieke rapportages en de gegevens voor RICA 
en CBS verzorgd. Voor elk van deze afzonderli jke standaard verslagen moet een eigen 
context ingericht worden met daarbij behorende methoden, procedures en middelen om 
de standaard verslagen beschikbaar te kri jgen. Het deelsysteem " informat ieproduct ie" 
is de methode, waarmee modellen ontwikkeld kunnen worden. De methode beschrijft op 
welke wijze van probleemstelling to t exploitatie wordt gekomen. ARTIS en PAUW worden 
hierbij ter ondersteuning gebruikt. De methode zijn procedures die vertellen hoe de werk-
zaamheden uitgevoerd moeten worden. Het zijn de processen het classificeren van gege-
vens, het modelleren van gegevens, voor het vergaren van de berichten, de verificatie van 
de gegevens, het inrichten van de gegevensvergaring, het vergaren van de gegevens en 
de kwaliteitsbewaking van de gegevensvergaring. Het gegevensmodel van de gegevens-
vergaring is een bedrijfsmodel. De hier vergaarde gegevens moeten gegroepeerd en/of 
geagregeerd worden ten behoeve van het onderzoek en de standaard publicaties. 
De problematiek van aggregatie van de steekproef naar het niveau van de totale 
populatie is daarbij ook van belang. Integratie met de Landbouwtell ing via poststratifica-
tie en eventueel met andere bestanden moet mogelijk bli jven. 
8. Applicatiebeheer 
De voor de database en data dictionary gekozen oplossing betekent dat er de eerst 
komende jaren betrekkelijk weinig softwareaanpassing nodig zal zijn in het onderhouds-
traject. Vernieuwing van de organisatie van het applicatiebeheer is nodig om een juiste 
toepassing van de modellen, coderingen, normen en toel ichtingen te garanderen en om 
een betere projectmatige beheersing mogelijk te maken. Daartoe is binnen de organisatie 
ook meer informatieanalysekennis nodig, met name ook om onderzoeksmodellen via een 
informatiemodel in ARTIS te implementeren. Bij het ontwerpen van procedures en daarbij 
behorende schermen is gebruikersparticipatie van belang middels technieken als "ra-
pid/joint applications development" (RAD/JAD). Een ideaalbeeld voor de toekomstige 
organisatie is geschetst in hoofdstuk 3. Daarnaast zijn aanpassingen in gebruikte metho-
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den en technieken nodig. Bijzondere aandacht is nodig voor de inrichting van de help-
deskfunctie. Ondersteuning moet worden geboden aan TAM's van verschillende afdelin-
gen en aan afnemers van de gegevens. 
5.2 Informatiesystemen 
In de voorgaande paragraaf is de opdeling in informatiegebieden aan de orde ge-
weest. Ter ondersteuning van de processen is een architectuur van geautomatiseerde sys-
temen ontworpen die is weergegeven in figuur 5.1. 
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Figuur 5.1 Overzicht van systemen 
Het traditionele "productieapparaat" van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO 
wordt gevormd door de systemen voor bedrijfskeuze en werving van deelnemers, de ge-
gevensvastlegging (GIRAF, VIS, ELAND, VINK) en relatiebeheer ten behoeve van het BIN. 
Deze worden geïmplementeerd in de aanpasbare data dictionary waarin gegevens- & 
modelbeheer en procesbeheer (procedure-ontwerp en scherm-generatie) worden onder-
steund (ARTIS, PAUW, BEER, WESP en de bijbehorende ENGINE, opgedeeld in Oppasser 
en de GIRAF-Monitor). Het gegevens- en procesbeheer maakt daarmee ook deel uit van 
die waardeketen in het productie-apparaat. 
Het gebruik van de systemen ARTIS en PAUW wordt beschreven in de nog te analyse-
ren van het deelproject "Informatieproductie". Door het uitvoeren van de procedures uit 
dit deelproject worden begrippen, aspecten, relevanties en methoden gecreëerd, die op-
geslagen worden in ARTIS en procedures en handelingen ontworpen, die opgeslagen 
worden in PAUW. Door het doorlopen van bepaalde procedures en gebruik te maken van 
gegevens die behoren tot het deelgebied "informatieproductie" (ook deze zijn opgesla-
gen in ARTIS en PAUW) kan bijvoorbeeld het systeem VIS of VINK gemaakt worden. De 
begrippen, aspecten, relevanties en methoden van bijvoorbeeld het systeem VIS worden 
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opgeslagen in ARTIS en de procedures en handelingen van di t systeem VIS worden opge-
slagen in PAUW 1). 
Het vermoeden bestaat dat de ontwikkelde databank ook voor het onderzoek een 
belangrijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering kan inhouden. Naast de productiesyste-
men moeten de TAM's worden aangesloten op het interne netwerk van LEI-DLO, met de 
daarbij behorende basisvoorzieningen (Microsoft Office met tekstverwerker, spreadsheet, 
e-mail, fax, intranet, agendabeheer en - voorzover van toepassing - toegang to t LEI-DLO-
systemen als MPA (tijdschrijving), IxDirect (relatiebeheer). Percée enzovoort) worden ge-
ïmplementeerd. Voor onderzoekers zijn koppelingen vanuit ARTIS met statistische pakket-
ten (SAS, SPSS), spreadsheets (Excel) en GIS-systemen (Arclnfo) relevant. 
5.3 Specifieke systemen voor het Bedri jven-lnformatienet van LEI-DLO 
5.3.1 Gegevensstroom 
De ontworpen doorstroming van gegevens in het productieproces van het Bedrijven-
lnformatienet van LEI-DLO is weergegeven in f iguur 5.2. 
Het systeem voor bedrijfskeuze en werving ondersteunt het trekken en verantwoor-
den van de steekproef op grond van het bedrijfskeuzeplan en het werven van de poten-
tiële deelnemers. De output is een deelnemersbestand dat informatie bevat over de deel-
nemers en de delen van de populat ie die zij representeren. 
nieuwe 
3. Informatie-1 inlichten 
productie < 
Figuur 5.2 Gegevensstroom in het productieproces van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO 
Dit betekent dat de begrippen, aspecten, relevanties, methoden, procedures en handeling-
en in ARTIS en PAUW niet meer te herkennen zijn als onderdelen van bijvoorbeeld het 
systeem VIS. Het systeem is in wezen viritueel, alle onderdelen bestaan in ARTIS en PAUW, 
maar het systeem als geheel is niet meer aanwijsbaar. Het systeem VIS zit ergens in de vast-
leggingscontext, maar daar zitten ook ergens de systemen GIRAF, ELAND, VINK, alles dwars 
door elkaar. 
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De systemen voor gegevensvastlegging (GIRAF, VIS, ELAND, VINK) zorgen voor de 
vergaring van de gegevens van de administratief economische eenheden die in de steek-
proef zijn opgenomen. Deze worden rechtstreeks ingevoerd in de centrale databank. 
5.3.2 Planning, beheer en database 
Ter ondersteuning en besturing van het geheel aan werkzaamheden in het Bedrij-
ven-lnformatienet van LEI-DLO zijn centrale tools nodig die middels een data dictionary 
een database onderhouden waarin op basis van gegevensmodellen het beheer en de op-
slag plaats v indt van de vergaarde gegevens, de procedures, de rekenregels voor de te 
calculeren (af te leiden) gegevens en de bijbehorende aansturing van de schermen (appli-
caties) en de aansturing van de gegevensstroom (workf low). 
Deze tools bestaan ui t de volgende systemen: 
ARTIS (Agricultural-economics Research Tool for Information-induced Software); 
PAUW (systeem voor Procedure Aanmaak ter Uitvoering van het Werk); 
WESP (WerkStroom Programmatuur); 
BEER (systeem voor Beheer van Eenheden en Representatie) en een bi jbehorende 
"ENGINE", die kan worden opgedeeld in: 
OPPASSER (centrale server-software die de actualiteitsregels en deels de integriteits-
regels checkt); 
GIRAF-Monitor (decentrale cliënt-software die de relevantieregels en deels de inte-
griteitsregels checkt). 
Bij deze tools horen ontwikkeltools en een product ieplatform. Voor een verdere 
toelichting op het ontwikkelplan voor dit ARTIS-concept wordt verwezen naar de betrok-
ken Informatieanalyse. 
5.3.3 Gegevensvastlegging 
Het systeem voor gegevensvastlegging staat centraal in het productieproces van het 
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Efficiency en aanpasbaarheid van het Bedrijven-ln-
formatienet van LEI-DLO als geheel worden voor een groot deel bepaald door de efficien-
cy en de aanpasbaarheid van di t systeem. Het merendeel van de systeemontwikkelingsin-
spanning in het vervolgtraject zal op dit systeem gericht zijn. 
Uit de uitgevoerde informatieanalyse (Interne Nota 472) is gebleken dat een f inan-
cieel pakket hier niet toepasbaar is. Er zijn vier systemen onderscheiden: 
GIRAF (Geautomatiseerd Informatiesysteem voor de Registratie van Agrarische Fei-
ten); 
VIS (Vergarings-Inrichting-Systeem); 
ELAND (Electronische Aankomstafhandeling van Nieuwe Databerichten); 
VINK (Verificatie van de Informatie middels controlepunten). 
Van deze systemen is GIRAF de meest complexe en meest omvangri jke, en ook de 
belangrijkste. Voor een verdere toel ichting word t verwezen naar Interne Nota 472. 
De systemen zullen eerst worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor het Bedrij-
ven-lnformatienet van LEI-DLO landbouw en tu inbouw, en vervolgens worden uitgebreid 
voor bosbouw en natuur, eventuele overige administraties en visserij. Uit een validatie van 
het informatie-model is gebleken dat het model voor Visserij goed past, maar dat er voor 
de bosbouw nog een aantal knopen zijn door te hakken daar het concept van de adminis-
tratief-economische eenheid daar momenteel afwi jkt van wat in de boekhoudingen van 
de andere takken gebruikeli jk is. 
Bij ontwerp en realisatie van het systeem is een gerichte inbreng door de TAM's wen-
selijk, op dat het systeem in de praktijk effectief is en ook een efficiënte afhandel ing van 
werkzaamheden mogelijk maakt. In de ontwerpfase moet ook expliciet aandacht worden 
besteed aan de mogelijkheden die door technische ontwikkel ingen geboden worden (EDI, 
scanning en dergelijke). 
De gegevensvastlegging vindt plaats op de regionale kantoren, in bepaalde gevallen 
na verdeling van centraal ontvangen gegevens van dataleveranciers. De vastgelegde ge-
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gevens moeten ook zo snel mogelijk op het hoofdkantoor beschikbaar zijn, waarbij steeds 
hogere eisen aan de actualiteit worden gesteld (van jaarbasis naar dagbasis). Een en an-
der is in de informatieanalyse opgelost door te kiezen voor het werken met één netwerk, 
zodat alle TAM's op dezelfde centrale database zijn aangesloten. 
5.3.4 Informatieproductie 
Het databanksysteem voor het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO moet gezien 
worden als afdeling van een " information warehouse", waarin naast de gegevens uit het 
Bedri jven-lnformatienet van LEI-DLO ook de Landbouwtel l ingen en mutaties, RICA- en 
andere bedrijfsgegevens zijn opgenomen. In de huidige situatie worden de gegevens ont-
sloten met de BDL-software (BDL staat voor "Bedrijven Databank LEI-DLO"). In de toe-
komst kri jgt de nieuwe databank ARTIS vanuit de regio-kantoren geen bewerkte gege-
vens meer aangeleverd, maar alleen de kale fei ten. Alle interpretaties en afleidingen 
daarop dienen in het data warehouse te worden gemaakt via rekenregels. Dit, en de in-
troductie daarbij van een goed kwaliteitssysteem, stelt extra eisen aan de databank. Van-
uit de huidige situatie is het ook wenselijk dat de toegankel i jkheid van de databank 
wordt verbeterd (betere handleiding, ondersteunen van diverse coderingen, eigentijdse 
user interface). 
De deelnemersverslagen, bedrijfsvergelijkende overzichten en periodieke rapporta-
ges moeten een gemeenschappelijke basis hebben voor de berekening van kengetal len. 
De berekening van die kengetallen moet, voorzover het om dezelfde context gaat, uni-
form zijn en moet uit de databank met vergaarde feiten worden afgeleid. Het informatie-
gebied informatieproductie geeft de werkwijze, beschreven in procedures, hoe de model-
len en de daarbij behorende berekeningen opgesteld moeten worden. 
De eis van uniforme berekening, de vereiste nauwkeurigheid en de complexiteit van 
de berekeningen maken dat standaardfaciliteiten van DBMS's en 4GL-tools hier niet toer-
eikend zijn. Mogeli jk kan wel van een object-oriented aanpak gebruikgemaakt worden. 
Voor meer details wordt verwezen naar het eindrapport van de informatieanalyse "plan-
ning, beheer en database". 
Voor de productie van de rapportages moet een afzonderlijk standaardrapportage-
pakket worden geselecteerd; wellicht kan via sjabloon documenten met OLE-koppelingen 
ook van Microsoft-Office gebruik worden gemaakt. 
5.3.5 Relatiebeheer 
Voor het relatiebeheer was in de Quick Scan het gebruik van Connect voorzien. In-
middels word t op LEI-DLO IxDirect ingevoerd. Het systeem voor het klantencontact moet 
daar bij voorkeur bij aansluiten. Het gaat enerzijds het vastleggen van gegevens van deel-
nemers en van de relaties van deelnemers en anderzijds om het uitleveren en factureren 
van standaardproducten (inclusief abonnementen op bijvoorbeeld Agr i-Monitor) , en om 
het beantwoorden van vragen van klanten met behulp van de onderzoekdatabank. In dat 
laatste geval moeten query en resultaat bewaard kunnen worden, gekoppeld aan de 
klant, omdat klanten vaak terugkomen op eerder gestelde vragen voor detai l lering of 
actualisatie. Verder is dit soort documentatie van belang omdat veel klanten soortgeli jke 
vragen stellen. Voor een goede ondersteuning van de dienstverlening aan de klanten is 
het verder ook van belang dat het systeem voorziet in klachtenregistratie en bewaking 
van de afhandel ing. 
5.3.6 Bedrijfskeuze en werving 
Voor de bedrijfskeuze en werving moet een nieuw systeem worden ontwikke ld om 
de geharmoniseerde steekproef op een efficiënte wijze te kunnen trekken en verder te 
verwerken. Het systeem moet de werving administratief ondersteunen. Een koppel ing 
met het relatiebeheerssysteem is wenselijk omdat de deelnemers ook voor andere be-
drijfsprocessen binnen LEI-DLO relevant zijn. 
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6. TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR 
De toekomstige technische infrastructuur heeft betrekking op: 
de communicatiestructuur en distributie van data en verwerking ten behoeve van 
de informatiegebieden gegevensvastlegging en informatieproductie, waarvan de 
uitvoering (groten)deels op de regionale kantoren plaats vindt; 
de ontwikkelomgeving die gekozen wordt, op basis van de eisen die uit de informa-
tieanalyse planning, beheer en datatabe voortvloeien; 
de productieomgeving, ook op basis van de eisen van gegevensvastlegging en infor-
matieproductie. 
In tegenstelling to t de huidige situatie met gedistribueerde databases (voor de twee 
onderhanden boekjaren per bedrijf bij de TAM op de PC) word t in de toekomst gewerkt 
met één centrale database waarin de TAM's hun gegevens invoeren in een cliënt-server 
architectuur met digitale datacommunicatie. Die datacommunicatie betreft in de regel het 
gebruik van vaste, dedicated, telefoonl i jnen. In een aantal gevallen word t er bij een ac-
countantskantoor of een ondernemer thuis gewerkt waarbij er geen telefoonli jn beschik-
baar is. Voor die gevallen wordt gebruikgemaakt van een GSM-kaart. 
Voor het productie- en ontwikkelplatform is nog geen keuze gemaakt. Uit de twee 
mogeli jkheden voor het ontwikkelp lat form zie de resultaten van de informatieanalyse 
Planning, Beheer en Database), namelijk een zuiver Object Oriented-aanpak in een visual 
Smalltalk omgeving en een op kennistechnologie gebaseerde OO-aanpak, waarin met 
AionDS wordt gewerkt, is inmiddels de keuze op Smalltalk gevallen. Een keuze voor een 
data base systeem moet nog worden gemaakt. 
Voor de verdere invulling van dit uitgangspunt worden er in het vervolgplan enkele 
deelprojecten uitgevoerd: T1 (ontwerpen communicatiestructuur), T2 (kiezen ontwikke-
lomgeving) en T3 (kiezen productieomgeving). Daarnaast is het nodig technologische 
ontwikkel ingen in kaar t te brengen en de toepasbaarheid ervan voor het Bedrijven-lnfor-
matienet van LEI-DLO te onderzoeken (T4). 
In het project T1 is nadere aandacht nodig voor welke soort datacommunicatiever-
binding wordt gebruikt (agronet, ISDN, kieslijnen), hoe gegevens van derden verkregen 
worden en de wijze waarop de TAM's met derden kunnen communiceren. 
Het deelproject T2 (kiezen ontwikkelomgeving) leidt to t een keuze voorde wijze van 
realisatie. Belangrijk uitgangspunt is dat voor de ontwikkel ing van de systemen LIA ge-
volgd wordt . Verder moet de ontwikkelomgeving worden afgestemd op de vernieuwde 
ontwikkel ingsaanpak. Eventuele vervanging van SDW is daarbij aan de orde. 
In deelproject T3 (kiezen productieomgeving) word t met name de apparatuur en 
systeemprogrammatuur geselecteerd. LEI-DLO gebruikt nu Digital-computers (AXP) met 
OpenVMS en PC's met Windows '95. Voor 1998 staat de introductie van Microsoft Office 
op de agenda. Als die mogeli jkheid bestaat binnen de gestelde voorwaarden, verdient 
een keuze voor deze infrastructuur de voorkeur. Voor het " information warehouse" moet 
in gedachten worden gehouden dat de Bedrijvendatabank ook gegevens uit vele andere 
bronnen (meitelling, RICA) bevat. Een besluit om voor de Bedrijvendatabank andere soft-
ware te gaan gebruiken raakt een veel breder gebied in het onderzoek; koppelingen met 
onderzoeks-programmatuur (SPPS of eventueel SAS, GIS-systemen, Simulatieprogramma-
tuur (FES/Scentab) en Excel) dienen daarbij in aanmerking te worden genomen. 
De huidige software van BDL veroorzaakt geen grote knelpunten in het onderzoek. 
Uitgangspunt is daarom dat de huidige BDL-software voorlopig ook in gebruik bli jft voor 
de information warehouse-functie met betrekking to t de oude jaren/lange reeksen: mi-
gratie en conversie vinden in eerste instantie plaats door de gegevens over 1999 uit ARTIS 
zo goed mogelijk te converteren naar BDL. Na enkele jaren kan dan bezien worden hoe 
BDL kan worden afgestoten. 
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Het vierde deelproject (T4) dat op het gebied van de technische infrastructuur moet 
worden uitgevoerd, is het onderzoeken van de mogelijkheden die technologische ontwik-
kelingen voor het boekhoudnet bieden. Te denken valt aan scanning, EDI, expert-syste-
men (automatisch coderen), neurale netwerken of patroonherkenning (idem) en objecto-
riëntatie. Dit deelproject moet voorafgaand aan de keuze van de ontwikkelaanpak wor-
den uitgevoerd, omdat het gezichtspunten kan opleveren die daarvoor van belang zijn. 
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7. PLAN VAN AANPAK 
7.1 Doel vervolgplan 
De vernieuwing van het boekhoudnet is geen sinecure. Men mag de omvang en 
complexiteit van de activiteiten op de in paragraaf 4.2 genoemde aandachtsgebieden niet 
onderschatten. 
Ten eerste, omdat nu in relatief korte t i jd een nieuwe werkwijze moet worden ont-
wikkeld en ingevoerd, die adequaat moet worden ondersteund door geautomat i -
seerde hulpmiddelen, terwi j l de huidige systemen gedurende circa negen jaar zijn 
ontwikkeld en zijn aangepast aan allerlei in de loop van die t i jd geformuleerde eisen 
en wensen van medewerkers. 
Ten tweede, omdat alleen al de vervanging van de bestaande systemen, die functio-
neel gezien uitgebreid en technisch gezien complex zijn, veel werk is. 
Ten derde, omdat de verwachting van de organisatie over de funct ional i te i t en ge-
bruikersvriendelijkheid van de nieuwe systemen hoog is, de nieuwe systemen in een 
voor LEI-DLO nieuwe ontwikkelomgeving en nieuwe technische infrastructuur wor-
den gerealiseerd en "last but not least" omdat de tijdsdruk voor ontwikkel ing hoog 
is. 
Ten vierde omdat LEI-DLO weinig ervaring heeft met op t i jd en binnen budget uit-
voeren van de veranderings- en systeemontwikkeltrajecten van dergeli jke omvang. 
Deze complicerende factoren voor de werkwijze en systemen die zó bepalend zijn 
voor de (positieve) beeldvorming over LEI-DLO als geheel, vergen een zorgvuldige uitbes-
teding alsmede goed projectmanagement en scherpe kwali tei tsbewaking. 
Behalve de bovenstaande waarschuwing is ons inziens ook belangrijk dat onderkend 
wordt, dat het hier niet louter om een moeilijk systeemontwikkelingstraject gaat. Hoewel 
de vernieuwing van het boekhoudnet de aanleiding voor de Quick Scan is geweest, is er 
een sterk aangepaste werkwijze ontstaan. Tevens is de organisatorische context veranderd 
(LEI bij DLO, resultaatverantwoordelijkheid, nieuwe werkgebieden als recreatie, industrie 
en handel) en zal de werkinhoud van de TAM's anders worden door toenemende decen-
tralisatie. Er is dus inmiddels sprake van een forse verandering van de werkwi jze. Dit 
maakt noodzakelijk dat alle activiteiten van de vier genoemde typen activiteiten worden 
uitgevoerd. In de Quick Scan werd geconstateerd dat to t dan toe uit het functioneren van 
de Stuurgroep en de bemerkingen van het Reviewteam bleek dat de aandacht zich nog 
steeds concentreert op de automatisering en techniek; en dat daarin verandering moeten 
komen met meer aandacht voor organisatorische inpassing, planning en voortgang en 
kwaliteitsbewaking. Bij deze Mid Term Review kunnen we enerzijds constateren dat door 
een goed functionerende Project-Management Groep hier forse verbeteringen zijn opge-
treden, doch dat anderzijds grotere alertheid nog steeds aan de orde is. Het beheersen 
van de door loopt i jd van deelprojecten bli j f t een probleem en nu de informatieanalyses 
worden gevolgd door het ontwerp van de administratieve organisatie komt de inpassing 
in de (toekomstige) organisatiestructuur uitdrukkeli jk aan de orde. Steeds duideli jker 
wordt dat automatiseren ook nieuwe werkwijzes en een andere werkorganisatie inhou-
den. 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke activiteiten moeten worden uitgevoerd 
om het nieuwe Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO te ontwikkelen, in te voeren en ade-
quaat te (doen) gebruiken. Er worden vier soorten vervolgactiviteiten (veelal in project-
vorm) onderkend, te weten systeemontwikkeling, ontwikkel ing van de administratieve 
organisatie en controlemaatregelen, organisatie ontwikkel ing & training en ontwikkel ing 
van de technische infrastructuur. 
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7.2 Typen activiteiten 
De vier bovengenoemde typen activiteiten moeten om verschillende redenen wor-
den uitgevoerd. 
Voor de activiteiten voor systeemontwikkeling geldt het volgende. In de toekomst 
zullen de afnemers van informatie steeds hogere eisen aan f lexibi l i teit en actualiteit van 
de gegevens stellen. De meer integrale benadering van de agrarische sector in onderzoek 
en periodieke rapportages vraagt om verdergaande harmonisatie van de gegevensverza-
meling in de verschillende takken. De deelnemers zullen steeds hogere eisen aan de t i jd ig-
heid en toepasbaarheid van de teruggeleverde informatie stellen. 
Op ontwikkel ingen in de informatiestromen in de agrarische sector en de toepassing 
van managementsystemen op de bedrijven moet worden ingespeeld om ook op termi jn 
deelnemers te kunnen blijven werven. Een marktgerichte aanpak maakt efficiënter wer-
ken nodig. Daarvoor is een aanpasbaar en beheersbaar informatiesysteem nodig. Omdat 
de huidige systemen niet aan deze kwalificaties voldoen en niet meer goed aanpasbaar 
zijn, is vernieuwing nodig. De producten van het vernieuwde informatiesysteem zijn on-
der meer de periodieke rapportages (in de vorm van Internet, Agri-Monitor en dergelijke), 
de deelnemersverslagen, de databank voor onderzoek, de berichtgeving aan de Europese 
Commissie en de aan het CBS te leveren gegevens voor de nationale rekeningen; met na-
me de eerste drie zullen aan de eisen van de t i jd worden aangepast. Om in de toekomst 
deze producten regelmatig te kunnen vernieuwen moet een gedetail leerde specificatie 
worden opgesteld op basis waarvan geautomatiseerde systemen kunnen worden gereali-
seerd en blijvend aanpasbaar zijn zonder verlies van efficiency en f lexibi l i tei t . 
De activiteiten voor het ontwerpen en inrichten van de administratieve organisa-
tie/interne controle zijn belangrijk omdat het Bedri jven-lnformatienet van LEI-DLO de 
gegevensbron is voor het onderzoek van het LEI-DLO. Deze gegevens moeten dus valide 
en betrouwbaar zijn en gedurende het vastleggings- en bewerkingsproces betrouwbaar 
blijven. Daarom zullen zowel in het geautomatiseerde informatiesysteem als in de proce-
dures rondom het systeem maatregelen moeten worden ontworpen, die deze betrouw-
baarheid, en vooral ook de betrouwbaarheid van de regelmatige aanpassingen "garande-
ren" . Dit kwaliteitssysteem dient aan ISO 9000-certificatie te worden onderworpen. 
Bij het ontwerpen van de AO zullen op basis van risicoanalyses verschillende beschik-
bare maatregelen op hun veronderstelde effect en prijs worden gewogen. Waarna deze 
maatregelen zowel in de specificaties van het geautomatiseerde systeem als in het proce-
durele deel van de informatieverwerking worden vastgelegd. 
Activiteiten voor organisatie ontwikkeling & training moeten garanderen dat zowel 
de organisatiestructuur, taakverdeling, werklast en zeggenschapsverhoudingen als de 
medewerkers geschikt zijn gemaakt voor de vernieuwde werkwijze. De werkwi jze, die 
word t on tworpen in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO zal vermoedeli jk nieuwe 
werkafspraken vergen, andere taakverdelingen tussen centraal en decentraal mogeli jk 
maken en zal nieuwe kennis en vaardigheden vergen. Dat geldt zowel de TAM's, de me-
dewerkers in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO op het hoofdkantoor, als de sectie 
systeemontwikkeling en het gegevens- respectievelijk procesbeheer. Deze serie activitei-
ten is dus van wezenli jk belang voor een goede invoering en adequaat gebruik van het 
systeem. Ook zullen deze activiteiten bijdragen aan een positieve waarder ing voor het 
nieuw gerealiseerde Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
De activiteiten voor het ontwerpen en realiseren van de technische infrastructuur 
zijn noodzakeli jk om te garanderen dat de verschillende medewerkers zo zijn uitgerust 
met technische hulpmiddelen, dat zij plezierig en flexibel gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden van (de hulpmiddelen van) het nieuwe systeem. De infrastructuur bestaat 
onder meer uit computerapparatuur en bijbehorende besturingsprogrammatuur, net-
werkfaci l i tei ten, een databasemanagementsysteem, onderhoudshulpmiddelen en uit 
"hulpmiddelen" voor de ontwikkel ing van nieuwe systemen. Bijzondere aandacht dient 
de netwerk- en communicatie-infrastructuur te krijgen die er voor moet zorgen dat men 
efficiënt kan werken, ook over locaties heen. Ten slotte, een goede infrastructuur dient 
er voor te zorgen dat het systeem kan voldoen aan de functionele en technische prestatie-
eisen die de LEI-DLO medewerkers stellen. 
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7.3 Methodische aanpak 
Hierboven zijn vier typen activiteiten onderkend. Met name de wijze waarop de 
ontwikkel ing van informatiesystemen en het ontwerpen/inrichten van de Administratieve 
Organisatie zal plaatsvinden behoeft toel icht ing. 
LEI-DLO wil in dit project overgaan op het toepassen van Information Engineering-
concepten en de ontwerp- en vastleggingstechnieken alsook de fasering van LIA. Tot nog 
toe heeft LEI-DLO om een aantal redenen SDM en SDW gehanteerd. Eén van die redenen 
is het fei t dat LIA een forse inzet van gebruikerszijde vergt, die binnen LEI-DLO niet op die 
manier te realiseren is. Uitgangspunt bij LEI-DLO is nu om de voordelen van de LIA-fase-
ring en technieken en de daaraan gekoppelde kwaliteitsborging te benutten, maar daar-
bij tevens te experimenteren met een vorm van (intensieve) gebruikersbetrokkenheid, die 
aansluit bij wat mogelijk is binnen LEI-DLO. Deze vorm is die van zogenaamde gebruikers-
sessies (JAD-sessies), waarin circa tweemaal per week door een groep materiedeskundi-
gen, onder leiding van een methodisch begeleider, de specificaties worden vastgesteld. 
De gebruikerssessies leiden to t een iteratieve manier van analyseren, die zowel metho-
disch begeleiders als materiedeskundigen inzicht geeft in de mogeli jkheden en beper-
kingen van het nieuw te ontwikkelen systeem. Deze methode doet recht aan de wens van 
mensen in de organisatie om betrokken te zijn bij en invloed te hebben op de vernieu-
w ing van de systemen. Bijkomend voordeel is dat de materiedeskundigen ook worden 
ingewijd in de LIA-technieken. Ook in de AO-ontwerpfase zal de werkwijze met gebrui-
kerssessies worden toegepast. 
7.4 Activiteiten/projecten 
In de Quick Scan zijn circa 40 deelprojecten onderscheiden, die in het activiteiten-
overzicht in bijlage 7 zijn opgenomen. Het betrof voornamelijk die activiteiten/projecten 
die de eerst komende drie jaar zullen worden uitgevoerd. 
Gezien de keuze die to t nu toe in het project zijn gemaakt, is een heroriëntatie op 
de nog uit te voeren deelprojecten op zijn plaats. Op basis van de ontwikkelplannen die 
zijn opgenomen in de afgesloten projecten en in aanmerking nemend de al uitgevoerde 
deelprojecten, resteren de volgende deelprojecten (met tussen haakjes de projecten uit 
de Quick Scan die daar in onder worden gebracht): 
Systeemontwikkeling en AO-ontwerp/IC: 
nog afronden: 
S3 opstellen referentie-tabellen; 
nog uitvoeren: 
S6 ontwerp en realisatie ARTIS, PAUW, BEER, WESP en de ENGINE (onder te ver-
delen in projecten S61 t/m S74 voor de deelsystemen, versies en upgrades); 
581 ontwerp en realisatie GIRAF; 
582 ontwerp en realisatie VIS; 
583 ontwerp en realisatie ELAND; 
584 ontwerp en realisatie VINK; 
S9 proeftuin en invoering systeem gegevensvastlegging; 
S12a informatieanalyse informatieproductie (nog afronden); 
S12b opstellen rekenregels voor afgeleide kengetallen in informatieproductie; 
513 AO-ontwerp en realisatie van de informatieproductie; 
514 realisatie informatieproductie; 
515 invoeren verbeterde systematiek en inrichten daarbijbehorende gebruikerson-
dersteuning (scholing TAM's); 
516 aanpassen en invoeren gegevensvastlegging en raportage Bosbouw & Natuur/-
recreatie; 
517 aanpassen en invoeren (deel)administraties loonwerk, slachtkuikens, leghennen 
en vleesvee; 
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518 AO-ontwerp (inclusief referentietabellen) gegevensvastlegging en informatie-
productie Visserij; 
519 realisatie, testen en invoeren gegevensvastlegging en informatieproductie Visse-
ri j; 
520 informatieanalyse en keuze van systeem voor relatiebeheer 1); 
521 realisatie en invoering van systeem voor relatiebeheer; 
522 vernieuwing en harmonisatie Bedrijfskeuze en werving. 
Organisatieontwikkeling & training: 
door laten lopen: 
03 verzorgen voorlichting aan LEI-medewerkers (waar onder presentaties, overleg 
en nieuwsbrief) en extern; 
05 verzorgen t i jdeli jke extra ondersteuning TAM's; 
09 productspecificatie: het ontwikkelen van een structuur om producten-in-detai l 
te specificeren; 
nog uitvoeren: 
0 6 inrichten applicatiebeheer en helpdesk-Boekhouding; 
07 ISO-certificering procesbeheer en overbrenging naar staande organisatie; 
08 vastleggen wijze en conventies van ontwikkel ing (aanpassen handboek systeem-
ontwikkel ing inclusief JAD en prototyping, codegeneratie); 
Technische infrastructuur: 
afronden: 
T1 ontwerpen communicatiestructuur (inclusief centraal-decentraal); 
T2 kiezen ontwikkelomgeving 
T3. kiezen productieomgeving waaronder computerapparatuur, database-mana-
gement-systemen en operatingsystemen, en dergeli jke; 
nog uitgevoeren: 
T4. onderzoeken bruikbaarheid/noodzaak nieuwe technologieën (EDI, scanning, 
Object Oriented); 
T5. invoeren communicatiestructuur; 
T6. invoeren ontwikkelomgeving; 
T7. invoeren productieomgeving. 
7.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De hierbovengenoemde activiteiten worden veelal in projectvorm uitgevoerd. Voor 
de besturing van de uitvoering van deze projecten word t hierna een projectorganisatie 
geschetst. Deze beoordeelt en bestuurt de projecten op afwi jkingen ten opzichte van de 
planning voor wat betreft doorloopti jd, mensinzet, kosten, inhoudelijke en vaktechnische 
kwaliteit. Een goed functionerende projectorganisatie is een belangrijke eis voor het bin-
nen door loopt i jd en budget uitvoeren van de projectenkalender. 
Bij de hierna opgestelde projectenkalender is ervan uitgegaan dat de ti jdige realisa-
tie van een vernieuwd boekhoudnet dringend noodzakelijk is. Dit betekent dat de projec-
tenkalender weliswaar rekening houdt met de pieken in de werkdruk van diverse betrok-
kenen, maar dat daarnaast toch bijna continu aan de verschillende projecten word t ge-
werk t (zij het met wisselende intensiteit van wisselende betrokkenen). De start van de 
projecten wordt dus niet uitgesteld to t na de zomervakantie, of werkpieken, omdat wan-
neer dat nu noodzakelijk zou worden geacht, elk jaar slechts beperkt aan de realisatie van 
de vernieuwing zou kunnen worden gewerkt. Men zou daardoor motivatie en momen-
tum verliezen, hogere kosten moeten maken door inefficiënt werken, versieproblemen 
krijgen en een zeer late datum van invoering. Invoering van de nieuwe wijze van gege-
vensvastlegging dient per 1 januari 1999 bij alle TAM's operationeel te zijn. 
1) Voorheen: klantencontact. 
46 
Kortom, een snelle ontwikkel ing van de vernieuwde boekhouding word t noodza-
kelijk geacht; dit ook gezien de eisen die door de financiers van het project zijn gesteld, 
onder andere in termen van de voor 1999 te bereiken efficiency-eis (-10%). Wanneer de 
projectenkalender wordt gevolgd kunnen de afdelings- en sectiechefs écht rekening hou-
den met vervanging van medewerkers indien nodig. Ter compensatie van die inzet wor-
den middelen beschikbaar gesteld. 
Verder geldt dat de prioriteit van CIVA bij de vervulling van deze projectenkalender 
l igt. Zij laten zich bijstaan door externe adviseurs, die zelf uitgebreide ervaring hebben 
met de gekozen werkwi jze (LIA-IE, JAD-sessies, prototyping). 
Tenslotte zijn overwegingen dat: 
de continuïteit van de productie met de oude systemen moet worden gegaran-
deerd, zowel voor wat betreft ondersteuning door systeemontwikkeling als wa t 
betreft de inzet van materiedeskundigen bij begeleiding van het dagelijkse boek-
houden en de productie van PR's; 
er geen risico's worden genomen die de productie in gevaar brengen; 
medewerkers van boekhoudsecties voornameli jk buiten de piekperiodes worden 
ingezet. 
7.6 Kostenschatting 
De totale kosten voor het project zijn na de Quick Scan begroot op 8 mil joen gu l -
den. Een detail lering van deze kosten is opgenomen in tabel 7.1. Met de financiers zijn 
afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van 6,4 mil joen, dat wi l zeggen de 
kosten exclusief de migratieproblematiek en de inzet van het management. Ook het pro-
jectrisico ligt bij LEI-DLO. 
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Tabel 7.7 Kostenschatting LEI-boekhouding 2000, fase 3 
Project 
S1 
S2 
S3 
09 
S22 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
S11 
S12 
S13 
S14 
S23 
S20 
S21 
S16 
S17 
S18 
S19 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5/6/7 
S15 
01 
02 
04 
03 
05 
06 
07 
08 
010 
Boekjaar en BTW harmoniseren 
Versnelde rapportage 
Opstellen rekeningschema 
Productspecificatie 
Bedr. keuze + werving 
IA Gegevensvastlegging 
IA Planning en voortgang 
Pakketselectie planning 
AO Ontwerp gegevensvastl. 
Pakket/realisatie GV 
Proeftuin + invoering GV 
Realisatie AO GV 
Enquête deelnemers 
IA Informatieproductie 
AO Ontwerp IP 
Realisatie BDL en versl.deeln. 
Pakket / ontwerp / realisatie PR 
IA klanten 
Realisatie klantencontact 
Bosbouw en Natuurbeheer 
Deeladministaties 
IA + AO Visserij 
Realisatie / invoering Visserij 
Ontwerp communicatie 
Keuze ontwikkelomgeving 
keuze platform 
Verkenning technologie 
Invoering T1 - T3 
Invoering systematiek 
Training CIVA 
Inrichten gegevensbeheer 
Trainen deelnemers IA 
Voorlichting medewerkers 
Tijd. onderst. TAM's:eff.verlies 
Inrichten applicatiebeheer 
Inrichten vaktechnisch beheer 
Handboek systeemontwikkeling 
Handboek procesontwerp 
Projectleiding 
Migratieproblematiek: 
M1 
M2 
M3 
Overgang kalenderjaar landbouw/ 
boom kwekers 
Aanpassingen software 
Inhaalslag tuinbouw 
Inzet ex-
tern in Kf 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
50 
75 
40 
800 
100 
150 
20 
500 
20 
100 
50 
0 
100 
100 
150 
150 
50 
10 
10 
10 
800 
100 
75 
25 
25 
0 
0 
25 
50 
0 
0 
0 
3.985 
Inzet LEI 
in dagen 
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20 
210 
58 
120 
1.400 
50 
40 
110 
300 
650 
150 
150 
315 
55 
700 
600 
20 
75 
125 
125 
190 
450 
25 
20 
20 
20 
150 
100 
40 
25 
40 
185 
230 
50 
50 
50 
50 
525 
7.014 
1.180 
60 
438 
Bron 
naca 
plan 
QS 
plan 
QS 
plan 
plan 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
plan 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
plan 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
QS 
i 
Iculatie 
stap 1 
stap 1 
stap 1 
stap 1 
stap 1 
stap 1 
Tarief 
1.320 
1.320 
1.000 
1.320 
1.000 
840 
1.320 
1.320 
1.000 
840 
840 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
840 
840 
1.320 
840 
1.000 
840 
1.000 
840 
1.320 
1.320 
1.320 
1.320 
1.000 
1.000 
840 
1.000 
840 
1.000 
840 
1.320 
1.320 
1.000 
1.000 
1.320 
840 
1.000 
840 
Inzet LEI 
in Kf 
61 
26 
210 
77 
120 
1.176 
66 
53 
110 
252 
546 
150 
150 
315 
55 
588 
504 
26 
63 
125 
105 
190 
378 
33 
26 
26 
26 
150 
100 
34 
25 
34 
185 
193 
66 
66 
50 
50 
693 
6.410 
991 
60 
368 
Totale inzet projectmedewerkers 8.632 7.769 
LEI-inzet overige medewerkers 
P1 Projectmanagementgroep 
P2 Klankbordgroep 
P3 Te interviewen onderzoekers 
Totale inzet 
in mensjaar (200 dg/persoon) 
100 
50 
75 
8.857 
44 
1.320 
1.000 
1.320 
132 
50 
99 
8.050 
Tabel 7.2 geeft aan in welke mate de afgesloten deelprojecten to t onder- of over-
schrijdingen hebben geleid. Vooralsnog is er geen aanleiding om aan te nemen dat er 
belangrijke onder- of overschrijdingen plaats zullen vinden. Na het opstellen van de plan-
nen van aanpak voor de deelprojecten S6 en S8 lijkt een nauwkeuriger schatting mogelijk. 
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Tabel 7.2 Overzicht van budget en kosten tot en met 1997 
Kosten personele Kosten externen 
inzet LEI-DLO en hardware/software 
Budget 6.000.000 3.900.000 
Gerealiseerd tot en met 1997 1.664.000 955.000 
Resteert 4.336.000 2.945.000 
7.7 Projectkalender 
Voor de uitvoering van de resterende deelprojecten is een projectenkalender opge-
steld die gericht is op volledige invoering van de vernieuwde systemen en werkwi jze met 
ingang van het boekjaar 1999. Voor een aanpak met eenmalige overgang op een nieuw 
systeem in plaats van geleidelijke invoering moest gekozen worden uit kostenoverwe-
gingen en omdat geleidelijke overgang ook integratie van vernieuwde delen met het 
huidige systeem nodig zou maken. Dat zou gezien het ook in dit rapport geconstateerde 
gebrek aan aanpasbaarheid onvoorspelbare consequenties hebben voor kosten en door-
loopti jd. De projectkalender is weergegeven in f iguur 7.1. De invoering per 1 januari 1999 
lijkt, uitgaande van weinig tegenvallers bij de projecten S6 en S8 in 1998, haalbaar. Wel 
zal de realisatie van de informatieproductie pas plaats kunnen vinden in de periode sep-
tember 1998 - zomer 1999. 
De deelprojecten zijn geordend naar informatiegebied, met daarnaast een aantal 
voorbereidende deelprojecten en projecten die betrekking hebben op technische infra-
structuur en organisatieverandering. Het zou niet verstandig zijn om over de uitvoering 
van een project van deze omvang nu al een beslissing voor alle deelprojecten te nemen. 
Om grip op het project te houden is het nodig het project op te delen in een aantal stap-
pen die in van tevoren bepaalde perioden gezet moeten worden en die meetbare resulta-
ten opleveren (mijlpalen). Op basis daarvan kan dan over uitvoering en f inanciering van 
de volgende stap een besluit worden genomen. Voor het management van de uitvoering 
is het van belang binnen de stappen afzonderlijke plannen voor de afzonderlijke deelpro-
jecten te maken: 
1. de eerste stap had als kern de informatieanalyse van gegevensvastlegging en werk-
planning en voortgang. Het resultaat van deze stap is een voldoende basis voor de 
keuze van de aanpak van de realisatie, de ontwikkelomgeving en de technische in-
frastructuur. Tevens moet in deze stap de harmonisatie en vernieuwde werkwi jze 
worden vastgelegd. Na de eerste stap wordt een in feite onomkeerbare beslissing 
genomen over de voortzett ing van het project. Deze stap is in de zomer van 1997 
afgesloten; 
2. de tweede stap heeft als kern het ontwerp van de administratieve organisatie van 
gegevensvastlegging (de werkstroom), de realisatie van de beheers- en ontwerpor-
ganisatie alsmede van de vastleggingssystemen en de informatieanalyse voor de 
informatieproductie en het relatiebeheer. 
De ervaring leert dat in ontwikkelingsprojecten dit de fase is waarin het risico van 
uit loop en kostenoverschrijding het grootst is. De voorgaande stappen moeten de 
instrumenten bieden om deze fase te beheersen. Deze stap leidt t o t het definit ieve 
besluit to t invoering; 
3. de kern van de derde stap wordt gevormd door realisatie van de informatieproduc-
tie, het relatiebeheer en de prakti jktoets voor de invoering in een proeftu in; 
4. de kern van de vierde stap is de informatieanalyse en realisatie van de bedrijfskeuze 
en werving en van de verspreiding van het systeem naar Bosbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. Ook de migratieproblematiek komt dan aan de orde. 
Met de migratieproblematiek word t bedoeld de "inhaalslag" die bij de overgang 
van het oude naar het nieuwe systeem gemaakt moet worden, enerzijds als gevolg van 
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het verleggen van de boekjaren voor een deel van de bedrijfstakken, anderzijds door de 
verkorting van de termijn waarop tuinbouwbedri jven uitgewerkt moeten zijn om versnel-
de rapportage mogelijk te maken. Bij simpelweg stellen dat de tijdreeksen continu moe-
ten doorlopen en volledig dekkend moeten zijn, zou een extra inspanning van 6.500 
mensdagen TAM-capaciteit nodig zijn. Die hoeveelheid menskracht is niet op te brengen, 
omdat goed opgeleide, ingewerkte mensen nodig zijn, nog afgezien van de financiële 
consequenties. Dit betekent dat de vernieuwing van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-
DLO onvermijdeli jk discontinuiteiten in de rapportage to t gevolg zal hebben. 
7.8 Deelprojecten tweede stap 
In volgorde van belangrijkheid op het kritieke pad dient in de tweede stap zo spoe-
dig mogelijk begonnen te worden met de nog resterende deelprojecten (voor een beter 
begrip van de afhankelijkheden kan f iguur 7.1 dienstbaar zijn). Deze projecten zijn hier-
onder beschreven. 
T2 keuze ontwikkelomgeving en 
T3 Keuze platform 
T2 Keuze ontwikkelomgeving beslaat de keuze van systeemontwikkelings-tools en de 
te gebruiken programmeertaal. Uit te voeren door CIVA (20 dagen), out-of-pocket 
kosten ƒ 10.000,-. Is in uitvoering (keuze voor SmallTalk is inmiddels bekrachtigd) en 
medio februari afgerond. 
T3 Keuze platform maakt keuzes in het te gebruiken database management systeem, 
het operating systeem, de user interface (windows), hardware en netwerk. Planning 
als T2. Begrote inzet 20 dagen en out-of-pocket kosten ƒ 10.000,-. 
De projecten T2 en T3 zijn in juni 1997 opgestart. Projectleider: Tim Verwaart. Mede-
werkers: Nico Einhaus, Rob van Lopik (FD) en Guus Bergshoeff. Kosten worden voorlopig 
begroot op 20 dagen en ƒ 10.000,-. Oplevering beslis-notitie medio februari 1998. Voor 
een test van de tools (met name de database) kan gebruikgemaakt worden van de RICA-
data in BDL, middels een via de WDT al lopend project "Windows for RICA". 
02 Realisatie Administratieve organisatie/Inrichten gegevensbeheer 
Het realiseren van de ontworpen administratieve organisatie resulteert in de def ini-
t ie en beschrijving van procedures voor de processen in het ontwerpgebied van di t infor-
matiegebied en de interfacing met de systemen. Hierin moet een kwaliteitssysteem wor-
den ingebouwd volgens de norm ISO 9001:1994. Dat betekent dat niet alleen de kwaliteit 
van de procedures geborgd moet worden, maar dat ook een systeem voor voortdurende 
verbetering van de procedures zelf moet worden ingebouwd. 
Dit deelproject is half december gestart (projectleiding: Jan van Dijk) en zal naar 
verwachting half januari 1998 gereed zijn. Het gegevensbeheer kan dan worden overge-
bracht naar de staande organisatie (CIVA) en financieel ondergebracht worden in een 
normaal project in het kader van de WDT. Aansturing vindt wel plaats vanuit het project 
en de PMG. Er dient een gegevensbeheerder (inclusief beheer model en eenheden) te 
worden aangesteld, en minimaal 1 plaatsvervanger te worden benoemd. 
Het procesbeheer bli jft vooralsnog volledig onder het project functioneren. Voor het 
procesbeheer wordt een aparte werkkamer ingericht in de huidige projectruimte (kamer 
1.58), die tevens voor sessies gebruikt kan worden. 
50 
© s m -> ei m m m m m i l m m m 
51 
52 
O} 
CR 
O) 
CO 
o> 
o> 
f-ÛÏ 
at 
(O 
o> O) 
„. 
o 
rt 
a 
CM 
ê 
s 
o 
en 
5 
c\i 
S 
5 
. • * 
o 
e*> 
a 
CM 
5 
a 
<* 
o 
en 
O 
5 
a 
£ ra z 
« H 
0 
l 
< > 
o 
O) 
c 
t -O 
w 
1 
I 
1 
1 I 
1 1 
l 
Ol 
c 
x: 
o 
o > 
« O 
H 
M 
to 
< 
I 
O 
"O 
c 
C 
'2 
.^ O 
S 
M 
KJ 
O 
•o c 
o 
U) 
O 
V 
-r 
U? 
OJ 
0) 
x: 
0) 
XI 
o 
1 
Q. a. rt 
-2 
sz 
(O 
O 
1 
i n 
u> 
H 
1 1 
I 
— 
aï 
O) 
XI 
CU 
ü 
8 Q. 
'S 
O 
K 
O 
E 
to 
U) 
c ü 
1 
•K 
G 
-0 
C 
aj X 
ce 
O 
S 
r^  
in 
! 
eb 
C 
O 
C 
T 
t> 
C 
K 
J2 
u> 
O 
Ç 
ra 
a 
x: c 
Z 
m 
c 
r: 
XJ 
! o 
[Vi ; a> 
2 | «j 
1 
ai 
S 
o 
tO 
CO 
C L 
53 
S12A Informatieanalyse informatieproductie 
Het projectonderdeel S12A Informatieanalyse Informatieproductie is in oktober 1997 
gestart en zal naar verwachting in februari 1998 worden opgeleverd. Het betreft hier een 
informatie-analyse van alle afgeleide, en middels normen toegevoegde gegevens (zoals 
kengetallen, sbe, bedrijfstypering, waarderingen, productiviteitsontwikkeling), de verslag-
geving (bedrijfsverslag, bedrijfsvergelijkend overzicht, tape naar en vanuit RICA) en stan-
daardtabellen in BDL. De problematiek van wegingsfactoren en koppeling aan de meitel-
l ing kan bui ten de scope gehouden worden (er komt nog een project bedrijfskeuze en 
werving). Gezien de aanpak in S4 (Gegevensvastlegging) l igt het ook hier voor de hand 
het informat iemodel op een behoorl i jk meta-niveau te specificeren (Entiteittypen "ver-
slag", "kengetal" , "norm" et cetera) en later via de cie. Vaktechniek de referentietabellen 
en rekenregels te vullen. Ook de begrote omvang van het project rechtvaardigt zo'n split-
sing. Het ti jdstip en de vorm van de rapportages (via bijvoorbeeld rapportgeneratoren of 
Word-sjabloondocumenten), kri jgt aandacht in S23 (pakket/ontwerp PR). De projectlei-
ding is in handen van Jan van Dijk. 
Tl Ontwerp Communicatie 
Dit deelproject is reeds in stap 1 opgestart (projectleiding Tim Verwaart) en zal in het 
voorjaar van 1998 worden afgesloten met de keuze van het netwerk. De voorgestelde 
keuzes zullen worden voorgelegd aan de Accountantsdienst, gezien het feit dat dit bij het 
ontwerp van de AO onderbelicht is gebleven. 
561 BouwARTIS 1.0, BEER 1.0 en PAUW 1.0 
Dit deelproject is in samenwerking met de firma Soops gestart in december 1997 en 
de geplande oplevering is 1 februari 1998. Projectleiding: Tim Verwaart. 
562 Upgrade ARTIS 1.1, PAUW 1.1 
Nadat enige t i jd door het gegevens- en procesbeheer met de versies Artis 1.0 en 
PAUW 1.0 gewerkt is, zal blijken dat verbeteringen wenselijk zijn. Gezien het fei t dat 
vooral in 1998 bij de bouw van GIRAF et cetera met deze systemen gewerkt zal worden, 
is een upgrade (bij geli jkbli jvende functionali teit) zinvol. Dat geldt, gezien de geringe 
omvang van het pakket en het gebruik ervan, niet voor BEER. 
563 Upgrade PAUW 1.x 
Voor PAUW wordt er rekening meegehouden dat ook na de versie 1.1 nog verdere 
verbeteringen wenselijk zijn. Voor Artis worden dergelijke verbeteringen opgespaard to t 
versie 2.0, die ook nieuwe functionaliteiten (met name voor informatieproductie) bevat. 
S68 Bouw GIRAF-Monitor 1.0 
De GIRAF-monitor is dat deel van de ENGINE dat als cliënt voor de TAM de scherm-
afhandeling mogeli jk maakt. Deze schermafhandeling word t gestuurd vanuit PAUW 1). 
In deze cliënt word t het afhandelen van de relevantieregels en een deel van de integri-
teitsregels (bijvoorbeeld veldcontroles) afgehandeld. 
Gezien het belang van de schermopmaak voor de te bereiken efficiency en gebrui-
kersvriendelijkheid zal een ergonoom worden ingeschakeld. 
1) Een analogie om dit te verduidelijken: de GIRAF-monitor wordt aangestuurd/opgestart 
met een soort macro die sturingsparameters bevat, net zoals WP vanuit IxDirect opgestart 
kan worden met een aantal parameters waarin een sjabloondocument wordt opgeroepen 
en gevuld. 
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S69 Bouw Ara 1.0 
Ara regelt de beveiligingen van het systeem. Hoewel er in het begin van het gebruik 
van ARTIS enzovoort met mondelinge afspraken tussen medewerkers gewerkt kan wor-
den, is voor de start van de proeftuin de beschikbaarheid van Ara gewenst. Bovendien 
ondersteund het het procedureel werken volgens de ontworpen administratieve organisa-
t ie. 
577 Bouw Mier 1.x 
Conform de ontworpen administratieve organisatie is er vanuit het gegevens- en 
procesbeheer een tweewekelijkse rapportage gewenst van een aantal " thermo-meters". 
Daartoe dient Mier beschikbaar te komen; de verwachting is dat di t in een aantal versies 
het gemakkeli jkst (al prototypend) is te regelen. 
S81 Ontwerp en realisatie GIRAF 
Na de keuze van de ontwikkelomgeving en de realisatie van de administratieve or-
ganisatie (deelproject 02) kan het ontwerp van GIRAF (Geautomatiseerd Informatiesys-
teem voor de Registratie van Agrarische Feiten) worden gestart. 
Dit is het meest complexe systeem dat ontworpen moet worden, waarbi j er sprake 
is van meerdere werkstromen die deels elementen van elkaar kunnen bevatten en waarbij 
de volgorde van de schermafhandeling afhankelijk is van de wijze van documentaanvoer. 
Een grote mate van participatie van een groep TAM's (vergelijkbaar met de prototyping 
sessies in S4) is essentieel. 
Het project kan half januari starten. We beschikken dan over een ISO-certificeerbare 
AO met (binnen enkele weken) software om volgens deze procedures schermen te ont-
wikkelen. In feite is daarmee al de implementatie in de organisatie begonnen: er word t 
gewerkt zoals er ook na het project zal worden gewerkt. Dit gebeurt door een groep bij 
S10 en 02 betrokkenen die ieder een aantal procedures krijgen toegewezen om uit te 
ontwikkelen (waarop natuurl i jk een eindcontrole word t toegepast). 
De werkwijze zal stapsgewijs zijn, waarbij zoveel mogelijk de fasen uit de OAO, RAO 
en SO projecten volgens LIA worden gevolgd: 
identificeer GIRAF-procedures; 
opstellen aangepast procesmodel (onder andere ook nodig voor aanpassen model 
aan dat van Artis, bijvoorbeeld op het punt van de referentietabellen); 
opstellen aangepast datamodel; 
review door IA-deskundige; 
bepaal eisen/wensen (algemeen en per procedure), onder andere op basis Interne 
Nota 410 en S4 rapport; dit is tevens input voor de bouw van de GIRAF-monitor; 
voer risico-analyse uit (algemeen en per procedure); 
bepaal maatregelen (onder andere stuurvariabelen voor tijdigheidsrisico's, controle-
variabelen voor juistheid-/volledigheidsrisico's en voorstellen voor VINK respectieve-
lijk voor cijferanalyse/audit); 
risico-memorandum (vermoedelijk zeer beperkt van omvang); 
Review door EDP-auditor; 
aanpassen proces- en datamodel (onder andere referentietabellen) door gegevens-
beheer in ARTIS en BEER; 
opstellen technische infrastructuur; dit is tevens input voor de bouw van de GIRAF-
monitor; 
plan voor realisatie; 
procedures beschrijven en werkinstructies maken (invoeren via WP-spellingscontrole 
in PAUW) door procesbeheer; 
ontwerpen van user-interface (hiervoor is de GIRAF-monitor noodzakeli jk); 
realisatie (in ontwikkelomgeving) door procesbeheer (hiervoor is de GIRAF-monitor 
noodzakeli jk); 
acceptatietest (in testomgeving) door gebruikers, geselecteerd door sectiehoofd. 
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Vervolgens volgt in de proeftuin de test van het geheel van de procedures en wer-
kinstructies. 
Het deelproject is het meest kritische (ligt op kritieke pad) in de planning. Naast een 
grote werkgroep zal er gewerkt worden met een groep van TAM's waarmee (volgens de 
eerder beproefde Parma-methode van interactieve sessies) een aantal weken (eventueel 
buiten het LEI) gewerkt zal worden aan het uitvoeren van de verschillende stappen. 
582 Ontwerp en realisatie VIS 
Voor het ontwerp van VIS (Vergarings-lnrichtingsysteem) dienen dezelfde voorwaar-
den vervuld te zijn als voor de start van het ontwerp van GIRAF. Omdat VIS kleiner is, en 
ook minder inbreng van de TAM's behoeft, zou dit deelproject ook als eerste (dat wi l zeg-
gen dat voor GIRAF) kunnen worden aangepakt, zodat ervaring kan worden opgedaan. 
Uit het oogpunt van doorloopti jd is dit echter niet gewenst. Het is zelfs denkbaar om het 
on twerp van VIS uit te stellen, omdat de proeftuin van inboeken ook wel denkbaar is 
zonder VIS. Dat zou overigens wel consequenties kunnen hebben voor het funct ioneren 
van ELAND. 
583 Ontwerp en realisatie ELAND 
Het ontwerp van ELAND (ELectronische Afhandeling van Nieuwe Databerichten) kan 
starten na afronding van het ontwerp van VIS. De aanpak is vergelijkbaar met die bij GI-
RAF en VIS. 
14 Verkenning toe te passen technologie 
Dit project beziet in hoeverre nieuwe technologische mogeli jkheden, zoals scanning 
voor het inlezen van grote facturen of expert systemen/neurale netwerken voor het voor-
coderen of het controleproces, toepasbaar zouden kunnen zijn in het BIN. Begrote inzet 
20 dagen en out-of-pocket kosten ƒ 10.000,-. 
Resultaten zijn nodig bij de bouw van GIRAF. Deelproject dient daarom in februar i-
mei te worden uitgevoerd. Tim zou als projectleider op kunnen treden. 
09 Productspecificatie 
Dit deelproject loopt (projectleiding: Krijn Poppe). In 1998 dient nog aandacht ge-
schonken te worden aan de volgende onderdelen: uitwerken ISO-procedures rond Balan-
ced Score Card en begeleidingscommissie in Handboek BIN, implementatie procedures 
rond Internet-site die in 1998 uit een WDT project wordt opgeleverd en, in het verlengde 
daarvan, de vorming van een "BIN-redactie" met bi jbehorende procedures die verant-
woordel i jk is voor het beheer van de Internet-site en de uitgave van Agr i -Moni tor en 
eventueel andere rapportages uit het vernieuwde BIN (brochures, bijdrage aan LEB, ver-
nieuwd PR-3, en dergelijke). 
S20 IA Relatiebeheer 
Direct na de afronding van de IA Informatieproductie dient een (kleine) informatie-
analyse rond het relatiebeheer te worden opgestart. De resultaten daarvan zijn namelijk 
deels nodig bij de bouw van GIRAF (relaties van deelnemers). 
Ol Training CIVA 
De training van CIVA is grotendeels afgesloten en heeft voornameli jk nog betrek-
king op het eigen maken van de O/O-aanpak. Versterking van de wetenschappelijke infor-
matieanalyse kwal i tei ten op CIVA bli j f t overigens een aandachtspunt. 
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M3 Inhaalslag Tuinbouw 
De inhaalslag tu inbouw loopt, onder andere door uitstellen van de bedrijfskeuze en 
met geli jkti jdige invoering van een kwartaalsgewijze inboeking van feiten. De voortgang 
van deze inhaalslag dient echter kritisch gevolgd te worden, mede ook gezien het ontbre-
ken van een sectiehoofd. 
T6 Invoering ontwikkelomgeving 
Met de invoering van de ontwikkelomgeving is een start gemaakt (projectleiding: 
Tim Verwaart). Het betrof met name de aanschaf van een vijftal ontwikkelplaatsen 
SmallTalk. 
Verder zou ook na afloop van de deelprojecten in de tweede stap (met name S12a) 
bekeken kunnen worden wat de bruikbaarheid van de resultaten is voor de bosbouw en 
visserij. 
In het doorlopende project Voorl ichting dient in 1998 extra aandacht besteed te 
worden aan externe voorlichting, zowel richting LNV als richting deelnemers en accoun-
tantskantoren. 
7.9 Deelprojecten derde en vierde stap 
Centraal in de derde stap staat de realisatie van de informatieproductie, relatiebe-
heer en de proeftuin. Het gaat om de volgende deelprojecten: 
S84 Realisatie VINK 
In navolging van GIRAF, VIS, en ELAND kan ook VINK worden ontwikke ld . 
S12B Rekenregels voor kengetallen 
513 AO ontwerp en RAO Informatieproductie 
514 Realisatie Informatieproductie 
S 23 Pakketion twerp PR 
Deze deelprojecten hebben alle betrekking op de realisatie van de informatiepro-
ductie. In het project S12a zullen plannen voor de verdere aanpak worden ontwikkeld, 
waarbi j eenzelfde aanpak nagestreefd zal worden als bij het ontwerp van GIRAF enzo-
voort. 
Bij het deelproject S12b bestaat het gevaar dat er veel nieuwe kengetallen worden 
bedacht of dat er voor bestaande kengetallen te veel t i jd word t verloren met discussie 
over de interpretat ie en bruikbaarheid. Om de voortgang te bevorderen word t daarom 
voorgesteld om alle bestaande afgeleide kengetallen van het verslag voor de deelnemer, 
het standaardoverzicht en de periodieke rapportages ook in het nieuwe systeem te def i -
nieren en de rekenregels op te stellen. Discussies over die rekenregels is alleen op zijn 
plaats bij harmonisatie intern (tussen landbouw- en tuinbouw) en met externe standaards 
(GRAS, ATC). Discussies over de opmaak van de verslaggeving horen niet hier thuis maar 
in het deelproject S23 (ontwerp PR en VD). Dit deelproject kan op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd als het lopende deelproject S3 Opstellen Referentietabellen: in eigen beheer 
met medewerkers uit de secties SIT en SIL die in S12A hebben geparticipeerd, aangevuld 
met de gegevensbeheerder. 
S9 Proeftuin en invoering 
De proeftuin is voorzien voor de periode 1 september-1 december 1998. De invoe-
ring voor de maanden december en januari 1998 respectievelijk 1999. 
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T5 Invoering netwerk 
In de zomer van 1998 zal het netwerk naar de buitendienst kantoren moeten wor-
den ingevoerd. 
17 Invoering productieomgeving 
In de herfst van 1998 zal de gekozen productieomgeving (nieuwe PC's met MsOffice 
enzovoort) bij de TAM's moeten worden gerealiseerd. Uit loop to t in januari 1999. 
515 Invoering systematiek en helpdesk 
In december 1998 en januari 1999 zullen de TAM's getraind moeten worden in het 
nieuwe systeem, en zullen de helpdesks 123 en procesbeheer ingericht moeten zijn. Daar-
bij verdient ook de scholing van de TAM's (onder andere vaardigheden naar de deelne-
mer in verwerven data, controleren en verstrekken nieuwe verslaggeving) de aandacht. 
572 Bouw Artis 2.0 
573 Upgrade Artis 2.1 
574 Bouw GIRAF-monitor 2.x 
Bij de bouw van de tweede release van deze systemen word t extra funct ional i te i t 
toegevoegd, met name voor de informatieproductie. 
S21 Realisatie Relatiebeheer 
Het relatiebeheer zal deels gevolgen hebben voor de wijze waarop GIRAF-procedu-
res worden vormgegeven (zie aldaar) en deels zullen hiervoor well icht speciale voorzie-
ningen moeten worden getrof fen, bijvoorbeeld in de vorm van IxDirect of Connect. 
Centraal in de vierde stap staat de verbreding naar Bosbouw (inclusief natuurbeheer 
en recreatie) en Visserij. 
SI 7 Deeladministraties 
Het gaat hier om nieuwe vastleggingscontexten voor onder andere deeladministra-
ties loonwerk, slachtkuikens en dergelijke. Daarnaast lopen er een aantal enquêtes waarin 
weliswaar feiten worden vastgelegd (in de zin van objectieve informatie over de mening 
van de deelnemer, dus geen subjectieve indrukken van de TAM), doch die niet eenvoudig 
zijn onder te brengen in hetdatamodel gegevensvastlegging (bijvoorbeeld Enquêtes wa-
ter, stress en dergelijke). Bezien dient te worden hoe deze informatie in de toekomst kan 
worden vastgelegd. 
Op basis van het informatiemodel Gegevensvastlegging kan voor deze vastleggings-
context(en) een specifiek gegevensmodel worden gemaakt en middels ARTIS en PAUW 
worden gerealiseerd. 
516 Bosbouw, natuurbeheer en recreatie 
Bij de validatie van S4 (IA Gegevensvergaring) is geconstateerd dat er een bosbouw-
problematiek is, in die zin dat men niet altijd alle gegevens van een bedrijf kan achterha-
len en uit efficiency-overwegingen soms geïnterpreteerde fei ten vastgelegd. Ook is de 
definitie van een deelnemende AEE afwijkend. Dat maakt dat het Informatiemodel Gege-
vensvastlegging niet zondermeer toepasbaar is. Dit betekent dat we bij bosbouw voor de 
keuze staan een aparte informatieanalyse uit te voeren, of de werkwijze sterk aan te pas-
sen. Bij deze keuze dient de geringe omvang van de betrokken activiteiten in de gaten 
te worden gehouden. Bosbouw is wel erg enthousiast om te vernieuwen en wi l di t het 
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liefst voor 31.12.1998 geregeld hebben. Dat is, zeker als een informatieanalyse nodig is, 
niet haalbaar. 
518 AO Visserij 
Voor visserij past het huidige informatiemodel gegevensvastlegging wel . De veran-
deringsbereidheid lijkt echter nog niet hoog en er is een forse verandering van de admini-
stratieve organisatie nodig, wil men volgens het nieuwe informatiemodel aan de slag. 
Verder moeten er referentietabellen worden opgesteld. 
519 Realisatie Visserij 
Het ziet er naar uit dat voor Visserij de nieuwe werkwijze via ARTIS en PAUW kan 
worden geïmplementeerd. Aandacht behoeft de vraag op het gegevens- en procesbeheer 
ook hier worden gecentraliseerd. 
S22 Bedrijfskeuze en werving 
Voor het uitvoeren van de bedrijfskeuze en het toepassen van posstratificatie is een 
(relatief eenvoudige) informatieanalyse nodig, gevolgd door de realisatie die vermoede-
lijk specifieke software zal vragen. 
7.10 Organisatie 
Voor het vervolgtraject is een goede organisatiestructuur noodzakeli jk. Figuur 7.2 
geeft het voorgestelde organogram weer. 
De taak van de verschillende organen is als volgt voorzien: 
Directeur: opdrachtgever, beslist over mensen, middelen, t i jd, acceptatie van producten, 
afronding project (decharge van PMG en projecteams); 
PMG: bestaat uit hoofden van afdelingen die capaciteit leveren, de projectleider(s) 
tevens secretaris, de plaatsvervangend directeur als voorzitter, en een of meer 
externe adviseurs. 
De PMG stuurt de voortgang, kwaliteit, geld, menscapaciteit en neemt maatre-
gelen bij geconstateerde afwi jkingen tussen plan en realisatie. 
De PMG vergadert elke twee weken en betrekt de afstemming tussen project 
en operationele gang van zaken (normale werk) in zijn afwegingen. 
KBG: bestaat uit opinion-leaders uit voor het BIN relevante externe organisaties. 
Vergadert ongeveer twee keer per jaar en adviseert PMG over inhoud en 
bruikbaarheid van de concept-producten en eventueel plannen van aanpak. 
QA: groepje van specifieke deskundigen (bijvoorbeeld van FD en adviserende orga-
nisaties) die PMG en projectleiders adviseren over de vaktechnische kwal i te i t 
van het proces (hoe komen de producten to t stand), de productivi teit van de 
projectgroepen en de vaktechnische kwal i te i tvan de producten. Brengt advies 
uit om de conceptproducten al of niet te accepteren en adviseert eventueel 
over te nemen maatregelen om gesignaleerde problemen op te lossen. Voert 
kwaliteitsreviews uit op mijlpaalproducten. Samenstelling van QA kan wisselen 
in de loop der t i jd , afhankeli jk van benodigde deskundigheid. 
Project-
groepen: bestaan uit medewerkers van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO, van 
CIVA, onderzoekers en externen (bijvoorbeeld leiders JAD-sessies). Projectgroe-
pen hebben per fase (activiteit uit het vervolgplan) een wisselende samenstel-
ling (behalve de projectleider). Laten zich eventueel bijstaan door een interne 
validatiegroep en/of klankbordgroep. 
Finan-
ciers: 
Gegevens-
beheer: 
deze worden niet specifiek in uitvoeringsorganen van het project opgenomen. 
De voorzitter van de PMG overlegt op verzoek van de directeur circa elke an-
derhalve maand met de financiers over de voortgang. 
staat onafhankeli jk van projectorganisatie. Adviseert projectgroepen en ont-
vangt van hen de concept-producten en beoordeelt of zij voldoen aan de nor-
men. Bewaakt met name de harmonisatie. Wordt zonodig geadviseerd door 
QA. 
Financiers Directeur 
Quality 
Assurance 
Projectmana-
gementgroep 
Gegevens-
beheer 
Klankbord-
groep 
Projectgroep 
teen. infrastr. 
Projectgroepen™] 
syst.ontw/AO/IC 
Figuur 7.2 Organogram van de projectorganisatie 
60 
8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
8.1 De noodzaak to t vernieuwing volgens de Quick Scan 
Conform de opdracht aan de projectgroep (zie paragraaf 1.3) is in di t rapport aller-
eerst aandacht besteed aan de huidige informatievoorziening en de bijbehorende organi-
satie. Op basis van de eerder verschenen Interne Nota 410 kan de conclusie worden ge-
trokken dat de betrokken systemen aan herziening toe zijn. De doelstell ingen, kritische 
succesfactoren en strategische priori tei ten van LEI-DLO, als ook de eisen en wensen van 
het management en de belangrijkste gebruikersgroepen geven aan dat het Bedrijven-
Informatienet van LEI-DLO volop recht van bestaan heeft, doch gezien de veranderende 
omgeving aanpassing behoeft. Deze aanpassing betreft onder andere een verdere inte-
gratie tussen afdelingen, een uitdrukkelijker strategisch en vaktechnisch management en 
een grotere nadruk op actuele berichtgeving, onder andere via een beter gebruik van 
nieuwe methoden en technologieën (zoals datacommunicatie). De huidige systemen zijn 
dermate verouderd dat daarmee niet op de veranderingen in de omgeving en de daaruit 
voortkomende behoeften van de gebruikers kan worden ingespeeld. Om de noodzakelij-
ke aanpassingen te kunnen realiseren, moeten de systemen volledig worden vernieuwd. 
Deze vernieuwing is te beschouwen als een vervangingsinvestering: de verouderde syste-
men moeten vervangen worden opdat het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO ook op 
langere termi jn in de informatiebehoeften van beleidsmakers kan voorzien. 
8.2 Aandachtsgebieden voor vernieuwing 
In hoofdstuk 3 is een uitgebreide schets gegeven van de nieuwe werkwi jze en de 
belangrijkste veranderingen voor de verschillende betrokkenen. De vernieuwing kan wor-
den gerealiseerd door uitvoering van de in hoofdstuk 7 beschreven deelprojecten, die 
naast vernieuwing van de software ook harmonisatie van de verzamelde gegevens en 
vernieuwing van werkwi jze en organisatie als doel hebben. 
Van de onderscheiden informatiegebieden zijn gegevensvastlegging en informatie-
productie de kern, het productieproces van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Hier 
ligt het zwaartepunt van de noodzakelijke systeemontwikkelingsactiviteiten. Een groot 
risico van ontwikkel ing van nieuwe systemen is dat kennis en ervaring die in de huidige 
systemen besloten ligt, verloren gaat. Om dat risico in te perken en optimaal gebruik te 
maken van de bestaande expertise bij de boekhoudsecties, word t gebruikgemaakt van 
snelle systeemontwikkelingsmethoden met interactieve groepssessies en prototyping als 
basis voor het systeemontwerp. Daardoor kan een effectieve terugkoppel ing met de 
TAM's worden bereikt. 
Opdat in de informatiebehoeften van de gebruikers voldaan kan worden is harmoni-
satie van de verzamelde gegevens nodig in de volgende opzichten: 
boekjaar; 
BTW-behandeling; 
rekeningschema (GRAS); 
coderingen; 
subadministraties. 
Verder is het, om de gewenste verbetering van de actualiteit van de geleverde infor-
matie te realiseren, nodig om de werkwijze bij de verzameling van de gegevens te veran-
deren. Enkele voorgestelde deelprojecten hebben dan ook als doel de mogeli jkheden to t 
harmonisatie en verbetering van de actualiteit te onderzoeken en de consequenties ervan 
in kaart te brengen. 
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Met betrekking to t de organisatie is een aantal projecten voorgesteld, die als doel 
hebben: 
de klantgerichtheid te verbeteren door structurele afstemming met gebruikers en 
financiers; 
projectmatige aanpak van systeemaanpassingen die daaruit voortvloeien; 
gegevensbeheer dat gericht is op kwaliteit van de gegevens en behoud van de har-
monisatie. 
Doel van de organisatieverandering is daarmee een actief besturen van het 
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO in wisselwerking met gebruikers en financiers moge-
lijk te maken, waarin een voortdurende afweging gemaakt kan worden van omvang en 
detai lniveau van de output , kosten, actualiteit, nauwkeurigheid en mogeli jkheden to t 
extra financiering als basis voor investeringen in aanpassing van het Bedrijven-lnformatie-
net van LEI-DLO. Daarnaast zijn in het systeemontwikkelingstraject projecten opgenomen 
die gericht zijn op de administratieve organisatie, waarin ook de personele organisatie 
aan de orde komt. 
Hoewel de verouderde toestand van de systemen en de daardoor veroorzaakte blok-
kades voor aanpassing de aanleiding voor dit project zijn, behelst de vernieuwing meer 
dan louter een vernieuwing van de software. Een vernieuwing van de producten van het 
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO en van de werkwijze waarmee deze producten wor-
den aangepast, is nodig en vernieuwing van de software is daarvoor een voorwaarde. 
8.3 Vern ieuwing van de producten van het Bedri jven-lnformatienet van 
LEI-DLO 
De voorgestelde vernieuwing van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO is in de 
eerste plaats een vervangingsinvestering die to t doel heeft de toekomstige informatie-
voorziening voor de beleidsvorming veilig te stellen. Daarnaast is een vernieuwing van de 
producten een direct resultaat. De volgende producten worden door uitvoering van di t 
project gerealiseerd: 
voor de zomer van 1999 een rapportage over de cashflow-ontwikkel ingen in het 
eerste kwartaal 1999 van de land- en tu inbouwbedri jven; 
in december 1999 (of eerder) een rapportage over de belangrijkste inkomens- en 
mil ieu-ontwikkelingen over het eerste half jaar van 1999, gebaseerd op de door de 
TAM's verwerkte gegevens van een substantieel aantal bedrijven; 
in de zomer van 2000 (bijvoorbeeld in samenhang met het LEB) een vergeli jkbare 
rapportage over de tweede helft van 1999; 
de klantvriendeli jkheid meetbaar te vergroten door instandhouding van het 
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO met nieuwe producten en een betere respons 
dan in ongewijzigd beleid, waar de toenemende complexiteit van bedrijven steeds 
grotere problemen veroorzaakt; 
voor november 2000 (dus circa 9 maanden na afsluiten van het boekjaar 1999) de 
definitieve resultaten over boekjaar 1999 beschikbaar op één Internet-site, geïnte-
greerd voor akkerbouw, tu inbouw, veehouderij en bosbouw; 
daarnaast worden publicaties ontwikkeld, gericht op specifieke groepen gebruikers 
(bijvoorbeeld Agri-Monitor, Internet-site, brochures); 
een efficiency-winst en kwaliteitsverbetering doordat een aantal werkzaamheden 
vervallen en in een aantal gevallen beter beheer mogelijk is (bijvoorbeeld TOBS, 
proces- en gegevensbeheer concentreren, PPRF's voorlopige uitkomsten bij een ka-
lenderboekjaar, enige integratie met prijsstatistiek) c.q. door hogere opbrengst uit 
onderzoek door actuelere en flexibeler data. Deze efficiencywinst moet ten minste 
de 1,5% opgelegde productiviteitsverbetering per jaar realiseerbaar maken. Ge-
streefd word t tevens naar een initiële eenmalige 10% efficiencywinst, aan te wen-
den voor landbouw-economisch onderzoek. 
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Daarnaast word t voor het vernieuwde Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO een 
voortdurende afstemming van de producten op de behoeften van de gebruikers in wissel-
werk ing met de gebruikers en de financiers to t stand gebracht. 
8.4 Aanbevel ingen aan de directeur 
De conclusie van de projectgroep is dat vernieuwing van het Bedrijven-lnformatienet 
van LEI-DLO nu noodzakelijk is en dat het mogelijk is die vernieuwing voor het jaar 2000 
te realiseren. Als in het najaar van 1995 met de werkzaamheden word t begonnen, kan 
met ingang van het boekjaar 1998 de vernieuwde werkwijze volledig worden ingevoerd 
1). 
De projectgroep is van mening dat zo spoedig mogelijk de projectorganisatie zoals 
beschreven in paragraaf 7.8 ingesteld moet worden om de voorgestelde deelprojecten te 
kunnen starten, uitvoeren en besturen. Naast de benoeming van medewerkers in de pro-
jectorganisatie is het overdragen van hun huidige werkzaamheden en het voorzien in de 
opvang daarvan een punt dat de aandacht moet hebben. 
De eerste opdracht voor de nieuwe projectorganisatie is een gedetailleerd werkplan 
op te stellen voor de eerste stap op de weg naar het vernieuwde Bedrijven-lnformatienet 
van LEI-DLO, zoals beschreven in paragraaf 7.7. Dit werkplan moet namen en tijdsbeslag 
van medewerkers bevatten, opdat een goede inschatting van de gevolgen voor de pro-
ductiewerkzaamheden en de op basis daarvan te nemen maatregelen gemaakt kan wor-
den. Tevens moet het dienen als basis voor een gedetailleerde begrot ing en moet het 
mijlpalen voor de besturing voor de eerste stap bevatten. 
Verder beveelt de projectgroep aan op zo kort mogelijke termijn een structuur voor 
regelmatige afstemming over het project met de financiers in te stellen, met als doel ac-
t ief management van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO te init iëren. Daarbij kun-
nen dan gaande het proces afspraken worden gemaakt over de aanwending van de baten 
van de investering. 
Na de eerste stap moet een beslissing genomen worden over de voortzett ing van het 
project. De projectgroep beveelt aan in de nieuwe projectorganisatie aan de PMG op te 
dragen de om de criteria voor voortzett ing van het project na de eerste stap te formule-
ren voordat de informatieanalyses starten. De projectgroep beveelt aan daarbij in ieder 
geval de volgende voorwaarden voor voortzett ing te hanteren: 
de eerste stap is op t i jd afgerond (refererend aan vertrouwen in draagvlak); 
de analyse is volledig en bevat geen open einden (inperking van risico in realisatie); 
de analyse biedt voldoende achtergrond en criteria voor de keuze voor een pakket 
of referentiemodel en ontwikkelmethode (te verifiëren door QA). 
8.5 Aandachtspunten voor het management 
Randvoorwaarden bij de realisatie van de gewenste verbeteringen zijn dat hiervoor 
additionele capaciteit beschikbaar komt en dat de continuïteit van het oude systeem ge-
durende het project word t gegarandeerd. Dit zijn zware voorwaarden, omdat voor het 
to t stand brengen van de vernieuwing juist de meest onmisbare mensen uit de huidige 
organisatie nodig zijn. 
Het belangrijkste knelpunt (en daarmee het grootste risico) bij de realisatie is naar 
de mening van de projectgroep gelegen in het draagvlak voor het project, vooral ook 
binnen de eigen organisatie. Met betrekking to t projectmatig werken in grotere mul t i -
afdelingsprojecten bevindt het DLO zich nog in een leerfase (en cultuuromslag). Vandaar 
dat de projectgroep het uitermate belangrijk vindt dat gekozen word t voor een zo kort 
1) Door benodigd financieringsoverleg is de start later geweest (voorjaar 1996) metals gevolg 
dat 1999 het eerste boekjaar is waarin de vernieuwde werkwijze voor de TAM's geldt. Voor 
het proces- en databeheer zal dat daarop vooruitlopend wel kalenderjaar 1998 zijn. 
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mogelijke doorloopti jd, waarbij via de voorgestelde interactieve gebruikerssessies en pro-
totyping zo snel mogelijk producten beschikbaar komen die op een draagvlak binnen de 
organisatie mogen rekenen. In aanvull ing op de hiervoor gedane voorstellen rond de 
projectenkalender en de organisatie denkt de projectgroep dat de in- en externe druk op 
het project (noodzakelijk voor een succesvolle afronding) nog kan worden verhoogd door 
de volgende aanvullende maatregelen: 
de aan het project toe te kennen capaciteit duidelijk af te bakenen en niet op voor-
hand aan secties voor besteding vrij te geven; 
de projectleider budget-houder te maken die met dit budget zaken kan doen met 
sectiehoofden die voor bijvoorbeeld gebruikers-sessies capaciteit beschikbaar moe-
ten stellen; 
per projectonderdeel een gedetailleerd plan van aanpak op te laten stellen, alsmede 
-na afronding- een evaluatierapport en een aantal tussentijdse Reviews (bijvoor-
beeld door de QA-groep), zowel op producten als op processen; 
met de financier een aantal duidelijke producten overeen te komen. Uitgaande van 
de hiervoor genoemde projectkaiender (informatieanalyse in 1995 en 1996, realise-
ren en testen in 1996 en proeftuin in 1997), kan het nieuwe systeem volledig worden 
ingevoerd voor het boekjaar 1998 1). 
8.6 Tijdens de Quick Scan op korte termi jn te nemen maatregelen 
Het onderkennen van het genoemde risico ten aanzien van het draagvlak voor het 
project wi l niet zeggen dat er bij de projectgroep zelf geen enthousiasme zou zijn om dit 
project t o t een goed einde te brengen. Om dat te onderstrepen heeft de projectgroep 
zich afgevraagd wat er gedaan zou kunnen worden, voorui t lopend op de goedkeur ing 
en f inanciering van het voorstel voor het vervolg van het project. Het betreft hier een 
drietal categorieën: zaken die weinig of niet kosten, zaken die toch moeten gebeuren (in 
het kader van het huidige onderhoud) en zaken die uit nog beschikbaar budget kunnen 
worden gefinancierd. Deze zaken zullen overigens voor het merendeel alleen effect heb-
ben als aansluitend ook de vernieuwing van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO ge-
realiseerd wordt , omdat implementatie in de huidige systemen niet mogeli jk is. 
Zaken die (bijna) niets kosten: 
het met onmiddelli jke ingang vervangen van de Term "boekhoudnet" door "Bedrij-
ven-lnformatienet van LEI-DLO" en het uitbrengen van een bi jbehorende folder 
(waarvan het concept gereed is); 
het breed uitdragen van de resultaten van deze fase en het plan voor het vervolg, 
in het bijzonder naar de TAM's onder andere in een gezamenlijke bijeenkomst voor 
alle TAM's; 
het deze zomer instellen van de projectorganisatie zoals beschreven in paragraaf 
7.8, in het bijzonder de Project-Management Groep, de klankbordgroep en de pro-
jectleider van de projectgroep Systeemontwikkeling & AO/IC en de gegevensbeheer-
der. Dit mede in verband met het uitvoeren en inkaderen van een aantal van de 
hieronder genoemde activiteiten; 
het op basis van een door de projectleider georganiseerde brainstorming en geschre-
ven notit ie in de Project-Management Groep besluiten to t harmonisatie van boek-
jaar en BTW-verwerking. 
Zaken die toch moeten gebeuren: 
Ten behoeve van het huidige systeem c.q. huidige publicaties word t er momenteel 
een aantal werkzaamheden uitgevoerd die zonder veel extra kosten in de vorm van Boek-
houding 2000 kunnen worden gegoten. Het gaat hierbij om de volgende zaken: 
1) door benodigd financieringsoverleg later verschoven naar 1999. 
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het onderhoud en de datastructuur van de bestrijdingsmiddelen gegevens is mo-
menteel onderwerp van studie. Daarbij kan gemakkelijk een datamodel en proces-
model worden opgeleverd, alsmede een aantal beheersafspraken (vaktechnisch ma-
nagement); 
de afdeling Tuinbouw heroriënteert zich op de wijze waarop de vervangingswaarde 
van vaste activa kan worden vastgesteld en streeft daarbij afstemming met de afde-
ling Landbouw na. Dit onderwerp leent zich voor een proef-JAD-sessie en levert in 
ieder geval een gezamenlijke lijst met vaste activa codes en afschrijvingsmethodie-
ken op; 
voor PR-63 (sbe en bss) worden bijlagen gemaakt met alle EG-rubrieken en Meitel-
l ingsrubrieken. Ook word t nog (met Eurostad) bezien hoe de set-aside word t ver-
werkt. Dit kan worden aangevuld met gewascodes uit het Bedri jven-lnformatienet 
van LEI-DLO zodat een codelijst voor producten en kostenplaatsen ontstaat; 
met terugwerkende kracht word t per 1 januari het MPA-systeem gevuld met een 
nieuwe projectcodering. Voor het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO zal deze wor-
den afgestemd op het procesmodel van Boekhouding 2000; 
door CIVA en IEC wordt momenteel nagegaan of het LNV-pakket Connect geschikt 
is als relatiebeheer-systeem op LEI-DLO. In dat kader zal worden bezien of de in het 
Bedrijven-lnformatie netbeheerde deelnemers- en klantgegevens ook in di t pakket 
kunnen worden ondergebracht. Daarbij zullen met name de bi jbehorende at t r ibu-
ten en de privacy-aspecten in kaart worden gebracht. 
Zaken die kunnen worden aangepakt met nog beschikbaar budget: 
Na oplevering van dit rapport is er nog enig budget beschikbaar. Voorgesteld word t 
om dat aan te wenden om het nieuwe rekeningschema te ontwerpen en zo mogelijk een 
aantal verfi jningen in het datamodel (attributen) aan te brengen. Voor het rekeningsche-
ma word t gebruikgemaakt van het (gemodificeerde) GRAS, waaraan specifieke rekenin-
gen voor het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO worden toegevoegd en waarui t niet-
benodigde rekeningen worden verwijderd. Niet in het rekeningschema passende BDL-
variabelen worden in het datamodel ondergebracht. 
8.7 Ter afsluit ing van de Quick Scan 
De conclusie van de projectgroep is dat voor continuering van het Bedrijven-lnforma-
t ienet van LEI-DLO een grote investering in de vernieuwing ervan noodzakeli jk is. Die 
vernieuwing vergt van het LEI-DLO de voortzett ing van een ingezette cultuuromslag, 
maar zal er ook aan bijdragen. Dit project is een uitdaging aan het management van het 
instituut om de, ook in de missie verwoorde, pretenties ten aanzien van klantgerichtheid 
en projectmatig werken waar te maken. Aan de financiers is het een ui tdaging om het 
vertrouwen te tonen in het management van LEI-DLO als betrouwbare partner in informa-
tieverzorging die met grote efficiency in de behoefte voorziet. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat management en medewerkers van het instituut 
het project naar beste kunnen zullen steunen en dat de financiers bereid zullen zijn om 
deel te nemen aan het actief besturen van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Contextdiagram en belangenanalyse 
Figuur B. 1.1 bevat een contextdiagram waarin alle actoren en informatiestromen rond het 
systeem zijn weergegeven. 
Figuur B.1.2 bevat een belangenanalyse. Deze belangen zijn te onderscheiden in zaken die 
men graag gerealiseerd zou willen zien ("Do's") en die welke men het liefst zou willen vermijden 
("Don't-s"). 
Figuur B.1.3 bevat de opgestelde Balanced Score Card. 
periodieke 
rapportages 
verantw. 
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gegevens 
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gegevens 
productierekeningen 
gegevens 
voor 
ad hoc 
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normen 
verzoeken tot 
deelname 
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verzoeken om 
geg 
onderzoekprojecten > Dnderzoekers 
potentiële 
deelnemers 
> gemachtigden 
verzoeken om 
gegevens, 
verslagen 
deelnemers 
verantwoording ^ ^ ^ 
Figuur B.1.1 contextdiagram 
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Belangrijkste 
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Figuur B.1.2 Belangenanalyse 
a) In de huidige situatie zijn vrijwel alle cliënten onder te brengen in de categorieën Periodieke Rapportage 
(opdrachtgever: LNV/DWK) respectievelijk onderzoeker (soms met extra data-verzameling voor een betalen-
de opdrachtgever). Directe levering van gegevens aan derden komt weinig voor en is niet onomstreden 
omdat dit voor het onderzoek als concurrentie-vervalsing ervaren kan worden. 
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Balanced Score Card BIN 
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Figuur B.l.3 Balanced Score Card 
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Bijlage 2 Overzicht van projecten in de nieuwe situatie 
60901 Software (BIN) 
62000 Bosbouw en Natuur 
63001 Beheer BIN 
63002 Bedrijfskeuze, PR-4 
63003 Typologie, PR 63 
63004 Waarderingsnormen Landbouw 
63005 Boekhouding Landbouw 
63007 Actuele situatie, PR-3 
63008 Agrimonitor / bijdrage LEB 
64001 Waarderingsnormen Tuinbouw 
64002 Boekhouding Tuinbouw 
65001 Visserij 
65004 Visserij in cijfers 
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Bijlage 3 Functiedecompositie 
Ontwerpbeslissingen ten aanzien van de functiedecompositie 
In de functiedecompositie van de Quick Scan waren al enige discussiepunten opgenomen ten 
aanzien van functie 2 (vaktechnisch management) en ten aanzien van functie 3 (operationeel ma-
nagement). Bij de uitwerking van het vaktechnisch management kwamen deze punten opnieuw 
boven water. 
De "nieuwe" functie-decompositie (figuur B.3.1) is gebaseerd op een afstemming van de 
uitgevoerde deelprojecten S4 en S5 met de interactie-matrix van de Quick Scan 1). Daarin vallen 
de informatiegebieden vrijwel samen met de functies. Het opstellen van de referentieta-
bellen is to t het vaktechnisch management gerekend (conform de Quick Scan), samen met 
het informatiegebied planning, beheer en database. Enkele processen uit het oorspronk-
elijke vaktechnisch management zijn nu ondergebracht bij strategisch management (het 
informatiegebied productspecificatie) respectievelijk bij rapporteren (het informatiege-
bied informatieproductie). 
De functiedecompositie zal verdere aanpassing behoeven na afronding van de infor-
matieanalyses Informatieproductie, Relatiebeheer en Bedrijfskeuze & werv ing. Ook zal 
nader moeten worden bezien of de functie Operationeel management nog nadere aan-
passing behoeft naar aanleiding van de implementatie van WESP (planning). Het ARTIS-
concept kan verder ook nog consequenties hebben voor de detail lering van het applica-
tiebeheer. 
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Figuur 3.1 Functiedecompositie Bedrijven-lnformatienet (BIN) 
1) J. op de Weegh: interactiematrix aanpassingen ten behoeve van de Mid Term Review, 12 
november 1997. 
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Functie 1 Strategisch management 
Beheren van de doelstellingen en definiëren van de producten van het Bedrijven-lnformatie-
net van LEI-DLO en daaraan te stellen kwaliteitseisen. 
fa. 1.1 Analyseren ontwikkelingen 
Beschrijven welke ontwikkelingen in de sector en de informatiestromen in de sector plaats-
vinden en onderzoeken wat het mogelijke belang ervan is voor het Bedrijven-lnformatienet van 
LEI-DLO; bepalen op welke ontwikkelingen ingespeeld moet worden en beschrijven welke pro-
bleemvelden de komende jaren centraal staan in het onderzoek. 
fa. 1.2 Inventariseren productwensen 
In overleg met cliënten en opdrachtgevers binnen en buiten LEI-DLO nagaan met welke 
veranderingen in het productenpakket van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO ingespeeld 
kan worden op de relevante ontwikkelingen en welke wensen ten aanzien van het Bedrijven-lnfor-
matienet van LEI-DLO de gebruikers hebben. 
b. 1.3 Specificeren nieuwe producten 
Globaal ontwerpen van nieuwe producten en opstellen van productnormen en kwaliteitsei-
sen. 
b. 1.4 Evalueren consequenties 
Nagaan welke veranderingen in de productieprocessen nodig zijn om de nieuwe producten 
te realiseren, hoe die veranderingen uitgevoerd zouden kunnen worden en wat de verwacht kos-
ten en baten ervan zijn. 
fa. 7.5 Bepalen tarieven voor producten 
Bepalen van de tarieven waarvoor producten van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO 
geleverd kunnen worden. 
fa. 1.6 Beslissen over productnormen, kwaliteitseisen en wijze van aanpassen 
Vaststellen welke producten het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO in de toekomst zal 
leveren en vaststellen op welke wijze de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd moeten wor-
den. 
fa. 7.7 Opstellen bedrijfskeuzeplan 
Bepalen van de strata en aantallen te trekken bedrijven in de basis-steekproef 
op grond van de vastgestelde productnormen en kwaliteitseisen. 
fa.7.8 Onderhouden deelnemersverslag 
Aanpassen van het ontwerp van de deelnemersverslagen als gevolg van veranderde pro-
ductnormen. 
fa. 7.9 Specificeren details onderzoekbehoefte 
Specificeren van de veranderingen in de aan het onderzoek aan te leveren gegevens als 
uitwerking van vastgestelde productnormen. 
Functie 2 Planning, Beheer en Database (Vaktechnisch management) 
In detail vastleggen welke informatie verzameld en verstrekt wordt en hoe dat uitgevoerd 
en bestuurd wordt en hoe de kwaliteit van de informatie gewaarborgd wordt. 
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b.2.1 Beheren standaarden 
Het onderhouden van de maatstaven waarin waarden worden uitgedrukt en de vorm waar-
in deze waarden worden weergegeven. 
b.2.2 Beheren meitellingscontext 
Het beheren van de afbakening van de informatiebehoefte voortkomend uit het Bedrijfs-
keuzeplan, in termen van relevante begrippen, aspecten en verbanden en de invulling hiervan. 
b.2.3 Beheren onderzoekscontext 
Het afbakenen van de informatiebehoefte voorkomend uit de contracten, producten en 
programma's voor het onderzoek. 
b.2.4 Beheren vastleggingscontext 
Het onderhouden van het geheel van relevante aspecten en verbanden, waarmee het fei-
tenmateriaal, benodigd voor de vervulling van een (deel van de) onderzoeksinformatiebehoefte, 
door een organisatie-eenheid wordt vastgelegd. 
b.2.5 Organiseren BIN 
Het vooraf invulling geven aan de wijze, hoe de werkzaamheden uitgevoerd dienen te wor-
den. 
b.2.6 Planning en voortgang BIN 
Het bepalen en toezicht houden op wanneer en door wie de werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden. 
Functie 3 Bedrijfkeuze en werving (Verwerven bronnen) 
Bepalen van de deelnemers als steekproef uit de populatie van geregistreerde landbouwbe-
drijven en verantwoorden van de steekproef aan de EU. 
b.3.1 Verwerven Meitellinggegevens 
Aanvragen, accepteren en gebruiksklaar maken van Meitellinggegevens en bijbehorende 
NAW-gegevens. 
b.3.2 Bedrijfskeuze 
Specificeren en trekken van de steekproef op basis van het bedrijfskeuzeplan. 
b.3.3 Werven deelnemers 
Benaderen van gekozen deelnemers en vaststellen van de bereidheid tot deelname en van 
de bruikbaarheid van de administratie. 
b.3.4 Opstellen verslag bedrijfskeuze 
Verantwoorden van de steekproef volgens de richtlijnen van de EG-verordening. 
Functie 4 Vastleggen gegevens 
Het interpretatievrij en boekjaar-onafhankelijk vastleggen van feiten die volgens gemaakte 
afspraken geleverd worden door deelnemers of andere, door deelnemers gemachtigde, berichtge-
vers. 
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b.4.1 Analyseren gegevensvergaring 
Het analyseren van de mogelijkheden welke informatie verstrekt kan worden omtrent de 
administratief economische eenheid. 
b.4.2 Vormgeven gegevensvergaring 
Het vormgeven van de wijze waarop gegevens vergaard worden. 
b.4.3 Vergaren gegevens 
Het verkrijgen en interpreteren van een bericht van een dataleverancier. 
b.4.4 Analyseren bedrijfsvoering 
Het analyseren van de wijze waarop een administratief economische eenheid haar activitei-
ten ontplooid. 
b.4.5 Analyseren arbeidspotentieel 
Het analyseren van de arbeidskrachten waarover de administratief economische eenheid 
beschikt. 
b.4.6 Analyseren materiele vaste activa 
Het analyseren van de materiele vaste activa waar de administratief economische eenheid 
over beschikt. 
b.4.7 Analyseren immateriële vaste activa 
Het analyseren van de niet materiele zaken waar de administratief economische eenheid 
over beschikt. 
b.4.8 Analyseren materiele vlottende activa 
Het analyseren van de materiële vlottende activa waar de administratief economische een-
heid over beschikt. 
b.4.9 Analyseren financiële activa en passiva 
Het analyseren van de financiële activa en passiva waar de administratief economische een-
heid over beschikt. 
b.4.10 Identificeren materiële transacties 
Het identificeren van de overeenkomsten betreffende een stoffelijke zaak tussen een admi-
nistratief economische eenheid en derden. 
b.4.11 Identificeren belonings transacties 
Het identificeren van de beloningen die de administratief economische eenheid beschikbaar 
stelt voor arbeid verricht door relaties die een arbeidsverhouding hebben met de administratief 
economische eenheid. 
b.4.12 Identificeren immateriële transacties 
Het identificeren va de overeenkomst waar geen stoffelijke zaak ten grondslag ligt tussen 
een administratief economische eenheid en derden. 
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b.4.13 Identificeren betalingen 
Het identificeren van het betalingsverkeer binnen de administratief economische eenheid 
of met derden. 
b.4.14 Vaststellen intern verkeer 
Vaststellen van materiele en immateriële stromen binnen een administratief economische 
eenheid. 
b.4.15 Analyseren toewijzing 
Het analyseren van de mate waarin een transactie betrekking heeft op een allocatie-één-
heid. 
b.4.16 Journaliseren transacties 
Het interpreteren van de financiële effecten van de transacties in bedrijfseconomische zin. 
b.4.17 Verifiëren gegevens 
Het aan de hand van een controle aspect toetsen van de kwaliteit van een administratie. 
Functie 5 Informatie productie (Rapporteren) 
Produceren van de uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO te verstrekken rapportages. 
b.5.1 Opstellen normen 
Berekenen van jaargebonden, periodegebonden en tijdloze kwantitatieve normen voor 
(inhoudelijke) toepassing in het boekhoudnet. 
b.5.2 Opstellen bedrijfstypering 
Opstellen van de rekenregels voor typering van bedrijven. 
b.5.3 Opstellen bedrijfsvergelijkende overzichten 
Samenstellen van de groepen en produceren van de bedrijfsvergelijkende overzichten. 
b.5.4 Opstellen individueel verslag 
Opstellen van de verslaggeving over individuele bedrijven. 
b.5.5 Verstrekken verslagen aan deelnemers 
Verstrekken aan deelnemers van de verslagen van hun eigen bedrijf en van bedrijfsvergelij-
kende overzichten en bespreken van de verslagen met de deelnemers. 
b.5.6 Beschikbaar stellen boekhoudgegevens 
Vastleggen van een bevroren toestand van de boekhouding voor statistisch gebruik met 
aggregatie naar de totale populatie, uitvoeren van controles en berekenen van kengetallen; ge-
bruikers informeren over de status en geven van toestemming voor gebruik. 
b.5.7 Maken PR 
Produceren van periodieke rapportages volgens de vastgestelde specificaties. 
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Functie 6 Relatiebeheer (Bedienen klanten) 
Onderhouden van de contacten met klanten en verkopen van de producten van het 
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
b.6.1 Klantenbeheer 
Beheren van gegevens van relaties, zowel van de deelnemende AEE als van het BIN. 
b.6.2 Uitleveren gegevens, modellen en normen 
Leveren van statistische producten, ad-hoc rapporten, informatiemodellen, rekeningschema 
en kwantitatieve normen aan klanten. 
b.6.3 Factureren 
Opstellen en verzenden van facturen voor geleverde prestaties. 
b.6.4 Afhandelen fouten en klachten 
Registreren van fouten en klachten van cliënten van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-
DLO en verzorgen en bewaken van de afhandeling ervan tot en met de terugmelding aan de cli-
ënten. 
Functie 7 Applicatiebeheer 
Onderhouden van software en instructies en zorgen dat medewerkers ermee kunnen wer-
ken. 
b.7.1 Inventariseren wensen systeemgebruikers 
Verzamelen en in termen van systeemaanpassingen en verwachte kosten en baten beschrij-
ven van de gewenste veranderingen in de software en de instructies. 
b.7.2 Bepalen systeemeisen 
Beslissen welke aanpassingen uitgevoerd worden op grond van aanpassingen van het infor-
matiemodel en wensen van systeemgebruikers. 
b.7.3 Aanpassen van software en instructies 
Onderhouden van de software voor uitvoering van de processen van het Bedrijven-lnforma-
tienet van LEI-DLO en onderhouden van de werkinstructies voor de medewerkers die werkzaam 
zijn in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
b.7 A Testen van software en instructies 
Controleren of software en instructies voldoen aan de gestelde systeemeisen. 
b.7.5 Invoeren aanpassingen 
Nemen van de organisatorische maatregelen en geven van de voorlichting die nodig zijn 
om de wijzigingen in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO daadwerkelijk in te voeren bij toele-
veranciers van data, bij medewerkers en bij afnemers van informatie. 
b.7.6 Ondersteunen TAM's 
Beantwoorden van vragen van TAM's en oplossen van problemen die TAM's hebben met 
de toepassing van het boekhoudsysteem en de instructies. 
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Bijlage 4 Objectmodel 
Ontwerpbeslissingen ten aanzien van het objectmodel. 
Bij de uitvoering van de informatieanalyses Gegevensvastlegging respectievelijk Planning, 
beheer en database is de visie op het objectmodel sterk gewijzigd ten opzichte van de Quick Scan. 
Ongewijzigd gebleven is de gedachte dat er in feite twee datamodellen zijn, van verschil-
lend abstractie-niveau: het model van Planning, beheer en database dat op abstract niveau (verge-
lijkbaar met een workbench) is gedefinieerd, en het datamodel van Gegevensvastlegging, dat van 
een lager abstractieniveau is en beheerd kan worden in de tools (met name ARTIS en BEER) die 
gebouwd zijn op basis van het datamodel Planning, beheer en database. In zekere zin zijn alle 
gegevens uit het datamodel Gegevensvastlegging te zien als voorkomens van het entiteittype 
"feit" uit het model Planning, beheer en database. Voor de datamodellen van informatieproduc-
tie, relatiebeheer en bedrijfskeuze en werving geldt hetzelfde. 
Hieronder zijn de subjectmodellen van Gegevensvastlegging respectievelijk Planning, be-
heer en database weergegeven 1). 
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Figuur BA. 1 subjectmodel Gegevensvastlegging 
1) Ontleend aan: J. op de Weegh: interactiematrix aanpassingen ten behoeve van de Mid 
Term Review, 12 november 1997. 
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Figuur B.4.2 subjectmodel Planning, beheer en database 
Van belang is om zichtte houden op de entiteittypen die in al uitgewerkte informatiege-
bieden wel worden gebruikt, maar niet worden gecreëerd (en dus afkomstig zijn uit andere infor-
matiegebieden). Dit betreft: 
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idem (feit) 
idem (feit) 
planning, beheer en database 1) 
idem 
informatieproductie 
idem (feit) 
idem (eenheid) 
idem 2) 
Relatiebeheer 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
voor Planning, beheer en database 
onderzoek uit productspecificatie (wordt in Artis ingevoerd bij aanmelding 
aan gegevensbeheer) 
functie uit capaciteitsmanagement (in AO wordt geregeld hoe sectie-
hoofden dat aan P&O-systemen ontlenen) 
1) Bij invoer van datamodel Gegevensvastlegging in Artis nog nagaan hoe dit is verwerkt. 
2) In het datamodel planning, beheer en database zijn de referentie-gegevens (niet expliciet) 
beschouwd als feiten. Bij het systeemontwerp is uit AO-overwegingen daarom de referen-
tie-context toegevoegd als een speciale vastleggingscontext. Vanuit informatieproductie 
wordt ook nog naar deze problematiek gekeken. Bij vastleggen datamodel Gegevensvast-
legging in ARTIS en BEER model eventueel op dit punt uit elkaar rafelen. 
79 
organisatie-eenheid idem 
formatie idem 
medewerker idem 
functionaris idem 1) 
soort middel idem (FBMZ-systemen in plaats van P&O) 
middel idem 
module uit applicatiebeheer (wordt bij uitwerking AO applicatiebeheer 
geregeld hoe sectiehoofden dat beheren en aan procesbeheer 
melden) 
conversie idem 
1) Bij systeemontwerp Artis et al. zijn ook nog een aantal andere aanpassingen aan het data-
model gemaakt, mede om dit om te zetten naar objectmodel. Een voorbeeld is vaardighe-
den. Ook dit te zijner tijd meenemen. Verder nog regelen wie (gegevensbeheer ?) en hoe 
het informatiemodel en objectmodel van planning, beheer en database beheerd wordt. 
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Bijlage 5 CU-matrix 
Op de volgende pagina is de C/U-matrix opgenomen, zoals die is opgesteld na de consolida-
tie van de twee uitgevoerde informatieanalyses met de Quick Scan. 
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Bijlage 6 Kostenschatting Quick Scan 
Kostenschatting LEI-Boekhouding 2000 
Bij de schatting van doorlooptijd en kosten in de Quick Scan is ervan uitgegaan dat het sys-
teem een vergelijkbare omvang en complexiteit zou hebben als het huidige boekhoudnet (onder 
meer circa 80.000 regels code FORTRAN). Deze omvang en complexiteit is geschat op basis van een 
middeling van de uitkomsten van de toepassing van schattingsmodellen van Boehm, Putnam en 
Florijn-Höppener. Vervolgens is het aantal manjaren benodigd voor ontwikkeling gecorrigeerd 
voor de toepassing van: 
lastige rekenkundige processen al dan niet in Fortran (+10%); 
een complex en uitgebreid datamodel voor de vast te leggen gegevens (+10%); 
JAD, prototyping, referentiemodellen (-25%); 
een raamcontract met leverancier/"preferred supplier" (-7,5%-10%). 
De omvangs- en complexiteitsschatting leidt tot een kostenschatting van circa zes miljoen 
gulden. 
Meer in detail zijn uitgangspunten voor de planning dat: 
in JAD- en prototype-sessies circa 4-5 medewerkers 2 dagen netto per week gedurende de 
looptijd van het project beschikbaar zijn; 
in JAD- en prototypesessies 2 CIVA-professionals en 2 externe medewerkers betrokken zijn; 
de tarieven van alle LEI-medewerkers ƒ 100.000,- per jaar bedragen, terwijl die van externe 
analisten ƒ 350.000,- en van externe programmeurs/analisten f 200.000,- bedragen; 
in de Realisatiefase ongeveer een inzet wordt geleverd van de helft interne en de helft exter-
ne programmeurs/analisten; 
de prijsschatting is gebaseerd op ƒ 275,- per nettofunctiepunt vanaf de informatieanalyse. 
Een samenvatting van de kostenschatting is hieronder gegeven. Aan deze bijlage is de tabel 
toegevoegd die is gebruikt in het overleg met de financiers over de kosten. Onderstaand overzicht 
bevat een nacalculatie voor de afgesloten deelprojecten en de op basis van de ontwikkelingsplan-
nen bijgestelde budgetten voor de nog uit te voeren projecten. Daarbij is uitgegaan van hetzelfde 
kosten-niveau als met de financiers overeengekomen is. 
De kostenschatting bevat de verwachte inzet van medewerkers van LEI-DLO in mensdagen, 
uitgesplitst in de volgende categorieën: 
uitvoerende activiteiten door functionarissen die als overhead worden beschouwd; 
gebruikersinzet vanuit de boekhoudsecties; 
inzet LEI-DLO-medewerkers in project. 
(Afgezien van de projectleider zijn managementactiviteiten niet meebegroot). 
Daarnaast bevat de kostenschatting de out-of-pocket-kosten voor aanschaffingen en externe 
deskundigen. Op bepaalde punten is substitutie mogelijk tussen C en out-of-pocketkosten. 
(De deelprojecten van de eerste stap zijn met een * gemerkt). 
mensd. LEI-DLO out-of-
pocket-
B C kosten 
Voorbereidende projecten: 
S1* Boekjaar en BTW harmoniseren 15 
S2* Versnelde rapportage 50 
S3* Opstellen rekeningschema 210 
09 Productspecificatie 75 
130 210 
Bedrijfskeuze en werving: 
S22 Ontwerp en realisatie B&W 120 
84 

Gegevensvastlegging LB en TB: 
S4* IA Gegevensvastlegging 
S5* IA Planning en voortgang 
56 Pakketselectie P&V 
57 AO ontwerp GV 
58 Pakket/Realisatie GV 
59 Proeftuin+invoering GV 
S10 Realisatie AO GV 
Verslaggeving deelnemers LB en TB: 
S i l * Enquête deelnemers 
512 IA informatieproductie 
513 AO ontwerp IP 
514 Realisatie BDL en VD 
Periodieke rapportages LB en TB: 
S23 Pakket/ontwerp/realisatie PR 
Klantencontact: 
520 IA klantencontact 
521 Realisatie klantencontact 
Projecten buiten Informatienet LB en TB: 
516 Bosbouw en natuurbeheer 
517 Deeladministraties 
518 IA+AO Visserij 
519 Realisatie en invoering V 
Technische infrastructuur: 
T1* Ontwerp communicatie 
T2 Keuze ontwikkelomgeving 
T3 Keuze platform 
T4 Verkenning technologie 
T5/6/7 Invoering 
Begeleidende projecten 
S15 Invoering systematiek+helpdesk 
O l * Training CIVA 
02* Inrichten gegevensbeheer 
04* Training deelnemers IA 
03 Voorlichting medewerkers 
05 Tijdelijke ondersteuning TAM's 
migratieproblematiekl) 
0 6 Inrichten applicatiebeheer 
0 7 Inrichten vaktechnisch beheer 
0 8 Handboek systeemontwikkel ing 
O10 Handboek procesontwerp/QA 
256 
8 16 
300 
600 
8 872 
160 
132 
132 
25 
25 
40 
100 
190 
20 
20 
20 
150 
210 
20 
P.M. 
250 
25 
40 
110 
50 
150 
915 
183 
55 
700 
1.098 
600 
20 
75 
95 
100 
100 
150 
350 
700 
25 
25 
100 
40 
25 
40 
185 
210 
50 
50 
50 
50 
ƒ 400.000,-
ƒ 50.000,-
ƒ 75.000,-
ƒ 40.000,-
ƒ 800.000,-
ƒ 100.000,-
ƒ150.000,-
ƒ1.615.000,-
ƒ 20.000,-
ƒ 500.000,-
ƒ 20.000,-
ƒ 100.000,-
ƒ 640.000,-
ƒ 50.000,-
ƒ 100.000,-
ƒ100.000,-
ƒ 150.000,-
ƒ 150.000,-
ƒ 500.000,-
ƒ 50.000,-
ƒ 10.000,-
ƒ 10.000,-
ƒ 10.000,-
ƒ 800.000,-
ƒ 880.000,-
ƒ100.000,-
ƒ 75.000,-
ƒ 25.000,-
ƒ 205.000,-
ƒ 25.000,-
ƒ 50.000,-
Projectleiding 
Totaal 
20 250 550 ƒ300.000,-
525 
268 1.454 4.840 ƒ3.985.000,-
Met migratieproblematiek w o r d t bedoeld de problemat iek die ontstaat door het verleg-
gen van het boekjaar en de inhaaloperat ie die nodig is voor versnelde rapportage (zie 
paragraaf 7.7). 
85 
Bijlage 7 Overzicht van deelprojecten volgens Quick Scan 
Systeemontwikkeling en AO-ontwerp/IC 
Uitgevoerd: 
51. analyseren noodzaak/mogelijkheden verandering boekjaar en uniforme BTW-behandeling; 
52. opstellen plan voor versnelde of halfjaarlijkse rapportages; 
54. informatieanalyse van gegevensvastlegging Landbouw en Tuinbouw onder behoud van JAD-
sessies & prototyping; 
55. analyse werkplanning/voortgangsbesturing; 
S10 realiseren AO-gegevensvastlegging; 
511. uitvoeren enquête onder deelnemers over gewenste verslaggeving. 
In uitvoering: 
53. opstellen nieuw rekeningschema; 
512. informatieanalyse van de verslaggeving deelnemers en beschikbaarstellen gegevens op basis 
van JAD-sessies & prototyping; 
Nog niet uitgevoerd: 
56. testen en keuze Workflowmanagement; 
57. AO-ontwerp gegevensvastlegging Landbouw en Tuinbouw; 
58. realisatie en testen gegevensvastlegging LB en Tb c.q. pakketkeuze en testen; 
59. proeftuin en invoering systeem gegevensvastlegging; 
513. AO-ontwerp van de verslaggeving deelnemers en beschikbaarstellen gegevens; 
514. realisatie verslaggeving deelnemers inclusief interfaces c.q. keuze standaardprogrammatuur; 
515. invoeren verbeterde systematiek en inrichten daarbijbehorende gebruikersondersteuning; 
516. aanpassen en invoeren gegevensvastlegging en rapportage Bosbouw&Natuur; 
517. aanpassen en invoeren (deel) administraties loonwerk, slachtkuikens, leghennen en vleesvee; 
518. informatieanalyse en AO-ontwerp gegevensvastlegging en rapportage Visserij; 
519. realisatie, testen en invoeren gegevensvastlegging en rapportage Visserij; 
520. verkorte analyse en keuze van systeem voor klantencontact; 
521. realisatie en invoering van systeem voor klantencontact; 
522. de vernieuwing en harmonisatie bedrijfskeuzeprogrammatuur; 
523. keuze en invoering standaard reportingfaciliteiten voor vernieuwde producten/standaard-
rapportages (rapportgeneratoren) incl. productie van BUL, BUT, FIT en FIP. 
Organisatieontwikkeling & training 
Uitgevoerd: 
04 verzorgen training voor toekomstige of beoogde JAD-sessie medewerkers; 
0 1 . trainen medewerkers CIVA in nieuwe werkwijze van systeemontwikkelen; 
02 inrichten gegevensbeheer. 
In uitvoering: 
03 verzorgen voorlichting aan LEI-DLO-medewerkers (waar onder presentaties, overleg en 
nieuwsbrief); 
05. verzorgen tijdelijke extra ondersteuning TAM's. 
Nog niet uitgevoerd: 
06. inrichten applicatiebeheer en helpdesk-Boekhouding; 
07 inrichten structuur en onderhoud van software en vaktechniek; 
08. vastleggen wijze en conventies van ontwikkeling (aanpassen handboek systeemontwikkeling 
incl JAD en prototyping, codegeneratie); 
09 het ontwikkelen van een structuur om producten-in-detail te specificeren; 
010. opzetten handboek voor procesontwerp en kwaliteitszorg. 
Technische infrastructuur 
In uitvoering: 
T1 ontwerpen communicatiestructuur (incl. centraal-decentraal); 
T2. kiezen ontwikkelomgeving (mede op basis van JAD-sessies en Informatieanalyses); 
T3. kiezen productieomgeving waaronder computerapparatuur, database-management-syste-
men en operatingsystemen, en dergelijke. 
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Nog niet uitgevoerd: 
T4. onderzoeken bruikbaarheid/noodzaak nieuwe technologieën (EDI, scanning. Object Orien-
ted); 
T5. invoeren communicatiestructuur; 
T6. invoeren ontwikkelomgeving; 
17. invoeren productieomgeving. 
De uitgevoerde projecten hebben in hoofdlijnen de volgende resultaten opgeleverd (welke 
middels deze Mid Term Review zijn verwerkt in de hoofdtekst): 
het is duidelijk hoe de harmonisatie van boekjaar en BTW moeten worden aangepakt en de 
organisatie is daarmee aan de slag (deelproject S1); 
het is duidelijk dat een versnelde verwerking voor tuinbouwbedrijven mogelijk is (deelpro-
ject S2); 
een informatiemodel voor de gegevensvastlegging met een ontwikkelplan voor het vervolg 
(deelproject S4); 
afspraken met LNV over de aansturing van het BIN, de beoordelingscriteria (BSC) en een 
beeld van de op te leveren producten en hun planning (deelproject 09), waarmee de organi-
satie al aan de slag kan; 
een (voorlopige) inrichting van het gegevensbeheer en procesbeheer waarmee een organisa-
tiestructuur is geïnstalleerd om de referentietabellen in te vullen en de ontwikkelde model-
len te beheren en te koppelen (deelproject 02); 
zicht op de wensen van deelnemers op het gebied van de gewenste verslaggeving en aanle-
vering van gegevens (deelproject S11); 
een informatiemodel voor de planning en het beheer van de voortgang in het informatie-
net, dat strookt met de besturingsfilosofie van het LEI-DLO en ISO-certificeerbaar is, met een 
ontwikkelingsplan voor de centrale database en Workflowmanagement (deelproject S5); 
de eisen aan de infrastructuur voor communicatie tussen hoofdkantoor en regionale vesti-
gingen gezien de ontwikkelingsplannen voor de gegevensvastlegging en het Workflowma-
nagement (deelproject T1); 
draagvlak in de organisatie voor het veranderingsproces, middels voorlichting (deelproject 
03) en ondersteuning TAM's (deelproject 05) gecreëerd; 
een aantal in LIA getrainde medewerkers bij CIVA en de boekhoudsecties (deelproject 01 
en 04); 
inzicht in de bruikbaarheid van het model Gegevensvastlegging voor de boekhoudingen in 
de bosbouw en de visserij en eventuele gevolgen daarvan voor de volgende fasen en een-
zelfde inzicht voor het model planning en voortgang; 
een goed draaiende projectorganisatie, waarin op alle niveaus de medewerkers goed op 
elkaar zijn ingespeeld. 
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Bijlage 8 Overzicht van verschenen publicaties met resultaten van het project 
Boekhouding 2000 
In de reeks Interne Nota's: 
IN 410 Het LEI Boekhoudsysteem en de gewenste veranderingen, mei 1993. 
IN 441 Leidend in de informatievoorziening - rapportage Quick Scan LEI-Boekhouding 2000, 
juli 1995. 
IN 472 Informatieanalyse Gegevensvastlegging - Boekhouding 2000 deelproject S4, mei 1997. 
IN 480 Deelnemers over LEI-DLO-rapportages - Ondernemers over bed rijfsverslag en bedrijfs-
vergelijkend overzicht, juli 1997. 
IN 490 Informatieanalyse Planning, beheer en database - Boekhouding 2000 deelproject S5, 
september 1997. 
IN 489 Systeem-ontwerp en Ontwerp AO en Planning, beheer en database - Boekhouding 
2000 deelproject S10, februari 1998. 
IN LEIDEND in de informatievoorziening - Mid Term Review LEI-Boekhouding 2000, maart 
1998. 
Als losse notitie: 
Het LEI-boekhoudnet: wat vinden de gebruikers 
(notitie P. Bouwman) 
Resultaten deelproject S1 harmoniseren boekjaar en BTW 
(juni 1996) 
Deelproject S2: versnelde rapportage (januari 1997) 
Interactiematrix aanpassingen ten behoeve van de Mid Term Review, november 1997 (notitie Jos 
op de Weegh, november 1997) 
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Bijlage 9 Overzicht van in boekhouding 2000 ingezette medewerkers 
Medewerkers LEI-DLO (exclusief geïnterviewde onderzoekers): 
Aad Boers 
Albert Tolman 
Arie van Bürgst. 
Arno van Vliet 
Barbera vd Hout 
Bernard Douma 
Cees van Bruchem 
Cor Verdouw 
David Verhoog 
Edwin Baelde 
Ep Steenbergen 
Foppe Bouma 
Frans Temme 
George Beers 
Gertie Bos 
Guus Bergshoeff 
Hans Jonker 
Hans Wijsman 
Hein Haenen 
Henny van Weizen 
Jacques Meissen 
Jan Dijk 
S1-BTW/boekjr., S11-Enquète deelnemers 
S4-JAD Vastlegging; S10 vakgroep 
S3-deel1; S1-Boekjr. 
S1-BTW/boekjr. S5-IA Planning; cie. Vaktechniek; S10-val.groep; S12a-
klankbordgroep 
S4 -IA Vastlegging, S5- IA Planning; S12a-lnformatieproductie 
S4- IA Vastlegging, S3-Referentietabellen; O10 OAO Artis; 02 RAO Artis; 
S61 test Beer/Pauw/Artis 
S1-Boekjr. 
02-ISO 
S4-klankbordgroep, cie. Vaktechniek; S12a-klankbordgroep 
02-ISO 
S1-BTW/boekjr., S4- JAD Vastlegging, S5-klankbordgroep; cie Vaktechniek; 
S12a-klankbordgroep; S10-klankbordgroep 
S5a-IA Datadictionairy; S12a-lnformatieproductie 
S4-JAD Vastlegging 
PMG, S1-workshop BTW 
S4-klankbordgroep 
S4 - IA Vastlegging, Gegevensbeheer, S5 IA Planning, S5a -IA Datadictio-
nairy, S3-Referentietabellen; O10 OAO Artis; 02 RAO Artis; S61 test Beer/-
Pauw/Artis 
T1-Ontwerp Communicatie 
S1-BTW/boekjr., S4-IA Vastlegging, S5-klankbordgroep, S3-Referentietabel-
len; S12a-lnformatieproductie; S10 val.groep; 02 RAO Artis; S61 test Beer/-
Pauw/Artis 
S1-BTW/boekjr., S5-klankbordgroep; cie. Vaktechniek; S12a-klankbord-
groep; 
S4-JAD Vastlegging, S5 IA Planning, cie. Vaktechniek; S10 vakgroep 
S4-JAD Vastlegging 
S1-Boekjr. 
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Jan van Dijk 
Jan Hekman 
Jan Luijt 
Jeroen Welten 
Johan Bakker 
John Wolters 
Joop Alleblas 
Jos Schering 
Jos op de Weegh 
Karel Lodder 
Kees Taal 
Koen Boone 
Koos Qualm 
Machiel Mulder 
Martien Voskuilen 
Marion van lersel 
Michiel v.d. Boomen 
Nico Einhaus 
Nico Hofstede 
Paul Falkenberg 
Peter Bouwman 
Peter van der Zwet 
Piet Ory 
Richard van Hienen 
Secties Visserij en 
Bosbouw: 
Quick Scan, plv. projectleider, S1-BTW/boekjr., S4-IA Vastlegging, deelpro-
jectleider S5 (IA planning), S3 -Referentietabellen; cie. Vaktechniek; pro-
jectleiding S12a-lnformatieproduktie; projectleiding 02 RAO Artis; plv. 
deelprojectleiding S10 OAO Artis; 
S1-BTW/boekjr.; S4-klankbordgroep, S5-klankbordgroep; cie Vaktechniek; 
S12a-klankbordgroep; S10-klankbordgroep 
S5-Klankbordgroep; S12a-klankbordgroep; S1 O-klankbordgroep 
S1-BTW 
Cie. Vaktechniek 
S4-IA Vastlegging; S61 Beer 
S11-Enquète 
S4-klankbordgroep 
S5-IA Planning; 01 o OAO Artis; 02 RAO Artis; S61 test Beer/Pauw/Artis 
Advies WPR bij S5enS10 
S4-klankbordgroep, S5-Klankbordgroep; S12a-klankbordgroep; S10-klank-
bordgroep 
S12a-lnformatieproductie; projectleiding S81 Giraf 
S12a-lnformatieproductie 
S4-klankbordgroep 
S4-klankbordgroep 
S5a-IA Datadictionairy; S10 SO Artis; S61 Beer; S69 ARA 
Review 02 (ISO) 
S4- IA Vastlegging, S5- IA Planning; 010 SO Artis; projectleiding S61 Beer, 
Artis, Pauw; projectleiding S69 Ara 
S1-BTW/boekjr., S5-klankbordgroep; cie. Vaktechniek; S12a-klankbord-
groep 
S69 test Ara 
S11-Enquète 
S10-klankbordgroep 
S4-JAD Vastlegging 
S3-Referentietabellen; S12a-lnformatieproduktie; S1 O-klankbordgroep; 02 
RAO Artis 
validatie S4 
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Tim Verwaart 
Tjomme de Haan 
Tom Mom 
Walter Bouwman 
Quick Scan, projectleiding, S1-BTW/boekjr.; S5 IA Planning, deelprojectlei-
der S5a (IA datadictionairy); deelprojectleider T1-Ontwerp communicatie; 
projectleiding T2/T3 Ontwikkelomgeving/Platform; projectleiding S10-SO 
Artis; 
Cie. Vaktechniek 
S4-klankbordgroep 
S1-BTW, S2-versnelde verwerking TB, S4-klankbordgroep, S5-IA Planning, 
vz. Cie. Vaktechniek; 010 OAO Artis 
Walter van Everd. S1-Boekjr.; S4-klankbordgroep, cie. Vaktechniek 
Willy Baltussen 
Wim Groeneveld 
Wim Herder 
S4-klankbordgroep (vz), cie. Vaktechniek 
S10-klankbordgroep 
S4-klankbordgroep 
Extern (exclusief externe klankbordgroep en geïnterviewde personen): 
Adriaan van Os (SOOPS) 
Alexander Udink ten Cate 
Annette van Meel (ME&Y) 
Arnold Koestal (LNV-AD) 
Ben Tänzer (LNV-FD/IKC) 
Berno Reitsma (ME&Y) 
Cees van der Meer 
Cees Poederbach 
(BDO-CampsObers) 
Ciska Rensen (SOOPS) 
Eric van der Heijden 
(LNV-AD) 
G.J. Hofstede (LUW) 
IJsbrand Kerstjens (Soops) 
Jacques Meesters (V&M) 
L. Elsinga (ME&Y) 
Lio Aarsen (LNV-FD) 
Marcel ten Brink (LNV-AD) 
Patrick Laenen (V&M) 
Pieter van Winsen (Soops) 
Ramon Giorgi (ME&Y) 
Rob Florijn (ME&Y) 
Rob van Lopik (LNV-FD) 
Sija de Vroomen (LNV-FD) 
Ten Hendriks (V&M) 
Wim Ravenslag (SGS) 
S10SO-Artis 
Quick Scan 
Advies workf low-management S5 
S10 Review OAO 
Review S4, S10 
Quick Scan 
Quick Scan 
Methodische begeleiding OAO S10 
S10SO-Artis 
S10 Review OAO 
S10 Review SO 
Adviezen en reviews S6-Bouwprojecten 
Review S4, S10 
Quick Scan 
Quick Scan, adviezen ad hoc 
S10 Review OAO 
Informatie-analist S4, S10, S12a 
S6 bouwprojecten: methodisch begeleider en class libray beheerder 
Advies workflow-management S5 
Quick Scan 
Advies datadictionairy S5; T2/T3 advies ontwikkelomgeving/database 
Informatica-adviseur project 
Methodische begeleiding S4, S10, S12a 
Advies ISO S5, S10 OAO Artis, 02 RAO Artis 
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